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1 Introduction 

Background 

In 1995 the Defense Base Realignment and Closure (BRAC) Commission rec-
ommended the permanent closure of Fort Chaffee, AR, and the installation was 
closed as recommended in September 1997.  A Local Redevelopment Authority 
(LRA) was subsequently established to develop a set of recommendations for re-
utilization and development of the property.  The LRA, known as the Fort Chaf-
fee Redevelopment Authority (FCRA), has prepared its recommendations and 
submitted them to the Department of the Army in a document entitled Compre-
hensive Reuse Plan for Fort Chaffee (hereinafter referred to as the “Reuse Plan”).  
The Reuse Plan comprises a portion of FCRA’s application for an Economic De-
velopment Conveyance (EDC) that would transfer ownership of the Fort Chaffee 
real property from the Federal government to the private sector for commercial 
use. 

More than 600 World War II (WWII)-era temporary wood frame buildings still 
stand on Fort Chaffee, comprising about 2 million square feet (SF) of floor space.  
Because the presence of these buildings would interfere with property develop-
ment, removal of these structures is of the utmost importance to FCRA.  The Re-
use Plan calls for the demolition of these 600-plus buildings.  Consequently, the 
FCRA and the Army have explored various alternatives for removing the build-
ings as quickly and economically as feasible.  The Construction Engineering Re-
search Laboratory (CERL), an element of the U.S. Army Engineer Research and 
Development Center (ERDC), was tasked to support this effort. 

Objectives 

This report summarizes a cost analysis of various scenarios for removing ap-
proximately 600 WWII-era temporary wood frame buildings from the grounds of 
Fort Chaffee.  The analysis addressed the following: 

1. demolition of all buildings and disposal of debris in the municipal landfill at Fort 
Smith, AR 
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2. demolition of all buildings and disposal of debris by incineration on the Fort 
Chaffee property 

3. procedures that FCRA can consider to reduce the cost of removing and disposing 
of the buildings, and to reduce adverse environmental effects of the demolition. 

Approach 

The economic analysis assumptions and methods used in the study are explained 
in detail throughout the text.  The methods used for collecting data on the build-
ing inventory, site conditions, and demolition and salvage costs are described as 
follows. 

Building Inventory and Site Conditions 

The facility types comprising the largest portion of the total WWII wood frame 
building inventory were identified, and representative examples were selected 
for an onsite survey.  A detailed survey of 18 buildings was conducted, collec-
tively representing over 75 percent of the total floor space of the affected facili-
ties.  Construction documents were available for other building types that were 
not surveyed onsite.  The Base Transition Team (BTT) supplemented this infor-
mation with a detailed survey of asbestos-containing materials (ACM) in the af-
fected inventory, and CERL used these data to develop a quantity takeoff for 
ACM removal and disposal.  No other hazardous materials survey was conducted 
for this analysis. 

Price Data 

Price data were obtained from as many sources as could be gathered during the 
study period.  Specific sources are cited in Chapter 3, “Demolition Cost Esti-
mate,” and Chapter 4, “Cost-reduction Potential.” 

Demolition cost estimates were compiled from Army Corps of Engineers cost es-
timating databases, commercial cost estimating data sources, historical data 
from Fort Chaffee, discussions with local contractors, references from the Arkan-
sas Department of Environmental Quality (ADEQ), and discussions with Corps 
of Engineers personnel at Little Rock, Tulsa, and Mobile Districts.  Unit prices 
for demolition activities (i.e., cost per square foot of building) are provided in da-
tabases and published sources.  As a basis for comparison, demolition activities 
were also estimated using equipment and labor resources assigned to the various 
tasks.  Demolition cost models previously developed by CERL for BRAC EDC 
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applications were also used as a basis of comparison.  Costs for moving and relo-
cating buildings were compiled from local house moving contractors. 

Unlike construction cost-estimating data, published price data for salvage and 
deconstruction activities is extremely limited.  There is some case study experi-
ence that provides a limited amount of data.  Case study data were compiled 
from deconstruction pilot projects conducted at Army BRAC installations, the 
U.S. Department of Housing and Urban Development, and the National Associa-
tion of Home Builders.  The University of Florida Center for Construction and 
Environment provided case study data from seven deconstruction projects.  De-
construction and salvage costs varied among projects, although they were fairly 
consistent case by case.  Average square foot unit costs for deconstruction and 
salvage were compiled.  Task-by-task costs were also estimated for generic wood 
frame WWII-type buildings and the Fort Chaffee buildings.  These estimates 
used unit costs for the various tasks.  A square foot unit cost was then estimated 
for the Fort Chaffee buildings. 

Salvage values were compiled from local sources, used building material ex-
changes, Habitat for Humanity (HfH) Re-Stores, and discussions with research-
ers — primarily in the wood products fields.  A market for used building materi-
als is emerging, but salvage values tend to vary considerably from area to area 
depending on regional construction market conditions and other economic fac-
tors. 

For the reasons stated above, cost estimation methods for deconstruction and 
salvage projects are imprecise.  Actual costs encountered for a specific type of 
project can vary among locations, and may also vary at the same location over 
time.  Therefore, wherever firm and consistent sources of cost data were not 
available, a more conservative approach to cost estimating was taken in order to 
avoid underestimating project costs. 

Scope 

From April through August 2000 CERL presented interim findings and analyses 
to the project sponsor and various stakeholders for review and comment.  Groups 
that were briefed or consulted during that period included the FCRA, the Forest 
Products Laboratory, the University of Florida Center for Construction and 
Environment, the Austin, TX, and Fort Smith, AR, HfH affiliates, the Office of 
the Principal Deputy Assistant Secretary of the Army [Installations & Environ-
ment], the Environmental Protection Agency (EPA), the Department of Trans-
portation, Throughout that period new information relevant to this study 
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Throughout that period new information relevant to this study emerged, mostly 
involving proposed EPA regulations, state environmental policy, and salvaged 
lumber recovery rates and value.  The majority of this final report reflects earlier 
findings and analyses presented to the FCRA, but updated information is also 
provided and noted in the body of the text. 

This study focuses only on the removal of buildings.  Roads, pavement, utilities, 
and other infrastructure items were not included, except for a few incidental 
non-building structures. 

The demolition and disposal cost analysis represents a budget-level projection of 
expenses that FCRA, as property owner, is likely to incur when contracting for 
building removal services.  The analysis presented here is not intended to repre-
sent a detailed cost estimate or project-level specifications.  Budget-level esti-
mates, based on square foot or parametric-type data, are generally considered 
accurate to within plus-or-minus 20 percent.  However, the quality and detail of 
data obtained for this analysis should provide a narrower margin of error. 

The cost impacts of disposal alternatives presented here were developed solely 
for purposes of comparing those alternatives.  These projections are not intended 
to be used as refined project-level cost estimates. 

Units of Weight and Measure 

U.S. standard units of measure are used throughout this report.  A table of con-
version factors for International System (SI) of units is provided below. 

 
SI conversion factors 

1 ft = 0.305 m 
1 sq ft = 0.093 m2 
1 cu yd = 0.764 m3 
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2 Description of the Fort Chaffee Buildings 

Building Inventory 

This estimate is based on 638 buildings, totaling 2,533,895 SF.  These buildings 
include barracks, administrative, training, mess facilities, morale/welfare/and 
recreation facilities, vehicle maintenance, warehouse and storage, and medical.  
Miscellaneous structures such as incinerator buildings and swimming pool are 
also included.  Different inventories suggest slightly different numbers of build-
ings and area, although these discrepancies are minor. 

Appendix A provides a building inventory by facility type and square foot total. 

Building Description 

Virtually all of these buildings are wood frame construction, built on reinforced 
concrete piers, slabs on grade, or combinations thereof.  Roughly two-thirds of 
the building area consists of light frame (i.e., dimension lumber) construction, 
and are typically barracks, mess, administration, training, and operations type 
buildings of 3000 to 5000 SF in area.  With the exception of roughly 160 two-
story barracks, all light frame buildings are one-story (Figures 1 – 4).  The re-
maining buildings are longer-span, open-bay warehouses or maintenance build-
ings, plus some chapels and recreation buildings, built with columns and trusses 
(Figures 5 – 8).  Some timber members are used in larger buildings either as 
beams or in truss assemblies.  Buildings are generally of open interior configura-
tions.  There is relatively little material used for interior configurations.  There 
is relatively little interior partitioning.  Some buildings have a concrete topping 
placed over floor construction. 

There is some masonry present in the buildings, mostly brick chimneys in the 
barracks and vehicle maintenance buildings.  Portions of the medical complex 
buildings are built on brick piers or brick foundation walls.  Some concrete ma-
sonry is used for covered walkways in the medical complex.  There are two terra 
cotta incinerator chimneys roughly 70 ft high. 
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The vast majority of the buildings are in disrepair.  However, with some excep-
tions (primarily the motor pool buildings) most appear to be structurally sound.  
Roughly 100 light frame buildings have been renovated with relatively new roof-
ing, siding, and windows.  Roughly half of those have renovated interiors, which 
include finishes, plumbing, heating, ventilating, and air-conditioning (HVAC), 
and electrical systems.  Almost all of the longer span warehouse buildings have 
been re-roofed and re-sided (Figures 9 – 11). 

All buildings are assumed to be contaminated with lead-based paint (LBP).  All 
exteriors are painted.  BTT personnel report that metal siding was applied over 
painted wood siding.  Many, but not all interiors have been painted.  However, 
virtually all floor and roof structural assemblies remain unpainted.  Further-
more, many (up to roughly half) of the buildings have interior construction that 
has never been painted. 

ACM are present in most buildings.  Most of this material would have to be re-
moved prior to demolition.  Some number of fluorescent ballasts (potentially con-
taining polychlorinated biphenyls (PCBs); and fluorescent tubes, thermostats, 
and switches (containing mercury) were observed.  These would have to be dis-
posed of in a controlled fashion. 

Facility Characterization 

Surveys were conducted to identify the construction type and configuration of the 
major building systems, and descriptions of materials and components present in 
the buildings.  Certain conditions were also noted, primarily with regard to LBP 
contamination or other features relevant to removal and disposal.  This survey 
was necessary to develop a reasonable take-off of materials’ quantities, which are 
applied to both a demolition estimate and an assessment of salvage value. 

The following were recorded with the buildings’ survey. 

• Foundation systems consisted primarily of reinforced concrete piers, slabs-
on-grade, or combinations of the two.  Some medical buildings had brick con-
tinuous wall foundations and/or piers. 

• Plumbing equipment includes supply piping (primarily galvanized steel), 
drain/waste/vent piping (primarily cast iron), plumbing fixtures (cast iron 
and china), and drinking fountains. 
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• HVAC components include radiators (cast iron), heaters, sheetmetal duct-
work, piping, boilers, furnaces, heat pumps, hot water heaters, and hot water 
storage tanks. 

• Fire suppression piping was present in some buildings, primarily ware-
houses. 

• Electrical components included, switches and receptacles, circuit breaker 
panel boxes, fire detection and alarm panels, fuse boxes, main switches, 
equipment switches, lighting fixtures (fluorescent and incandescent). 

• Roofing materials include asphalt shingles, single ply roofing, metal roofing, 
sheet metal flashing and trim, and galvanized steel roof vents. 

• Roof framing includes columns supporting framing (6x6s and 8x8s), rafters 
(primarily 2x8s), trusses (fabricated mostly from 2x8s), timbers (mostly 3x8s, 
some heavy timber construction), and sheathing (1 in. board).  With a few ex-
ceptions, roof framing remained unpainted. 

• Interior construction includes partition framing (mostly 2x4s), wall finishes 
(mostly gypsum wallboard and 1 in. board), interior doors, ceiling finishes 
(gypsum board and suspended acoustical panels), and floor finishes (wood, 
resilient, and oxychloride).  The majority of interior partitions and doors are 
painted.  Interior surfaces of exterior walls (studs and sheathing) were 
painted in some buildings, but not all.  BTT personnel report that fewer than 
half of the buildings are painted on the inside. 

• Exterior walls include framing (mostly 2x6s, 2x4s in barracks) wood clap-
board, metal, and transite siding, sheathing (1 in. board), personnel doors 
(wood and metal), metal overhead doors, windows (wood and aluminum-clad 
wood).  All wood siding and the original wood doors and windows are painted, 
and the paint is generally peeling badly. 

• Floor construction consists of columns supporting floor framing (6x6s) joists, 
beams, and band joists (primarily 2x10s and 2x12s), and sheathing (1 in. 
board).  In some buildings, a chip- or fibrous-type underlayment was ob-
served.  Floor framing remains unpainted. 

• Brick chimneys are present in barracks and motor pool buildings. 
• Steel fire escape landings, ladders, and stairs are present in upgraded two-

story barracks and unaccompanied officers’ quarters (UOQ) buildings. 

ACM included the following: 

• some shingle materials 
• some floor finishes 
• boiler and pipe insulation 
• heat shields around flues. 
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A detailed ACM survey was conducted previously, documenting the presence and 
quantity of ACM in each building.  CERL used this survey as the basis for ACM 
quantities. 

Building material and component quantities were taken off for the sample build-
ings, then extrapolated to the entire building inventory.  A detailed building-by-
building survey was not conducted for these materials.  Therefore, these quanti-
ties must be considered somewhat approximate. 

Appendix B provides total quantities of the building materials and components, 
and quantities of ACM and hazardous materials found in the buildings. 

 
Figure 1.  Dining halls. 

 
Figure 2.  Hospital buildings. 
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Figure 3.  Administrative building. 

 
Figure 4.  Barracks buildings. 

 



16 ERDC/CERL SR-01-5 

 

 
Figure 5.  Typical barracks interior. 

 
Figure 6.  Warehouse. 
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Figure 7.  Warehouse building roof trusses. 

 
Figure 8.  Timber construction. 
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Figure 9.  Upgraded interior. 

 
Figure 10.  Upgraded administrative building. 
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Figure 11.  Upgraded dining hall. 
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3 Demolition Cost Estimate 

Demolition Method 

It is anticipated that all of the buildings, both one- and two-story, can be demol-
ished with a hydraulic excavator.  Boilers, furnaces, and other large pieces of 
equipment would be removed from the building.  No further disassembly would 
be performed.  The excavator would rip the buildings down where they stand, 
then crush the debris.  The debris would then be loaded in trucks, using a dozer 
and end-loader, for hauling.  No larger or more specialized demolition equipment 
is anticipated.  Slabs on grade would have to be broken and removed.  It is an-
ticipated concrete piers would be dug or extracted with the excavator. 

Significant Elements of the Cost Estimate 

This cost analysis represents a budget-level estimate of demolition and disposal 
costs that the FCRA, as the owner, is likely to incur when contracting for the 
building’s removal.  It should not be considered to be a cost estimate per se.  
Budget level estimates, based on square foot or parametric-type data, are gener-
ally considered accurate within plus-or-minus 20 percent.  However, the level of 
information obtained for this project should narrow this range to some degree. 

The scope of this cost analysis is confined to removing buildings and restoring 
the grade to existing contours for drainage.  The estimate includes: 

• disconnecting water, sewer, gas, and electrical service lines 
• demolishing the buildings, loading debris, and hauling debris 
• environmental controls, such as air monitoring and personal protection 
• disposing of the debris by landfilling and on-site incineration (construction 

and operation of the incinerator site is included in that estimate) 
• removing foundations (it would be impractical in most cases to remove foun-

dations at grade, and abandon what was left below grade) 
• removing some incidental non-building structures (concrete ramps, a swim-

ming pool, incinerator chimneys, fencing, and miscellaneous appurtenances) 
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• filling excavated areas and grading to restore existing contours to drain 
• seeding disturbed areas. 

This cost analysis was developed to represent a contract cost, assuming the 
FCRA will contract for this service.  Therefore, the estimate includes: 

• general contract conditions (permits, fees, bonds, etc.) 
••   ccoonnttiinnggeenncciieess  ((ddiiffffeerreenntt  ccoonnttiinnggeenncciieess  aarree  aapppplliieedd  ttoo  ddiiffffeerreenntt  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  

wwoorrkk,,  aass  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy  aarree  pprreesseenntt))  
••   pprroojjeecctt  ccoonnttiinnggeennccyy  
••   ggeenneerraall  ccoonnttrraaccttoorr  oovveerrhheeaadd  aanndd  pprrooffiitt  ((hhoommee  ooffffiiccee  oovveerrhheeaadd,,  jjoobb  oovveerrhheeaadd,,  

aanndd  pprrooffiitt  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  aass  oonnee  ffaaccttoorr))..  

Assumptions 

Several assumptions were made in order to compile an estimate.  They are: 

• Gas, water, sanitary sewer, and electrical service would be terminated at 
each building.  With perhaps a few exceptions, there is one service line for 
each utility for each building.  Gas service, however, has already been termi-
nated at the west area, and was never provided to the motor pool area.  Sani-
tary service has already been terminated in the west area. 

• All building structure and contents would be demolished, and all debris dis-
posed of.  Large equipment may be removed prior to ripping the building 
down, but it too would be disposed of.  No salvage is considered in this esti-
mate. 

• All ordinary building debris would be accepted by the Fort Smith landfill.  It 
is assumed the debris will pass the Toxicity Characteristic Leaching Proce-
dure (TCLP) test. 

• An agreement exists between the City of Fort Smith and the FCRA that 
would allow the FCRA to deposit shredded “clean” wood materials in the 
landfill at no cost.  However, it would be extremely difficult to process wood 
debris to comply with the definition of “clean,” as defined in ADEQ solid 
waste regulations.  Therefore, the prevailing Fort Smith landfill tipping fees 
are applied to all construction debris. 

• Some ACM may remain in the buildings if they are demolished and the de-
bris landfilled.  Costs for removing and disposing of these materials, there-
fore, are not included in the landfilling alternative.  All ACM and LBP would 
have to be removed if the debris is incinerated.  Therefore, costs for removing 
and disposing of all ACM are included in the incineration alternative. 
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• Debris can be hauled to the Fort Smith landfill without traveling on public 
roads.  Therefore, the estimate assumes large capacity trucks for hauling.  If 
over-the-road vehicles are used for hauling, hauling costs will be greater than 
indicated by this estimate. 

• The FCRA indicated concrete rubble could be stockpiled for future use.  
Therefore, a reduced hauling price is applied to concrete debris, and no land-
fill fee is applied.  If this turns out not to be the case, disposal costs for con-
crete materials must be added to the estimate. 

• A duration of 10 months was assumed for demolishing all facilities as one 
project.  Actual duration can vary considerably, depending on the resources 
assigned.  While some costs are time-dependent, varying the duration will 
not change the estimates appreciably. 

• With an assumed 10-month project duration, the cost of buying blower 
equipment for incineration and renting the equipment are roughly equiva-
lent.  The purchase price is, therefore, included in the incineration estimate. 

While not precise, this cost analysis is expected to be entirely reasonable.  CERL 
researchers attempted to develop estimates in as thorough, realistic, and accu-
rate manner as possible for the purposes.  However, different assumptions, ex-
perience, data sources, approaches to the work, or opinion can result in a differ-
ent cost.  Where differences are identified, the cost estimates must be adjusted 
accordingly. 

Price Data 

The following sources were used to compile price data for the demolition esti-
mate. 

• U.S. Army Job Order Contract (JOC) (PDS99) Unit Price Book 
• Tri Services TRACES Unit Price Book 
• Historical data from Fort Chaffee demolition projects conducted under a JOC 
• R.S. Means Building Construction Cost Data and Facilities Maintenance and 

Repair Cost Manual 
• Local contractors discussions concerning unit prices and labor/equipment 

requirements and costs 
• Prices solicited from hazardous material abatement contractors referred by 

the ADEQ 
• U.S. Army Corps of Engineers (USACE) Little Rock, Tulsa, and Mobile Dis-

trict personnel discussions 
• CERL demolition cost model used in reviewing BRAC EDC applications. 
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Square-foot prices and other parametric estimates were applied where possible.  
This method is appropriate for a budget level estimate.  Furthermore, most price 
data provides only gross unit costs for demolition activities.  Detailed construc-
tion estimates (i.e., government estimates) rely on this data as well.  For some 
items (ACM removal as an example), detailed unit prices were obtained from a 
number of sources, and a total cost estimate developed for the project.  These es-
timates were then pro-rated per unit, such as SF of building or cubic yard (CY) of 
debris. 

As expected, prices for similar work items varied among sources described in the 
“Price Data” discussion, above.  Where prices varied by a considerable amount, 
judgment was applied to identify a reasonable unit price for this project.  Where 
prices were reasonably consistent, the average price was usually applied.  How-
ever, prices assigned to some work items may still be arguable. 

The JOC and MCA Cost Estimating System (MCACES) databases are regional-
ized to the Fort Chaffee region.  Where national average prices were applied, 
they were adjusted to the Fort Smith location using the R.S. Means City Cost 
Index.  Unit prices effective January 1999 were escalated to represent mid-2000 
at an annual rate of 3.0 percent. 

For the major cost items, costs were estimated based on both unit prices, as well 
as labor and equipment requirements.  Army, local, and adjusted national aver-
age rates were considered. 

Hauling debris was estimated assuming use of 22 CY capacity off-road trucks 
operating at 2 load/haul/dump/return cycles per hour.  Use of different equip-
ment or cycle times will result in a different hauling cost estimate. 

The incineration estimate includes incinerator equipment, pit construction, 
gravel apron, 1/2 mile gravel access road, operation (equipment and operators), 
air monitoring and toxicity testing, and hauling ash.  The incinerator price is 
based on purchase, as this cost is only marginally higher than renting the 
equipment. 

Appendix C provides unit price data used in the demolition estimates. 
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Environmental Factors 

General 

Building demolition projects must comply with Arkansas and Federal environ-
mental regulations.  Air, stormwater, solid waste, and hazardous waste regula-
tions are the most relevant to the Fort Chaffee demolition project. 

Landfill 

Under any demolition scenario, large quantities of waste will end up in a landfill.  
In this case, the Fort Smith landfill is very close.  The City official over the land-
fill operation, Mr. Reikes, indicated that demolition contractors could continue to 
use the entrance to the landfill from Fort Chaffee.  This will eliminate travel on 
public roads.  Of course, contractors can use any permitted landfill they wish. 

The Fort Smith landfill is permitted as both a Class 1 (general nonhazardous 
solid waste) and Class 4 (inert, construction materials) landfill.  The Class 4 sec-
tion of the landfill is currently closed, but the City may reopen it to accept the 
large amount of debris anticipated from the Fort Chaffee project.  They do have 
the capacity to accept all the debris generated, even though this might amount to 
nearly a full years worth of waste.  The City plans to expand the landfill onto 
former Federal property.  In practice, demolition debris is assumed to be Re-
source Conservation and Recovery Act (RCRA) nonhazardous.  However, samples 
of debris from Fort Chaffee with heavy LBP applications should be TCLP tested 
for lead (Pb) prior to landfill disposal. 

On 31 July 2000, the EPA issued a policy letter regarding the regulatory status 
of LBP in demolition debris.  In short, the EPA intends to issue a final rule stat-
ing that LBP debris from households (defined to include military buildings) is, by 
definition, not subject to RCRA C hazardous waste regulations.  States and local 
jurisdictions may continue to enforce the more strict requirement for lead test-
ing.  Contractors or FCRA will need to contact the state ADEQ and local landfills 
to learn their interpretation of this memo. 

The Fort Smith (Class 1) landfill can accept all ACM generated at Fort Chaffee.  
The ACM must be properly packaged and manifested. 

FCRA and the City entered into an agreement on 16 November 1999 (Resolution 
R-280-99), which would allow FCRA (or their contractor) to dispose of 80,000 CY 
of debris at no charge.  However, the debris must be chipped, and “clean” as de-
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fined as suitable for a Type Y compost facility in ADEQ Regulation 22, Chapter 
8.  This classification is intended for municipal yard waste (e.g., grass, branches).  
It is not intended for industrial or construction materials.  Any wood accepted 
under this agreement would have to be free of LBP (or any paint), ACM, nails, 
roofing, etc.  Therefore, this agreement, as written, will have no practical appli-
cation to building removal at Fort Chaffee. 

Incineration 

During the summer of 1999, CERL attended a meeting among representatives 
from FCRA, Fort Chaffee, ADEQ, and Army Corps Little Rock District to discuss 
environmental issues associated with the transfer and redevelopment of Fort 
Chaffee.  At that meeting, ADEQ indicated they likely could permit burning of 
demolition debris at Fort Chaffee as a cost saving measure over landfilling.  Sub-
sequently, it was decided incineration was one of the options that should be in-
cluded in CERL’s analysis. 

In December 1999, CERL met with several ADEQ staff members at their offices 
in Little Rock.  At those meetings, ADEQ was very negative about the possibility 
of burning debris.  Granting a permit would be very unlikely.  Monitoring re-
quirements were unclear.  If burning would be allowed, all ACM must be re-
moved beforehand (in contrast, under mechanical demolition, some ACM can 
remain). 

In March 2000, CERL sought clarification from ADEQ personnel.  They reacted 
most negatively to the suggestion of burning demolition debris.  Open burning is 
controlled by Regulation 18, Arkansas Air Pollution Control Code, ADEQ Chap-
ter 6.  Per advice of ADEQ legal staff, trench burning (as proposed) falls under 
the definition of open burning and therefore, is generally prohibited in Arkansas.  
Even if the agency would make a special exception for the Fort Chaffee project, 
the restrictions imposed may effectively eliminate the burning option. 

Subsequent inquiries to ADEQ over the summer of 2000 indicate that they have 
not made a definitive policy decision on this question. 

If trench burning were allowed, it could only be done if: 

• FCRA can make argument that there is no other viable option 
• FCRA obtains special permission from ADEQ director, not “permit” per se 
• no LBP-contaminated material was burned 
• no ambient air monitoring was required 
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• the resultant ash passed testing for RCRA C hazardous waste characteristics 
(e.g., heavy metals) before landfill disposal. 

Asbestos Containing Materials (ACM) 

ACM are classified in different ways.  All ACM information here is based on the 
EPA National Emission Standard for Hazardous Air Pollutants (NESHAP) for 
asbestos, as provided to CERL by ADEQ.  Here are some commonly used defini-
tions per EPA: 

• “Friable” asbestos material means any material containing more than 1 per-
cent asbestos and can be crushed by hand when dry. 

• “Nonfriable” asbestos material means any material containing more than 1 
percent asbestos and cannot be crushed by hand when dry. 

• “Category I” nonfriable ACM means gaskets, resilient floor covering, and as-
phalt roofing. 

• “Category II” nonfriable ACM means any ACM (other than Category I) that 
cannot be crushed by hand when dry. 

• “Regulated” ACM (RACM) means: 

– friable ACM 
– Category I nonfriable ACM that has become friable 
– Category I nonfriable ACM that has been or will be subjected to sanding, 

grinding, cutting, abrading, or burning 
or 

– Category II nonfriable ACM that has a high probability of becoming 
crushed in the demolition process. 

RACM is the material of concern in any demolition or renovation project. 

The asbestos NESHAP regulation describes what ACM must be removed under 
different types of demolition practices. 

• Mechanical demolition:  Under demolition with heavy machinery (e.g., track-
hoe, bulldozer), Category I nonfriable ACM does not have to be removed from 
the building.  All of the rest must be removed by an ADEQ certified contrac-
tor. 

• Manual deconstruction:  The rules for ACM removal under a deconstruction 
scenario do not seem to be as clear cut, probably because this type of opera-
tion is relatively rare, at least on a commercial basis.  In all cases, friable 
ACM must be removed by a certified contractor.  Technically, all nonfriable 
ACM can stay, as long it is not crushed, cut, or otherwise made friable.  For 
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example, deconstruction crews (not asbestos contractors) could carefully re-
move transite siding by hand before removing exterior sheathing.  This was 
done at Fort McCoy, WI.  Practically speaking, most nonfriable ACM would 
have to be removed by qualified crews.  For example, oxychloride flooring 
cannot be removed without crushing.  It has to be removed before deconstruc-
tion crews can salvage the floor structure.  Certainly, the prior removal of all 
ACM will increase the productivity of deconstruction crews. 

• Burning:  To keep asbestos fibers from becoming airborne, no ACM may be 
burned along with demolition debris. 

The following ACM contractors provided CERL with cost estimates and other re-
lated information. 

• Ecologic, Inc., Little Rock, AR 
• EnviroRem, Inc., Memphis, TN 
• American Asbestos, Inc., Oklahoma City, OK 
• HEC Environmental Group, Inc., Texarkana, AR 
• Mid-South Environmental, Little Rock, AR. 

Other Hazardous Materials 

There are only a few other materials in Fort Chaffee buildings that cannot be 
landfilled. 

• PCB-containing ballasts:  Most, if not all, ballasts in fluorescent light fixtures 
manufactured before 1979 contain polychlorinated biphenyls or PCBs.  PCBs 
were banned by the Toxic Substances Control Act (TSCA) of 1976.  PCBs have 
a host of adverse health effects, bioaccumulate up the food chain, and have a 
very long half-life in the environment and the human body.  The fluorescent 
fixtures at Fort Chaffee vary in age considerably, so it is difficult to predict 
PCB presence.  CERL recommends that the FCRA assume that all ballasts 
contain PCBs unless they are clearly marked “No PCBs.”  PCB-containing 
ballasts must be disposed of in a licensed hazardous waste landfill or incin-
erator.  The ballasts must be manifested and transported as a hazardous 
waste.  CERL recommends that the FCRA contract with a respected, licensed 
hazardous waste company to handle all the disposal arrangements.  The 
physical removal of ballasts from the buildings is straightforward and could 
be performed by general labor, unless the ballasts are leaking.  If leaking, a 
qualified contractor should do the removal.  Anything the leaking fluid 
touches becomes “PCB waste” for regulatory purposes. 
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• Universal Waste:  “Universal Waste” is a subset of RCRA hazardous waste.  
The EPA realized that some materials, while technically RCRA hazardous, 
are so wide spread in businesses, homes, etc., that strict hazardous regula-
tion is not practical.  There are lesser restrictions on universal waste in the 
hope that these materials will be safely disposed of or recycled.  Universal 
waste items at Fort Chaffee are mercury switches in thermostats, and fluo-
rescent light tubes (mercury).  Arkansas has not yet adopted the universal 
waste rule (as of January 2000).  However, ADEQ and environmental con-
tractors expect the state to adopt this rule sometime in 2000.  Universal 
waste materials should be shipped and disposed by a licensed contractor. 

• Mercury switches in thermostats:  The mercury ampoules can be carefully 
removed from the thermostat housing to reduce waste volume (i.e., disposed 
of separately from the thermostat housing).  This might not be worth the ef-
fort and risk.  The thermostats should be stored in a sturdy, impervious, la-
beled container before shipping to a licensed disposal site or recycler. 

• Fluorescent tubes:  Fluorescent tubes should be removed from fixtures and 
packed into original clearly labeled, corrugated containers, or similar, for 
shipping to a recycler. 

Several local hazardous waste contractors were contacted as part of this study.  
SafetyKleen of Fort Smith was the only one who responded. 

Demolition Cost Summaries 

Estimates for each disposal option are summarized in Tables 1 and 2.  Appendix 
D provides further detail. 

Table 1.  Demolish and landfill alternative (rounded). 

Division 01, General Requirements $31,000 
Division 02, Sitework  
 020 550 Site Demolition 224,200 
 020 060 Building Demolition 8,025,000 
 020 700 Selective Demolition 225,400 
 020 750 Concrete Removal 1,132,000 
 020 800 Hazardous Material Abatement 4,334,000 
 022 200 Excavation and Backfill 776,400 
 029 300 Lawns and Grasses 41,100 
Total, including project contingency, GC O&P $18,633,000 
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Table 2.  Demolish and incinerate alternative (rounded). 

Division 01, General Requirements $31,000 
Division 02, Sitework  
 020 550 Site Demolition 224,200 
 020 060 Building Demolition 6,068,000 
 020 700 Selective Demolition 225,400 
 020 750 Concrete Removal 1,132,000 
 020 800 Hazardous Material Abatement 5,053,400 
 022 200 Excavation and Backfill 776,400 
 029 300 Lawns and Grasses 41,100 
Total, including project contingency, GC O&P $17,075,000 

The major cost components for each alternative are the building demolition and 
hazardous materials abatement.  Landfilling all building debris will cost roughly 
$2.5 million.  Incineration will reduce hauling and landfilling costs by roughly $2 
million.  However, all ACM must be removed from the buildings if the debris will 
be incinerated, therefore ACM abatement costs are roughly $.5 million higher.  
The total cost difference is roughly $1.5 million. 

Appendices D and E provide further detail. 
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4 Cost-Reduction Potential 

Cost-Reduction Methods 

Alternatives to total demolition and landfilling exist which can reduce the over-
all cost of removing the buildings at Fort Chaffee.  These involve two basic ele-
ments:  (1) waste diversion and (2) capitalizing on the value of the buildings’ ma-
terials and components. 

The following are addressed in the cost analysis: 

• reducing the number of buildings to be removed 
• removing items for resale (i.e., “cherry-picking”) 
• salvaging items for recycling and resale 
• “deconstructing” buildings for salvageable materials 
• soliciting “best terms” from the construction industry or community. 

It is important to note that each of these methods may be employed to varying 
degrees.  They are also not mutually exclusive.  In practice, removing the build-
ings will most likely involve combinations of methods.  This cost analysis will 
assume several scenarios, although other variations may also be feasible. 

Scope 

This analysis describes the potential to offset costs for removing the Fort Chaffee 
buildings through alternatives to simple disposal and, therefore, reduces the 
overall cost to the owner (the FCRA).  Complete cost estimates were not devel-
oped.  Costs for site demolition, ACM and hazardous materials’ disposal, and site 
restoration will be similar regardless of removal methods.  Due to the nature of 
the available deconstruction and salvage cost data, there is also a much greater 
level of uncertainty associated with them. 

The strategies applied to removing the buildings will also have a significant ef-
fect on costs.  How the FCRA solicits services, which services are retained, con-
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tractual arrangements, ownership of materials, and other factors will affect the 
actual costs or income potential. 

The cost analyses for the alternatives to simple disposal described below, there-
fore, indicate potential cost impact and feasibility, as opposed to a cost estimate 
per se. 

Significant Elements of the Analyses 

The significant elements of this part of the cost analysis are: 

• cost impact of removing reusable building materials and components 
• cost impact salvaging building materials by: 

–  removing / stripping from the buildings 
–  deconstructing the buildings 

• cost impact of reducing the numbers of buildings to be demolished. 

This cost analysis describes each method individually.  The budget level cost es-
timate for demolition is used as a basis of comparison. 

Assumptions 

The following assumptions were made in order to compile costs and make com-
parisons among alternatives. 

• While a rapid removal of the buildings is desirable, there is no specific dead-
line or time constraint for removing the majority of the buildings.  There is a 
great deal of flexibility to a removal schedule.  The additional time required 
for deconstruction or salvaging will be available. 

• Components from only the recently upgraded buildings are considered reus-
able.  Items considered for salvage include doors and windows, hardware, 
electrical load centers or circuit breaker boxes, light fixtures, new plumbing 
fixtures, etc. 

• Some mechanical equipment from the recently upgraded buildings (i.e., fur-
naces, heat pumps, and water heaters) may possibly be reused.  However, a 
lower salvage rate is assigned to these items because their condition is un-
known. 

• Steel siding may possibly be removed for reuse, but a more realistic assump-
tion is to recycle this material. 
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• All steel and ferrous metals are included in recyclable materials. 
• Only unpainted lumber is considered to be salvageable.  It is assumed that 50 

percent of the buildings are painted on the interiors, thus contaminating ex-
terior wall framing and sheathing with LBP. 

• A loss factor is included with salvageable lumber, and is described in the cost 
analyses.  Because of contamination from pigeon droppings, lumber from the 
motor pool buildings is not included in the salvage value. 

• The demolition cost estimates assumed concrete rubble would not be land-
filled.  Rather, it can remain stockpiled until uses are found and the stockpile 
is depleted.  For this cost analysis, however, it is also assumed that concrete 
rubble cannot remain stockpiled indefinitely, and if not used, must be dis-
posed of in the appropriate fashion (in which case the cost must be added to 
the demolition estimates).  Therefore, landfill cost for concrete rubble is in-
cluded as an avoided cost if concrete materials are recycled. 

• The FCRA is receptive to donating buildings to charitable organizations, 
given the organization assumes all cost of removal and removes the building 
in its entirety, or at least to the foundation. 

Price Data 

Unlike conventional construction cost data, there is no widely published data 
source for “deconstruction” or “used building materials.”  The following sources 
were used in compiling salvage costs and material values: 

• case study data on “deconstructing” buildings (mostly wood frame), including:  
BRAC installations at Fort Ord, CA, and the Alameda Naval Air Station, CA; 
pilot projects conducted by the U.S. Department of Housing and Urban De-
velopment; and research conducted by the National Association of Home 
Builders 

• cost data for selective demolition and removal of building components from 
R.S. Means’ Building Construction Cost Data and Facilities Maintenance and 
Repair Data 

• demolition costs for removing mechanical and electrical equipment, framing 
members, finishes, and other building materials and components from The 
U.S. Army Job Order Contract (PDS99) Unit Price Book 

• information from local salvage businesses, mostly trading in metal scrap 
(some local outlets were found for other building materials [lumber, brick], 
although the information offered was more anecdotal than price quotes) 

• local building movers 
• HfH Re-Stores 
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• commercial, academic, and state recycled materials exchanges 
• U.S. Department of Agriculture Forest Products Laboratory 
• additional outlets for wood materials identified by the Arkansas Department 

of Economic Development. 

The University of Florida Center for Construction and Environment provided 
data on labor efforts and salvage values based on their deconstruction case study 
data and model development. 

Simple models were developed to calculate a “deconstruction” cost for wood 
frame buildings.  Deconstruction tasks were identified and applied to each of the 
major building types.  Both R.S. Means and the JOC unit price data were ap-
plied.  The modeled costs and historic cost data were reasonably consistent, al-
though costs based on the JOC unit price data were somewhat higher than case 
study data. 

Some adjustments were made to the JOC unit price data to be more consistent 
with the deconstruction nature of the work.  It is typical for deconstruction pro-
jects to utilize unskilled labor.  Therefore, the common laborer rate was substi-
tuted for skilled trades’ rates.  For example, disassembling and replacing a cir-
cuit breaker panel in an occupied building will require an electrician, and would 
be far more labor intensive than simply removing the panel to dispose of it.  Car-
penters, likewise, would likely not be used for disassembling wood structural 
components.  Some other specific tasks were adjusted according to what was de-
termined to be a more reasonable labor effort for the task. 

A dollars-per-SF ($/SF) cost was applied to the total building inventory to ap-
proximate deconstruction costs.  The $/SF value used, while still somewhat ar-
guable, is consistent with case study data. 

Salvage and resale values are the most variable component of this analysis.  
Values were obtained for the various materials and components, and were ap-
plied to the building materials’ quantities.  Where prices were not available 
through published sources, resale value of used components is assumed to be 50 
percent of their retail price.  This is an accepted rule of thumb among used mate-
rial sources. 

A conservative approach was taken to represent the labor effort required to re-
move building components and materials so not to underestimate costs.  Like-
wise, a conservative approach was taken to utilize reasonable values, but not ar-
tificially inflate the value of extracted materials.  On a $/SF basis, the salvage 
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values used in this analysis are low compared to case study data.  Salvage value 
may actually be somewhat higher than shown in this report. 

Unit costs and salvage values used for these estimates are provided in Appendix 
F. 

Environmental Factors 

There are two environmental concerns associated with proposed demolition al-
ternatives. 

Lead-Based Paint (LBP) 

LBP will cover much (not most) of the salvageable building components.  If the 
building materials are salvaged, reused, and/or sold, they are technically not a 
“waste” and, therefore, cannot be a RCRA hazardous waste.  Certainly, one 
should exercise prudence in the handling of LBP items.  Low value items with 
many coats of LBP (or LBP in poor condition) should probably be landfilled di-
rectly.  Any seller, buyer, or other user of LBP covered items should be notified in 
writing of the presence of LBP. 

Current guidance on the disposal of LBP-contaminated materials is discussed in 
Chapter 3, “Landfill.” 

Concrete Stockpile 

CERL assumed that none of the concrete debris (e.g., foundations) would be 
landfilled.  It could be crushed, sold, and reused off-site as the demolition pro-
gresses.  Or, it could be stockpiled somewhere on Fort Chaffee property for future 
crushing and use by any public or private entity.  Piles of “waste” fall under solid 
waste regulations.  CERL spoke with ADEQ solid waste staff, who indicated that 
such a stockpile is permissible if there is a specific plan for reuse, and a finite, 
reasonable time schedule for removal.  FCRA would certainly want to make 
ADEQ aware of their intentions well in advance. 
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Removing Reusable Items 

High-Value Items for Resale 

It is common for demolition contractors to salvage the easily removable items 
from a building prior to demolition.  This practice is commonly referred to as 
“cherry picking” when the salvage effort concentrates on the highest-value items 
that can be removed with minimal effort.  It is assumed that only recently reno-
vated buildings contain items that would have resale value.  The following items 
are included in this analysis. 

• plumbing fixtures and equipment 
• selected mechanical equipment 
• electrical switch and circuit breaker boxes 
• fire detection and alarm panels 
• interior doors and hardware 
• miscellaneous interior fixtures 
• exterior doors and hardware 
• fire escape ladders and stairs. 

A detailed survey of all upgraded buildings was not conducted for this study.  
Therefore, a conservative approach was taken to taking-off quantities.  They are 
in all likelihood undercounted, and actual quantities will be somewhat higher. 

There are other items that may also be marketable, such as heaters, fan units, 
select interior cabinetry and specialties, and others.  However, to be conserva-
tive, only the major items listed above were included in this analysis. 

If these items were removed prior to demolition, the impact on the overall demo-
lition cost is summarized as follows (dollar values are rounded): 

 
Approximate salvage value $ 498,000 
Approximate removal cost $   27,000 
Net value $ 471,000 

Therefore, the net value of building components and materials that can be easily 
salvaged from the recently upgraded buildings prior to demolition is estimated to 
be roughly $471,000.  This figure also includes overhead and profit, assuming a 
commercial contractor would perform demolition services.  Reduction of hauling 
and landfilling debris volume resulting from “cherry picking” would be relatively 
insignificant, so it was not included in this analysis. 
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In a demolition contract, “cherry picking” would be a feasible alternative to out-
right demolition and landfilling of all building components.  Salvage value would 
exceed removal cost by almost $500,000, and these funds could offset some of the 
building removal costs.  While the impact on the overall cost is not enormous, it 
is significant.  Actual savings to the owner will vary, depending on the contract 
provisions and responsibility for removing the items, ownership, and resale in-
come.  Appendix G provides removal costs and salvage value for items. 

Salvage for Reuse or Recycling 

Salvage efforts focusing on less-valuable materials and fixtures can also be 
worthwhile.  Many such items can be reused while others have economic value 
as recyclables.  If, however, the construction schedule limits the time available 
for removing items, the potential for salvaging lower-value materials is often 
overlooked.  It is assumed that the building removal schedule at Fort Chaffee 
will permit the removal of everything of value.  Items in the Fort Chaffee build-
ings that were found to have salvage value are: 

• plumbing fixtures and equipment 
• selected mechanical equipment 
• copper pipe 
• electrical switch and circuit breaker boxes 
• fire detection and alarm panels 
• light fixtures 
• interior doors and hardware 
• miscellaneous interior fixtures 
• exterior doors and hardware 
• windows (from upgraded buildings) 
• structural steel items 
• bricks. 

Cast iron radiators, sheet metal ducts, steel and cast iron pipe, boilers and hot 
water storage tanks, cast iron plumbing fixtures, and sheet metal vents and 
flashing are salvageable, and all have value.  However, the prices quoted by local 
salvage vendors at the time of this study would be very close to the cost of remov-
ing these items.  Therefore, there would be no cost offset for salvaging these 
items, and neither their removal cost nor their salvage value are included in the 
cost analysis.  If more efficient methods of removing these materials can be de-
veloped (large-scale removal of metal siding, for example), it is likely that salvag-
ing scrap metal items can achieve a positive cost impact. 
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It is interesting to note that, despite low quotes, salvage vendors have purchased 
boilers and other scrap ferrous materials from contractors that have recently 
demolished buildings at Fort Chaffee.  This suggests that, in an actual job situa-
tion, the market does support removing and selling these items for scrap. 

If these items were removed prior to demolition, the impact on the overall demo-
lition cost is summarized as follows (dollar values are rounded): 

Approximate salvage value $ 854,400 
Cost avoidance* $ 237,000 
Approximate removal cost $ 183,000 
Net value $ 908,000 
*Removal costs would exceed the salvage value.  

In a demolition contract scenario, extensive salvaging materials for reuse or re-
cycling would be a feasible alternative to demolishing and landfilling all building 
contents.  For most salvageable items the salvage value and disposal cost avoid-
ance should exceed removal cost by over $900,000, which can then offset some of 
the building removal cost.  This figure also includes overhead and profit, assum-
ing a commercial contractor would perform demolition services.  This scenario 
assumes some items with salvage value would be abandoned and landfilled, as 
their removal cost would exceed their salvage value.  Other scenarios with re-
duced labor costs may render more items economical to salvage.  Actual savings 
to the owner will vary, depending on the contract provisions and responsibility 
for removing the items, ownership, and resale income. 

Appendix H provides quantities and value for salvaged items. 

Concrete rubble is also recyclable, but is discussed below under “Volume Reduc-
tion.” 

Volume Reduction 

Concrete Debris 

Concrete debris can be ground to reduce volume and the expenses associated 
therein.  It is also possible that the ground materials may have some other use or 
may substitute for some material that may otherwise have to be purchased. 

Prices given for concrete grinding were $6 – $7/CY.  In terms of economics only, 
this is roughly equivalent to the hauling and landfilling cost of $6.75/CY.  The 
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salvage value of steel reinforcing is not significant; roughly $30,000 for 500 tons 
or rebar. 

Recent Army and CERL experience shows significant savings potential by using 
ground concrete rubble in lieu of purchasing quarried gravel or fill materials.  
There are roughly 193,000 tons of concrete in the buildings’ foundations and site 
structures (such as wash racks).  A reasonable value of cost avoidance would be 
$10/ton, or roughly $1.93 million if all rubble was reused. 

FCRA is not a consumer of aggregate materials, and would not be purchasing 
them for other purposes.  The Arkansas Department of Transportation, Sebas-
tian County, and the City of Fort Smith expressed a passing interest in ground 
concrete rubble for their road construction projects.  Landfill capacity is not a 
concern at this time. 

As only an alternative to landfilling concrete debris, grinding is not likely to re-
duce cost.  Any additional cost, however, would not be significant either.  If the 
FCRA can identify a market for concrete rubble, there could be well over a mil-
lion dollars resale income potential. 

Wood Debris 

Markets exist for clean ground wood debris as a fuel source.  However, building 
rubble would not be acceptable for this purpose.  Cost reduction by reducing the 
volume of debris to be landfilled would be the only motivation for grinding. 

The cost for grinding wood debris is estimated to be $6.25/CY.  Again, this is 
roughly equivalent to the hauling and landfilling cost.  As there is no other reuse 
potential for ground wood debris, and as there is no concern about landfill capac-
ity, there would be no economic advantage to grinding. 

New Landfill Construction 

An alternative to paying tipping fees at a municipal landfill would be to con-
struct a new landfill on the Fort Chaffee property for disposal of the demolition 
debris.  The costs involved with this would be roughly as follows: 
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Design and permitting $   120,000* 
Construction   1,500,000 
Operation      200,000/yr 
Closing and monitoring   1,000,000 
*Minimum one year lead time  

Assuming this landfill were to operate for five years, total expenses would be 
over $4.5 million.  As tipping fees at the Fort Smith landfill would be roughly $2 
million, construction of a new landfill does not appear to be a feasible alterna-
tive. 

Deconstruction 

Deconstruction is the term for disassembly of a building to salvage materials and 
components that have traditionally been perceived as inaccessible or of little 
value.  While the cost of deconstruction is higher than simple demolition, salvage 
value and cost avoidance make this option viable in many cases. 

The following items would be removed and/or disassembled for resale and sal-
vage: 

• plumbing fixtures (upgraded buildings only) 
• electrical switch and circuit breaker boxes (upgraded buildings only) 
• fire detection and alarm panels (upgraded buildings only) 
• light fixtures (upgraded buildings only) 
• interior doors and hardware (upgraded buildings only) 
• steel toilet partitions (upgraded buildings only) 
• acoustic ceiling tile (upgraded buildings only) 
• exterior doors and hardware (upgraded buildings only) 
• steel siding 
• cast iron radiators 
• steel, cast iron, and copper pipe 
• boilers and hot water storage tanks 
• cast iron plumbing fixtures 
• sheet metal vents, flashing 
• windows 
• sheet metal ducts 
• structural steel items 
• lumber 
• bricks. 
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Figures 12 – 18 provide examples of these items. 

It is assumed that the motor pool buildings will be demolished in total, and no 
salvage value is attributed to them, with the exception of the boiler and chim-
neys.  All exterior wood siding and interior construction are excluded from sal-
vage value because of LBP-contamination.  While transfer (i.e., resale) of LBP-
contaminated materials is not prohibited by regulation, prevailing opinion (at 
least within the Army) is to landfill these materials. 

The costs and values in deconstructing buildings are estimated to be as follows: 

Approximate salvage value $  4,500,000 
Cost avoidance* $  6,800,000 
Approximate deconstruction cost $  9,200,000 
Potential net value $  2,100,000 
**RReedduuccttiioonn  iinn  ddeemmoolliittiioonn,,  hhaauulliinngg,,  aanndd  llaannddffiilllliinngg  eexxppeennsseess.. 

A major contributor to deconstruction value is roughly $2 million in lumber sal-
vage.  Demolition cost of $5.2 million would be avoided, and hauling and landfill-
ing costs would be reduced by roughly $1 million. 

The value of salvaged materials and avoidance of disposal costs exceeds the cost 
to disassemble the buildings by roughly $2 million.  This figure also includes 
overhead and profit, as if a commercial contractor would perform these services.  
Therefore, deconstructing the buildings would be a feasible alternative to demol-
ishing them and landfilling the debris. 

Removing buildings for deconstruction may be accomplished under a number of 
arrangements between the owner and party performing the deconstruction.  
These may include contracting for demolition services (presumably at a greatly 
reduced price), selling buildings, or transferring the buildings at no cost.  Actual 
cost reduction, or income, to the owner will vary depending on the provisions of 
the agreement and responsibility for removing the items, ownership, and resale 
income. 

It must be emphasized that there is still a degree of uncertainty in estimating 
deconstruction costs and values.  Different assumptions and different values can 
alter these estimates considerably.  The University of Florida Center for Con-
struction and Environment has estimated total net deconstruction cost of the 
Fort Chaffee buildings to be considerably less than this analysis. 

Appendix I provides approximate deconstruction costs and salvage values. 
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During the development of the deconstruction analyses, Forest Products Labora-
tory and HfH personnel had not seen the buildings first-hand.  Subsequent to 
presenting these analyses to the Fort Chaffee Base Transition Coordinator (BTC) 
and the FCRA, they were able to examine the buildings closely.  It was deter-
mined that the siding material did, in fact, have a considerable resale potential, 
and that there was a considerable amount of salvageable lumber in the motor 
pool buildings.  Even with a conservative recovery rate for these items, the sal-
vage value for the deconstruction scenario is up to $900,000 greater than shown 
in the analysis.  If the paint can be economically removed from the siding, its re-
sale value should be even greater. 

Reducing the Number of Buildings to be Removed 

General Public Interest 

The FCRA’s cost of demolition will be reduced if others were to remove some 
number of buildings from the Fort Chaffee property.  Anecdotal evidence strongly 
suggests that, given the opportunity, individuals or groups would remove some 
buildings whole, or possibly deconstruct them for salvage value.  It is assumed 
such a transaction would be of no cost to the individual (if the FCRA donates the 
building), but the individual would be responsible for all removal or relocation 
costs. 

The Arkansas Valley HfH expressed interest in possibly obtaining “a couple” of 
the upgraded bachelor officers’ quarters (BOQ) buildings.  These buildings would 
used to house several families or for families “in transition” awaiting construc-
tion of new housing.  These buildings would cost roughly $45,000 each to move. 

One contractor expressed interest in the small, one-story administrative build-
ings similar to those in the 800-area.  He even offered to pay a nominal price.  
These buildings could be moved for roughly $15,000 each. 

However, without a widespread solicitation of interest, the likelihood of someone 
assuming ownership of buildings, or the number of buildings that may be re-
moved in this manner is highly speculative.  Once Fort Chaffee development and 
building removal plans become more publicized within the region, greater inter-
est may be stimulated. 

For the purposes of this analysis, an assumption will be made that roughly 30 
buildings (approximately 100,000 SF) can be transferred to others and removed 
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from the FCRA’s demolition requirement.  While speculative, this is consistent 
with the interest found during this study. 

The cost avoidance in transferring 30 buildings to others would be as follows: 

 
Demolition (buildings only) $200,000 
Hauling and landfilling $  84,000 
Potential savings $284,000 

It is assumed that the ACM and hazardous materials would be removed prior to 
transfer, and that the building only would be removed, not the foundation. 

It is, therefore, feasible and advantageous for the FCRA to divest itself of what-
ever number of buildings can be transferred to others. 

Austin, TX, Habitat for Humanity 

The Austin, TX, HfH affiliate is extremely interested in obtaining buildings at 
Fort Chaffee.  The Austin affiliate operates a Re-Store, selling used building 
products and materials to fund their construction programs.  They have been 
quite successful in marketing used materials and are currently building an ex-
pertise in deconstruction.  The contact at the Austin Re-Store is: 

Mr. Bill Bowman 
Habitat for Humanity 
Austin Re-Store 
310 Comal, Suite 101 
Austin, TX  78202 
(512) 478-2165, Ext. 112 

The Austin HfH has developed an agreement with Fort Hood, TX, to deconstruct 
a selected building or buildings. 

Specific plans for Fort Chaffee buildings have not yet been made.  Once the Fort 
Hood pilot is completed, Austin HfH plans to develop a partnership with the Dal-
las/Fort Worth, San Antonio, and other affiliates operating Re-Stores to share 
expenses, as well as returns from the sale of recovered materials.  The DA and 
HfH International are developing a formal partnership statement and will sup-
port these efforts.  Austin HfH is extremely confident of a positive economic out-
come, even considering logistical expenses and the distance from Fort Chaffee to 
Texas.  The proximity of Fort Chaffee to the Fort Smith landfill and ability to 
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dispose of LBP-contaminated materials increases the viability of this arrange-
ment, in their opinion.  Austin HfH will be able to remove several hundred build-
ings. 

The cost avoidance in transferring 300 buildings (roughly 1 million SF) to others 
(Austin HfH) would be as follows: 

 
Demolition (buildings only) $2,000,000 
Hauling and landfilling $1,000,000 
Potential savings $3,000,000 

It is assumed that the ACM and hazardous materials would be removed prior to 
transfer, and that only the building would be removed, not the foundation. 

Transferring buildings to another entity is feasible to reduce demolition ex-
penses.  Interest in buildings from the local community is present, although how 
many buildings may be requested is uncertain.  It may not be a large number.  
However, as the Austin HfH affiliate is tentatively interested in hundreds of 
buildings, this alternative does have a significant cost-reduction potential. 

Subsequent to presenting the cost analysis to the BTC and FCRA, Austin HfH 
determined they could assume a general contractor role in coordinating the re-
sources and services required to remove buildings and market the salvaged ma-
terials. 
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Figure 12.  Clean roof framing materials. 

 
Figure 13.  Clean floor framing materials. 
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Figure 14.  Structural steel fire escape stairs. 

 
Figure 15.  New electrical components. 
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Figure 16.  Scrap metals (boiler). 

 
Figure 17.  Steel siding, windows. 
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Figure 18.  New plumbing fixtures. 
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5 Soliciting Best Terms from Prospective 
Contractors and Project Partners 

Project Scoping Issues 

Developing contract requirements and soliciting bids for a specific building re-
moval method prevents the use of appropriate options or combinations of demoli-
tion methods.  Contracting for a single building removal method may not achieve 
the best economic or environmental results for all stakeholders.  For example, a 
demolition contract may not allow or provide the incentive for significant salvage 
operations, thereby preventing the owner from recovering a portion of the demo-
lition costs via sale or reuse of salvaged material.  Although time constraints fre-
quently discourage salvage operations during a demolition project, this is not ac-
tually the case at Fort Chaffee.  However, without a meaningful incentive, the 
path of least resistance in such projects is typically to landfill the debris. 

In the past, other LRAs have solicited proposals for deconstructing buildings on 
BRAC installations.  However, without a high degree of certainty that the value 
of salvaged materials will exceed the cost of their removal, deconstruction can 
increase the owner’s building removal costs. 

In the current case, the most economical way to conduct the building removal 
project while complying with environmental and waste-disposal mandates may 
be for the FCRA to issue a request for proposals, or RFP, to the construction in-
dustry and community at large.  The purpose of the RFP would be to solicit pro-
posals for removing the buildings according to certain requirements without 
specifying any particular strategy or methodology.  Any building removal tech-
nique would be acceptable as long as it conformed to the specifications and pa-
rameters defined in the RFP.  The FCRA would evaluate proposals and enter into 
an agreement or agreements with one or more parties who offered the most fa-
vorable terms for performing the work.  To accomplish this, the FCRA would 
have to establish priorities and preferences, and define them in the RFP.  In this 
way, the prevailing economies and resources would lead to the most favorable 
terms for the owner.  Such a strategy for building removal would be analogous to 
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the design-build project management approach commonly used in the construc-
tion industry today. 

Considerations for an RFP Soliciting Most Favorable Terms 

The concept of best (or most favorable) terms depends both on the goals of the 
property owner and the specific tasks and/or outcomes that the work is expected 
to produce. 

Considerations for developing the RFP and soliciting terms most favorable to 
FCRA would include the following: 

• economic terms — cost for removal or income potential 
• scope of services offered 
• schedule for removing buildings 
• end results — condition/improvements to the property 
• safety, both public and building removal crews 
• local economic development and relationship 
• environmental compliance 
• risk tolerance 
• acceptable disposal of ACM 
• others. 

In addition to specifying its goals and requirements for project outcomes, the 
FCRA would also have to define tasks and completion criteria, including: 

• offeror capabilities and eligibility 
• procedures and instructions for participating in the solicitation 
• evaluation or selection criteria 
• contract or agreement provisions 
• safety, environmental, and other regulatory requirements 
• description of the project and site conditions 
• the engineering requirements for removing the buildings 
• acceptance and close-out procedures 
• others. 

FCRA and its counsel must develop the specific contract requirements, then exe-
cute and administer the contract.  CERL’s role would be to help ensure that the 
engineering and procedural content is consistent with the contractual content. 
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Development of the RFP 

Following CERL’s presentation of the cost analyses for building removal, the 
Fort Chaffee BTC and FCRA agreed that developing an RFP for most favorable 
terms would be appropriate.  With FRCA input, CERL developed a draft RFP for 
removing the buildings.  The FCRA identified the hospital complex as the first 
priority for removal, so the RFP was developed around this requirement.  The 
RFP document was also intended to be applicable to other areas of the Fort Chaf-
fee property once any necessary revisions were made to the project description, 
scope, or site data included in the draft RFP. 

The draft RFP was presented to the FCRA and its engineering consultant, 
Mickle, Wagner, Coleman of Fort Smith.  Some revisions were suggested and in-
corporated into a model RFP for the FCRA’s future use.  This document is in-
cluded as Appendix J. 

The model RFP includes references to local regulations and includes passages 
reflecting site-specific conditions and the FCRA’s requirements.  However, the 
RFP document could readily be used as the basis for a similar RFP by any instal-
lation facing similar building-removal requirements.  Therefore, the document is 
offered as an Army resource that is not necessarily confined to a Fort Chaffee 
application. 
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6 Conclusions 

Demolition 

The conventional method for removing the WWII-era wooden buildings from the 
Fort Chaffee property would be to demolish them and landfill the debris.  This 
approach is well understood by the local contractor community, and the City of 
Fort Smith has no concerns about the capacity of the municipal landfill to handle 
the expected 380,000 CY of debris. 

The costs for site demolition, removal of ACM and hazardous materials, removal 
of foundations, and restoration of the site after demolition will be equivalent 
regardless of which method is used to dispose of the debris. 

Demolishing the buildings and landfilling the debris would cost approximately 
$18.6 million.  Incinerating the demolition debris onsite would be one way to re-
duce disposal costs.  Demolition and incineration would cost approximately $17.1 
million, or approximately $1.5 million less than landfilling the debris.  However, 
it appears doubtful that the Arkansas Department of Environmental Quality 
would allow incineration. 

Cost-Reduction Potential 

There is estimated to be approximately $4.5 million worth of materials that 
could be removed from the buildings and reused or recycled.  Major items include 
windows and doors, plumbing fixtures, mechanical and electrical components, 
scrap metals, lumber, and timber.  Reuse and recycling of such materials could 
reduce project costs in two ways: 

• through recovery of the salvage value of various building materials and com-
ponents 

• through cost avoidance resulting from diversion of solid waste from the mu-
nicipal landfill. 
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It is feasible to “cherry pick” high-value reusable items from the upgraded build-
ings prior to demolition.  The net value to these items is roughly $471,000. 

It is also feasible to perform more extensive salvage on the buildings prior to 
demolition.  The net value of the recovered materials, as well as the avoidance of 
hauling and landfilling costs, would be roughly $900,000. 

Deconstruction of the buildings is also a feasible alternative.  As there are rela-
tively little historical cost data on which to base an estimate, there is still some 
uncertainty in the costs involved and the values of salvaged materials.  However, 
a reasonable estimate for the net value of deconstruction is roughly $2 million. 

After the initial cost analysis it was determined that additional lumber materials 
could be salvaged, and at a high value.  Therefore, a realistic salvage figure could 
be as much as $900,000 higher than the original analysis indicated. 

Another feasible alternative would be to transfer ownership of some buildings to 
others, thereby reducing the number of buildings to be demolished (with result-
ing cost savings to the FCRA).  The Austin, TX, HfH affiliate is one party inter-
ested in obtaining a significant number of buildings for deconstruction.  Transfer 
of 300 buildings can reduce demolition, hauling, and landfilling costs by $3 mil-
lion. 

Reducing debris volume through grinding would be roughly equivalent in cost to 
landfilling the debris.  Based only on an economic comparison, grinding of the 
debris would not be feasible. 

Constructing a new landfill on the Fort Chaffee property would be no less costly 
than paying tipping fees at the Fort Smith municipal landfill. 

Soliciting Most Favorable Terms from Prospective Contractors 

It is evident that there are a number of feasible options for removing the build-
ings.  Soliciting the “most favorable terms” from the construction industry and 
community can allow the most favorable solution or combinations of solutions to 
be proposed to the FCRA.  Offers may include the most favorable price for 
removing buildings, offers to transfer buildings (and cost avoidance), and 
possibly offers to buy buildings for relocation or deconstruction and salvage 
value.  An RFP document has been developed for the FCRA to solicit “most 
favorable terms.” 
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Acronyms and Abbreviations 
  
ACM asbestos-containing material 
ADEQ Arkansas Department of Environmental Quality 
BOQ bachelor officers’ quarters 
BRAC Base Realignment and Closure 
BTC Base Transition Coordinator 
BTT Base Transition Team 
CERL Construction Engineering Research Laboratory 
CY cubic yard 
DA Department of the Army 
EDC Economic Development Conveyance 
EPA Environmental Protection Agency 
ERDC Engineer Research and Development Center 
FCRA Fort Chaffee Redevelopment Authority 
HfH Habitat for Humanity 
HVAC heating, ventilating, and air-conditioning 
JOC Job Order Contract 
LBP lead-based paint 
LRA Local Redevelopment Authority 
MCACES MCA Cost Estimating System 
MIPR military interdepartmental purchase request 
NESHAP National Emission Standard for Hazardous Air Pollutants 
PCB polychlorinated biphenyl 
RACM regulated asbestos-containing material 
RCRA Resource Conservation and Recovery Act 
RFP request for proposal 
SF square feet 
TCLP Toxicity Characteristic Leaching Procedure 
TSCA Toxic Substances Control Act 
UOQ unaccompanied officers’ quarters 
USACE U.S. Army Corps of Engineers 
WWII World War II 
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Appendix A: Building Inventory 

BUILDING TYPE NUMBER OF BLDGS TOTAL SF 
   
Barracks 147 769,709 
UOQ 20 112,537 
Vehicle Maintenance 62 280,878 
Warehouse 55 514,165 
Mess/Dining 38 147,774 
Administration 234 390,741 
Medical 82 318,091 
   
TOTAL 638 2,533,895 

Note:  149 buildings are located in the medical complex.  However, many are 
classified as warehouse and administration facilities on real property invento-
ries. 
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Appendix B: Building Material and 
Component Quantities 

BUILDING CONTENTS QUANTITY UNITS   
    
Steel siding, canopies 350 TON   
Windows (old) 9,200 EA   
Windows (upgraded) 1,900 EA   
Exterior doors (old) 1,750 EA   
Exterior doors (upgraded) 1,000 EA   
Coil overhead doors 85 EA   
Sheet metal, flashing, ductwork, finishes, partitions 500 TON   
Interior doors (old) 1,400 EA   
Interior doors (upgraded) 890 EA   
Acoustic ceiling 90,000 SF   
Plumbing fixtures (old) 2,000 EA   
Plumbing fixtures (upgraded) 1,300 EA   
Cast iron, tanks, boilers, pipe, fixtures 600 TON   
Furnaces (old) 170 EA   
Furnaces (upgraded) 30 EA   
Water heaters (old) 270 EA   
Water heaters (upgraded) 30 EA   
Steel pipe 600 TON   
Copper pipe 10 TON   
Electrical panels (old) 3,200 EA   
Electrical panels (upgraded) 230 EA   
Light fixtures (old) Not counted EA   
Light fixtures (upgraded) 1,300 EA   
Structural steel shapes 92 TON   
Concrete reinforcing 60 TON   
Concrete  58,000 CY   
Bricks 2,600 M   
Lumber 15,000 MBF   
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ASBESTOS-CONTAINING MATERIALS (ACM) QUANTITY* UNITS   
    
Boiler and Tank Insulation 21,214 SF   
Duct Wrap 4,587 SF   
Floor Tile 63,092 SF   
Heat Shield 15,670 SF   
Mud 357 SF   
Oxychloride flooring 364,118 SF   
Pipe Insulation 76,253 LF   
Pipe Joint Insulation 15,253 EA   
Shingles 86,415 SF   
Transite Board 77,726 SF   
Transite Siding 24,450 SF   
Concrete stuff 650 SF   
Contaminated earth 18,920 SF   
Paper 5 SF   
Felt 45,200 SF   
Floor joint 50 LF   
Mastic 23,520 SF   
Pipe tape 15 LF   
Tarpaper 100 LF   
Textured interior finish 10,040 SF   
Vent pipe 269 LF   
Vibration joint 6 EA   
Wall patch 10 SF   
Wool insulation 20 SF   
     

*Provided by Fort Chaffee BTT 
     
HAZARDOUS MATERIAL ITEMS     
Fluorescent Tubes (Hg) 1500 EA   
Ballasts (PCB) 1000 EA   
Thermostats (Hg) 200 EA   
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Appendix C: Demolition Unit Costs 

ITEM UNIT COST    
      
Site Demolition 020 550      

Backhoe excavation 24" bucket, medium soil 1.01 CY    
Excavate by hand around obstructions 15.73 CY    
Backfill, by machine, without compaction 0.69 CY    
Remove overhead service cables 0.59 LF    
Demolish chain link fence, 6' high, 0.53 LF    
Demolish 5 strand barbed wire fence 0.62 LF    
Demolish 7"-24" conc pavement, reinforced 44.94 CY    
Misc structural steel shapes, angle, demolish 397.10 T    
Wood pole, 40', demolish 104.50 EA    
Haul to dump 16.5 CY truck, 3 miles 2.35 CY    
Same as above, 22-30CY truck 1.60 CY    

      
Building Demolition 020 600      

Building Demolition, Wood Frame 2.00 SF    
Pre-engineered metal bldg, 15000 SF, demolish 0.63 SF    
Haul to dump 16.5 CY truck, 3 miles 2.35 CY    
Same as above, 22-30CY truck 1.60 CY    
Incinerate debris 200,000.00 LS    
      

Selective Demolition 020 700      
Sprinkler pump assembly, demolish 148.39 EA    
Boilers, gas fired, demolish 418.00 EA    
HW storage tanks, demolish 104.50 EA    
Furnaces, w/ belt driven blower, demolish 152.57 EA    
Fluorescent fixtures, 4 lamp, interior, demolish 13.06 EA    
Electric thermostat, 3 wire, demolish 9.41 EA    
CMU walls, 8", demolish 0.73 SF    

      
Concrete Removal 020 750      

Demolish reinforced concrete foundation 47.03 CY    
Demolish brick/block building foundation 38.67 CY    

      
Hazardous Material Abatement      

Remove ACM from buildings 1.49 SF    
Disposal, fluorescent fixtures w/ ballasts & tubes  4.24 EA    
Disposal, Hg thermostats & switches 3,024.00 BRL    

      
Excavation / backfill 022 200      

Gravel; excavate & load, medium mat'l 0.73 CY    
12 CY wheeled loader      

Furnish & place topsoil, 6" deep 15.68 CY    
Rough grade, large area, w/ dozer 2.09 CY    

      
Lawns & grasses 029 300      

Rye, tractor spread 135.85 MSY    
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Appendix D: Demolition and Landfill Cost 
Estimate 

Ft. Chaffee Building Removal       Cost Analysis        April 2000 

 
CSI ITEM   QUANTITY   UNITS UNIT BARE  
     PRICE TOTAL  
DIVISION 01, GENERAL REQUIREMENTS 
         
 Permits / fees, State of Arkansas, assume single project 1 LS 1,000.00 1,000  
 Mobilization / demobilization, estimated 1 LS 10,000.00 10,000  
 Demolition permit                   estimated 1 LS 20,000.00 20,000  
        
 TOTAL GENERAL REQUIREMENTS    31,000
        
DIVISION 02, SITEWORK 
         
020 550 Site Demolition        
         
 Disconnect utilities Excavate, cap, and backfill      
   Gas   200 EA 120.00 24,000  
   Water   588 EA 120.00 70,560  
   Sanitary   570 EA 120.00 68,400  
   Electrical service Remove overhead drop 588 EA 18.00 10,584  
 Fencing      
   Chain link   28,000 LF 0.53 14,840  
   Barbed wire   7,600 LF 0.62 4,712  
 Miscellaneous site structures     
   Utility poles   30 EA 105.00 3,150  
   Misc steel structures   20 T 380.00 7,600  
        
 SUBTOTAL SITE DEMOLITION     203,846  
         
 Add Site Demolition Contingency 10%    20,385  
         
 TOTAL SITE DEMOLITION      224,231
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Ft. Chaffee Building Removal                             Cost Analysis                                      April 2000 

       
CSI ITEM   QUANTITY   UNITS UNIT BARE  
     PRICE TOTAL  
020 060 Building Demolition        
         
 Wood frame buildings               per SF of building 2,534,000 SF 2.00 5,068,000  
 Pre-engineered metal building  per SF of building 15,000 SF 0.63 9,450  
 Haul building debris   380,000 CY 1.50 570,000  
 Landfill fee, building debris   380,000 CY 5.25 1,995,000  
 SUBTOTAL BUILDING DEMOLITION     7,642,450  
        
 Add Building Demolition Contingency        5%    382,123  
         
 TOTAL BUILDING DEMOLITION      8,024,573
         
020 700 Selective Demolition        
         
 HVAC demolition        
   Sprinkler pump assemblies  29 EA 149.00 4,321  
   Boilers   105 EA 418.00 43,890  
   HW storage tanks   500 EA 60.00 30,000  
   Furnaces   183 EA 153.00 27,999  
   Other mech equipment estimated  1 LS 2,000.00 2,000  
 Haul HVAC debris   2,000 CY 1.50 3,000  
 Landfill fee, HVAC debris   2,000 CY 5.25 10,500  
 CMU demolition      
   Walls, medical complex   43,200 SF 0.73 31,536  
   Building chimneys   230 EA 150.00 34,500  
   Incinerator chimneys estimated  2 EA 5,000.00 10,000  
 Haul CMU debris   2,500 CY 1.50 3,750  
 Landfill fee, CMU debris   2,500 CY 5.25 13,125  
        
 SUBTOTAL SELECTIVE DEMOLITION    214,621  
        
 Add Selective Demolition Contingency        5%    10,731  
         
 TOTAL SELECTIVE DEMOLITION     225,352
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Ft. Chaffee Building Removal                                     Cost Analysis                               April 2000 

 
CSI ITEM   QUANTITY   UNITS UNIT BARE  
     PRICE TOTAL  
020 750 Concrete removal        
         
 Footings and Foundations  27,500 CY 15.00 412,500  
 Slabs on grade   24,300 CY 15.00 364,500  
 Misc. site structures   12,000 CY 15.00 180,000  
 Haul concrete debris assume stockpiled 95,700 CY 0.75 71,775  
    
 

Landfill fee, concrete debris   on-site and will not  
        be landfilled 95,700 CY  0  

        
 SUBTOTAL CONCRETE REMOVAL    1,028,775  
        
 Add Concrete Removal Contingency         10%    102,878  
         
 TOTAL CONCRETE REMOVAL      1,131,653
         
020 800 Hazardous Mat'l Abatement       
         
 Remove ACBM per SF of building 2,590,000 SF 1.49 3,859,100  
 Air monitoring / testing all tests  300 DAY 426.00 127,800  
 Remove fluorescent fixtures  1,000 EA 13.00 13,000  
 Remove Hg thermostats, switches  200 EA 9.40 1,880  
 Haul ACBM   2,064 CY 2.35 4,850  
 Landfill fee, ACBM   2,064 CY 55.00 113,520  
 Dispose fluorescent fixtures incl ballasts and tubes 1,000 EA 4.24 4,240  
 Dispose Hg thermostats, switches  1 BRL 3,024.00 3,024  
        
 SUBTOTAL HAZARDOUS MATERIAL ABATEMENT    4,127,414  
        
 Add Haz Mat'l Abatement Contingency       5%    206,371  
         
 TOTAL HAZARDOUS MAT'L ABATEMENT     4,333,785
         
022 200 Excavation / backfill        
         
 Furnish and place topsoil   50,000 CY 14.00 700,000  
 Rough grade to drain   2,900 CSY 2.00 5,800  
        
 SUBTOTAL EXCAVATION / BACKFILL     705,800  
        
 Add Excavation Contingency                     10%    70,580  
         
 TOTAL EXCAVATION / BACKFILL     776,380
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Ft. Chaffee Building Removal                                   Cost Analysis                                April 2000
       
CSI ITEM   QUANTITY   UNITS UNIT BARE  
     PRICE TOTAL  
029 300 Lawns and grasses        
         
 Seed, machine spread   290 MSY 135.00 39,150
       
 Add Lawns and Grasses Contingency 5%    1,958
       
 TOTAL LAWNS AND GRASSES     41,108
       
       
TOTAL PROJECT DIRECT COST      14,788,080
       
 PROJECT CONTINGENCY                     5% of Total Project Direct Cost  739,404
       
 SUBTOTAL      15,527,484
       
 GC OVERHEAD AND PROFIT                   20% of Total Project Direct 

Cost 
  3,105,497

                          incl Contingency   
       
TOTAL PROJECT ESTIMATE      18,632,981
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Appendix E: Demolition and Incineration 
Cost Estimate 

 
Ft. Chaffee Building Removal                                Cost Analysis                                        April 2000 
 
CSI ITEM QUANTITY UNITS UNIT BARE
      PRICE TOTAL  
DIVISION 01, GENERAL REQUIREMENTS      
         
 Permits/fees, State of Arkansas; assume single project 1.00 LS 1,000.00 1,000
 Mobilization / demobilization,   estimated  1.00 LS 10,000.00 10,000
 Demolition permit                     estimated  1.00 LS 20,000.00 20,000
       
 TOTAL GENERAL REQUIREMENTS     31,000
         
DIVISION 02, SITEWORK      
         
020 550 Site Demolition        
         
 Disconnect utilities  excavate, cap, and backfill      
   Gas   200.00 EA 120.00 24,000  
   Water   588.00 EA 120.00 70,560  
   Sanitary   570.00 EA 120.00 68,400  
   Electrical service  remove overhead drop 588.00 EA 18.00 10,584  
 Fencing      
   Chain link   28,000.00 LF 0.53 14,840  
   Barbed wire   7,600.00 LF 0.62 4,712  
 Miscellaneous site structures      
   Utility poles   30.00 EA 105.00 3,150  
   Misc steel structures   20.00 T 380.00 7,600  
        
 SUBTOTAL SITE DEMOLITION      203,846  
        
 Add Site Demolition Contingency  10%    20,385  
         
 TOTAL SITE DEMOLITION       224,231
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Ft. Chaffee Building Removal                               Cost Analysis                                        April 2000 
 
CSI ITEM QUANTITY UNITS UNIT BARE
      PRICE TOTAL  
         
020 060 Building Demolition        
         
 Wood frame buildings   per SF of building 2,534,000.00 SF 2.00 5,068,000  
 Pre-engineered metal building per SF of building 15,000.00 SF 0.63 9,450  
 Incinerate debris      
 Construction, incl equipment, gravel apron, and 1/2 mile access   1.00 LS 200,000.00 200,000  
   Operation, incl handling and air monitoring 10.00 MO 35,600.00 356,000  
   Excavate and load debris   20,000.00 CY 1.30 26,000  
 Haul building debris   20,000.00 CY 0.75 15,000  
 Landfill fee, building debris, assuming non-hazardous 20,000.00 CY 5.25 105,000  
        
 SUBTOTAL BUILDING DEMOLITION     5,779,450  
         
 Add Building Demolition Contingency 5%    288,973  
         
 TOTAL BUILDING DEMOLITION       6,068,423

020 700 Selective Demolition        
         
 HVAC demolition        
   Sprinkler pump assemblies   29.00 EA 149.00 4,321  
   Boilers   105.00 EA 418.00 43,890  
   HW storage tanks   500.00 EA 60.00 30,000  
   Furnaces   183.00 EA 153.00 27,999  
   Other mech equipment estimated  1.00 LS 2,000.00 2,000  
 Haul HVAC debris   2,000.00 CY 1.50 3,000  
 Landfill fee, HVAC debris   2,000.00 CY 5.25 10,500  
 CMU demolition      
   Walls, medical complex   43,200.00 SF 0.73 31,536  
   Building chimneys   230.00 EA 150.00 34,500  
   Incinerator chimneys estimated  2.00 EA 5,000.00 10,000  
 Haul CMU debris   2,500.00 CY 1.50 3,750  
 Landfill fee, CMU debris   2,500.00 CY 5.25 13,125  
        
 SUBTOTAL SELECTIVE DEMOLITION     214,621  
        
 Add Selective Demolition Contingency 5%    10,731  
         
 TOTAL SELECTIVE DEMOLITION      225,352
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Ft. Chaffee Building Removal                                 Cost Analysis                                        April 2000 
 
CSI ITEM QUANTITY UNITS UNIT BARE
      PRICE TOTAL  
         
020 750 Concrete removal        
         
 Footings and Foundations   27,500.00 CY 15.00 412,500  
 Slabs on grade   24,300.00 CY 15.00 364,500  
 Misc. site structures; slabs, washracks, truck ramps 12,000.00 CY 15.00 180,000  
 Haul concrete debris   assume stockpiled 95,700.00 CY 0.75 71,775  
        on-site and will not    
 Landfill fee, concrete debris  be landfilled 95,700.00 CY  0  
        
 SUBTOTAL CONCRETE REMOVAL     1,028,775  
        
 Add Concrete Removal Contingency 10%    102,878  
         
 TOTAL CONCRETE REMOVAL       1,131,653
         
020 800 Hazardous Mat'l Abatement        
         
 Remove ACBM per SF of building 2,590,000.00 SF 1.75 4,532,500  
 Air monitoring / testing all tests  300.00 DAY 426.00 127,800  
 Remove fluorescent fixtures   1,000.00 EA 13.00 13,000  
 Remove Hg therm'sts, switches   200.00 EA 9.40 1,880  
 Haul ACBM   2,273.00 CY 2.35 5,342  
 Landfill fee, ACBM   2,273.00 CY 55.00 125,015  
 Dispose fluorescent fixtures incl ballasts & tubes 1,000.00 EA 4.24 4,240  
 Dispose Hg thermostats   1.00 BRL 3,024.00 3,024  
        
 SUBTOTAL HAZARDOUS MATERIAL ABATEMENT    4,812,801  
        
 Add Haz Mat'l Abatement Contingency 5%    240,640  
         
 TOTAL HAZARDOUS MAT'L ABATEMENT      5,053,441
         
022 200 Excavation / backfill        
         
 Furnish and place topsoil   50,000.00 CY 14.00 700,000  
 Rough grade to drain   2,900.00 CSY 2.00 5,800  
        
 SUBTOTAL EXCAVATION / BACKFILL     705,800  
        
 Add Excavation Contingency  10%    70,580  
         
 TOTAL EXCAVATION / BACKFILL      776,380
         
029 300 Lawns and grasses        
         
 Seed, machine spread   290.00 MSY 135.00 39,150  
        
 Add Lawns and Grasses Contingency 5%    1,958  
         
 TOTAL LAWNS AND GRASSES       41,108
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Ft. Chaffee Building Removal                                 Cost Analysis                                        April 2000 
 
CSI ITEM QUANTITY UNITS UNIT BARE
      PRICE TOTAL  
        
TOTAL PROJECT DIRECT COST      13,551,586
        
 PROJECT CONTINGENCY 5% of Total Project Direct Cost    677,579
        
 SUBTOTAL       14,229,165
        
 GC OVERHEAD AND PROFIT 20% of Total Project Direct Cost    2,845,833
   incl Contingency    
        
TOTAL PROJECT ESTIMATE      17,074,998
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Appendix F: Salvage Unit Costs 

 ITEM  UNIT COSTS 
     
 HVAC Components    
   
 Remove radiators  11.00 EA 
 Remove heaters gas 11.00 EA 
  steam 11.00 EA 
 Remove ducts  0.05 LB 
 Remove steam / gas pipe  0.52 LF 
 Remove boiler  180.00 EA 
 Remove furnace  56.16 EA 
 Remove HW storage tank  11.00 EA 
     
 Plumbing Components    

 Remove toilets   6.00 EA 
 Remove urinals  trough 11.00 EA 
  wall hung 6.00 EA 
 Remove lavatories china 6.00 EA 
  cast iron 6.00 EA 
 Remove drinking fountain  6.00 EA 
 Remove supply piping galv steel 0.20 LF 
  copper 0.20 LF 
 Remove DWV Cast iron 0.68 LF 
 Remove sprinkler system pipe 0.30 LF 
  pump 33.50 EA 
     
 Electrical Components    

 Remove panel boxes  6.00 EA 
 Remove light fixtures, ceiling Incandescent 3.33 EA 
  Fluorescent 6.67 EA 
     
 Roof Construction    

 Remove roof vents  8.50 EA 
 Remove eave / rake flashing  0.07 LF 
 Remove roofing  0.17 SF 
 Remove roof sheathing  0.09 SF 
 Remove rafters  0.13 BF 
 Remove trusses > 50' span 0.09 BF 
  45-50' span 0.65 LF 
  40-45' span 0.11 LF 
  25-30' span 0.06 LF 
 Remove columns 6x6 0.11 BF 



ERDC/CERL SR-01-5 67 

 

  8x8 0.10 BF 
 Remove timber framing  0.06 BF 
     
 Interior Construction    
     
 Remove finish ceiling GWB, nailed 0.11 SF 
  acoustic panels 0.04 SF 
  T bar system 0.04 SF 
  Galvanized steel 0.11 SF 
 Remove shower room panels  0.11 SF 
 Remove interior partitions   0.68 SF 
 Remove toilet partitions painted steel 6.05 EA 
 Remove interior doors metal frame 10.51 EA 
  wood door 3.30 EA 
  lockset 1.59 EA 
  closer 2.44 EA 
     
 Exterior Closure    
     
 Remove exterior siding wood 0.09 LF 
  metal, sheet 0.11 SF 
  metal, lap 0.11 SF 
 Remove exterior sheathing wood board 0.09 SF 
  rigid insulation 0.05 SF 
 Remove personnel doors metal frame 6.00 EA 
  metal door 6.00 EA 
  closer 2.44 EA 
  lockset 1.59 EA 
 Overhead (coil) doors 10x10 16.37 EA 
  14x14 32.75 EA 
 Remove exterior windows   8.41 EA 
 Remove wall framing 2x4 0.10 BF 
  2x6 0.09 BF 
     
 Floor Construction    
     
 Remove finish floor  0.05 SF 
 Remove subfloor  0.04 SF 
 Remove floor sheathing  0.09 SF 
 Remove floor framing 2x6/ 2x10 0.09 BF 
  2x12 0.06 BF 
  built-up 0.10 BF 
 Remove columns  0.11 BF 
     
 Masonry Construction chimneys 124.50 EA 
     
     
 Steel Components fire escapes 35.00 EA 
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Appendix G: “Cherry Picking” Cost 
Impact 

   APPROX. APPROX.  
   SALVAGE SALVAGE  
 QUANTITY UNITS COST VALUE  
      
Exterior doors and hardware 1,000 EA 4,300 145,500  
Interior doors, hardware 885 EA 9,900 84,000  
Toilet partitions 135 EA 820 20,250  
Plumbing fixtures (upgraded) 1,300 EA 4,200 99,500  
Plumbing equipment (upgraded) 40 EA 440 8,000  
HVAC equipment (upgraded) 15 EA 500 7,500  
Electrical panels  150 EA 1,500 130,000  
Structural steel shapes 52 T 200 3,200  
      
TOTAL DIRECT COST    21,860   
      

ADD CONTINGENCY  10% 24,046   
      
ADD O&P  10% 26,451   
      

TOTAL VALUE    497,950  
TOTAL COST   26,451   

      
      
NET VALUE / SAVINGS   471,499   
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Appendix H: Salvage Cost Impact 

   APPROX. APPROX.  
   SALVAGE SALVAGE  
 QUANTITY UNITS COST VALUE  

      
Steel siding, canopies 350 T 0 0 * 
Windows (new) 1,860 EA 94,000 152,000  
Exterior doors and hardware 1,000 EA 4,300 181,500  
Coil OH doors 90 EA 1,400 48,000  
Sheet metal, flashing, ducts 350 T 0 0 * 
Interior doors, hardware 885 EA 9,900 95,000  
Acoustic ceiling panels 80,000 SF 7,200 55,000  
Toilet partitions 135 EA 820 20,250  
Plumbing fixtures (upgraded) 1,300 EA 4,200 137,400  
Cast iron 525 T 0 0 * 
Steel pipe 328 T 0 0 * 
Plumbing equipment (upgraded) 40 EA 440 8,000  
HVAC equipment (upgraded) 15 EA 500 7,500  
Copper pipe 8,000 LBS 0 0 * 
Electrical panels  150 EA 1,500 40,950  
Light fixtures 3,300  25,100 90,000  
Structural steel shapes 80 T 1,300 4,800  
Concrete reinforcing 500 T 0 0 * 
Bricks 1,300 M 0 13,000  
Cost avoidance  38,000 CY 0 237,000  

(hauling and landfill)      
    *Salvageable, but not cost effective 

TOTAL DIRECT COST    150,660   
      
      

ADD CONTINGENCY  10% 165,726   
     
ADD O&P  10% 182,299   
      

TOTAL VALUE    1,090,400  
TOTAL COST   182,299   

      
      
NET VALUE / SAVINGS   908,101   
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Appendix I: Deconstruction Cost Impact 

   APPROX. APPROX.  
   DECONST. DECONST.  
 QUANTITY UNITS COST VALUE  
      
Buildings 2,534,000.00 SF 7,602,000 4,530,000  
      
Cost avoidance    0 5,400,000  

(demolition)      
      
Cost avoidance  38,000 CY 0 1,400,000  

(hauling and landfill)      
      
TOTAL DIRECT COST    7,602,000   
      

ADD CONTINGENCY  10% 8,362,200   
     
ADD O&P  10% 9,198,420   
     

TOTAL VALUE    11,330,000  
TOTAL COST   9,198,420   

      
      
NET VALUE / SAVINGS   2,131,580   
      
 
       
      
      
      
      
      

 

 

Note:  Subsequent to the initial cost analysis, it was deter-
mined that siding is salvageable at a high value, and addi-
tional lumber from motor pool buildings is salvageable.  Total
deconstruction salvage value should be roughly $900,000
greater than the value/savings shown above. 



ERDC/CERL SR-01-5 71 

 

Appendix J: Guide Request for Proposal 

RREEMMOOVVAALL  OOFF  HHOOSSPPIITTAALL  BBUUIILLDDIINNGGSS  
AATT  FFOORRTT  CCHHAAFFFFEEEE,,  AARR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FFOORRTT  CCHHAAFFFFEEEE  RREEDDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  
AAUUTTHHOORRIITTYY,,  FFOORRTT  SSMMIITTHH,,  AARRKKAANNSSAASS  
  

NNOOTTEE::    AASS  CCEERRLL  IISS  NNOOTT  AAGGEENNTT  TTOO  TTHHEE  FFOORRTT  CCHHAAFFFFEEEE  RREEDDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  
AAUUTTHHOORRIITTYY  ((FFCCRRAA)),,  FFIINNAALL  CCOONNTTEENNTT  OOFF  AANN  RRFFPP  IISS  TTHHEE  RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTYY  OOFF  TTHHEE  
FFCCRRAA..    CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  WWIITTHH  AANN  AATTTTOORRNNEEYY  IISS  EENNCCOOUURRAAGGEEDD  RREEGGAARRDDIINNGG  TTHHEE  
AAGGRREEEEMMEENNTT  AANNDD  CCOONNDDIITTIIOONNSS  OOFF  TTHHEE  CCOONNTTRRAACCTT..  
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DDIIVVIISSIIOONN  0000,,  CCOONNTTRRAACCTT  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS  

0000000055  PPRROOJJEECCTT  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

11..  RREEQQUUEESSTT  FFOORR  PPRROOPPOOSSAALL..  

AA..  TThhiiss  ddooccuummeenntt  ccoonnssttiittuutteess  aa  RReeqquueesstt  ffoorr  PPrrooppoossaall  ffoorr::  

PPrroojjeecctt  NNaammee::  RReemmoovvaall  ooff  HHoossppiittaall  BBuuiillddiinnggss  

LLooccaattiioonn::      FFoorrtt  CChhaaffffeeee,,  AARR  

OOwwnneerr::      FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  

22..  PPRROOJJEECCTT  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN..  

AA..  CCoonnttrraacctt  SSccooppee::  

11..  TThhiiss  pprroojjeecctt  ccoonnssiissttss  ooff  rreemmoovviinngg  114499  WWoorrlldd  WWaarr  IIII  vviinnttaaggee  bbuuiilldd--
iinnggss  ffrroomm  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  pprrooppeerrttyy..    WWoorrkk  iinncclluuddeess,,  rreemmoovviinngg  tthhee  
bbuuiillddiinnggss,,  rreemmoovviinngg  aabboovvee  ggrroouunndd  uuttiilliittiieess  aanndd  mmiisscceellllaanneeoouuss  ssiittee  aapp--
ppuurrtteennaanncceess,,  aanndd  rreessttoorriinngg  tthhee  ssiittee''ss  ggrraaddee  ttoo  iittss  eexxiissttiinngg  ccoonnttoouurrss..    AA  
ccoommpplleettee  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  ssccooppee  aappppeeaarrss  iinn  0022005500,,  DDeemmoollii--
ttiioonn//BBuuiillddiinngg  RReemmoovvaall..  

BB..  PPrroojjeecctt  OObbjjeeccttiivveess::  

11..  TThhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ddeessiirreess  ttoo  rreemmoovvee  tthhee  
bbuuiillddiinnggss  iinn  tthhee  mmoosstt  eeccoonnoommiiccaall  aanndd  eeffffiicciieenntt  mmeeaannss  pprraaccttiiccaall,,  aanndd  ttoo  
mmiinniimmiizzee  aaddvveerrssee  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaaccttss  ooff  ddeemmoolliittiioonn  aanndd  wwaassttee  ddiiss--
ppoossaall..  

22..  PPrrooppoossaallss  aarree  bbeeiinngg  ssoolliicciitteedd  ttoo  eennccoouurraaggee  iinnnnoovvaattiivvee  aapppprrooaacchheess  
ttoo  rreemmoovvee  tthhee  bbuuiillddiinnggss,,  rreedduuccee  tthhee  uussee  ooff  rreessoouurrcceess,,  rreedduuccee  wwaassttee,,  
aanndd  rreedduuccee  tthhee  ccoosstt  ttoo  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy..    IInn  
aaddddiittiioonn  ttoo  ddeemmoolliittiioonn,,  aacccceeppttaabbllee  mmeetthhooddss  ffoorr  rreemmoovviinngg  tthhee  bbuuiillddiinnggss  
mmaayy  iinncclluuddee,,  bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  bbuuiillddiinngg  rreellooccaattiioonn,,  ddeeccoonnssttrruuccttiioonn  
aanndd  ssaallvvaaggee  ffoorr  rreeuussee,,  rreeccyycclliinngg,,  aanndd  ootthheerr  mmeetthhooddss  tthhaatt  ccaann  rreedduuccee  
ccoosstt  aanndd  aaddvveerrssee  eennvviirroonnmmeennttaall  eeffffeeccttss..  

CC..  WWhhoo  MMaayy  SSuubbmmiitt::  

11..  TThhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  iinntteennddss  ttoo  aawwaarrdd  oonnee  
ccoonnttrraacctt  ffoorr  aallll  wwoorrkk  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhiiss  RRFFPP..  
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22..  PPrrooppoossaallss  mmaayy  bbee  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  ffiirrmmss  ffoorrmmaallllyy  oorrggaanniizzeedd  ttoo  
pprroovviiddee  aallll  rreeqquuiirreedd  sseerrvviicceess..  

33..  PPrrooppoossaallss  mmaayy  aallssoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  lliicceennsseedd  ccoonnttrraaccttoorrss,,  ssppee--
cciiaallttyy  ccoonnttrraaccttoorrss,,  ssaallvvaaggee  aanndd  rreeccyycclliinngg  iinndduussttrriieess,,  cchhaarriittaabbllee  oorrggaannii--
zzaattiioonnss,,  pprriivvaattee  iinnddiivviidduuaallss,,  nnoonn--pprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonnss  ssuucchh  aass  sscchhoooollss,,  
vvooccaattiioonnaall  pprrooggrraammss,,  llooccaall  hhoouussiinngg  aaggeenncciieess,,  oorr  ppuubblliicc  aarrttss  pprrooggrraammss  
tthhaatt  aacccceepptt  uusseedd  bbuuiillddiinngg  mmaatteerriiaallss,,  oorr  ootthheerr  iinntteerreesstteedd  ppaarrttiieess  wwhhoo  
wwiillll  ccoollllaabboorraattee  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  tthhiiss  pprroojjeecctt..  

44..  FFoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  ssoolliicciittaattiioonn,,  nnoo  ddiissttiinnccttiioonn  iiss  mmaaddee  bbee--
ttwweeeenn  aa  ffoorrmmaallllyy  oorrggaanniizzeedd  eennttiittyy  aanndd  aa  pprroojjeecctt--ssppeecciiffiicc  aassssoocciiaattiioonn  ooff  
mmuullttiippllee  ppaarrttiieess..    BBootthh  aarree  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  ""pprrooppoosseerr""  bbeeffoorree  tthhee  aawwaarrdd  
ooff  aa  ccoonnttrraacctt,,  aanndd  aass  ""ccoonnttrraaccttoorr""  aafftteerr  tthhee  aawwaarrdd..  

DD..  CCoonnttrraacctt  ttyyppee::    SSiinnggllee  ffiixxeedd--pprriiccee  ccoonnttrraacctt..  

EE..  AAnnttiicciippaatteedd  sscchheedduullee::  
RRFFPP  aavvaaiillaabbllee::          ____________________  ..    [[iinnsseerrtt  ddaattee]]  
PPrrooppoossaall  ssuubbmmiittttaall  ddaattee::    ____________________  ..    [[iinnsseerrtt  ddaattee]]  
AAwwaarrdd  ddaattee::            ____________________  ..  [insert date]  
SSuubbssttaannttiiaall  CCoommpplleettiioonn::      ____________________  ..    [[iinnsseerrtt  ddaattee]]  
CCoonnttrraacctt  cclloossee--oouutt::        ____________________  ..    [[iinnsseerrtt  ddaattee]]  

33..  SSEELLEECCTTIIOONN  PPRROOCCEESSSS  

AA..  BBaassiiss  ooff  AAwwaarrdd::  

11..  AA  ccoonnttrraacctt  wwiillll  bbee  aawwaarrddeedd  ttoo  tthhee  pprrooppoosseerr  ooffffeerriinngg  tthhee  MMoosstt  FFaa--
vvoorraabbllee  TTeerrmmss  ttoo  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy..    PPrriiccee,,  
pprrooppoosseerr  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aanndd  ccaappaabbiilliittiieess,,  pprrooppoosseedd  mmeetthhooddss  ttoo  rreemmoovvee  
tthhee  bbuuiillddiinnggss  aanndd  mmaannaaggee  wwaassttee,,  mmaannaaggeemmeenntt  aapppprrooaacchh,,  aanndd  sscchheedd--
uullee  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  ccoommbbiinnaattiioonn..    SSeelleeccttiioonn  ooff  aa  ccoonnttrraaccttoorr  wwiillll  
nnoott  bbee  bbaasseedd  oonn  lloowweesstt  pprriiccee  aalloonnee..  

BB..  SSuummmmaarryy  ooff  PPrrooppoossaall  RReeqquuiirreemmeennttss::  

11..  PPrrooppoossaallss  wwiillll  ccoonnssiisstt  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

aa))  PPrriiccee  ffoorr  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee  WWoorrkk..  
bb))  SSttaatteemmeenntt  ooff  pprrooppoosseerr  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aanndd  ccaappaabbiilliittiieess..  
cc))  DDeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  tteecchhnniiccaall  aapppprrooaacchh  ffoorr  tthhee  bbuuiillddiinnggss''  rree--

mmoovvaall..  
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dd))  DDeebbrriiss  aanndd  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann..  
ee))  PPrroojjeecctt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann..  
ff))  SScchheedduullee  ffoorr  ccoommpplleettiinngg  tthhee  WWoorrkk..  

CC..  SSuummmmaarryy  ooff  EEvvaalluuaattiioonn  PPrroocceedduurree::  

11..  TThhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  wwiitthh  tthheeiirr  eennggiinneeeerriinngg  
ccoonnssuullttaanntt,,  wwiillll  eevvaalluuaattee  pprrooppoossaallss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ccrriitteerriiaa  ddeessccrriibbeedd  
iinn  0000220000,,  IInnssttrruuccttiioonnss  ttoo  PPrrooppoosseerrss..    PPrrooppoossaallss  wwiillll  bbee  eevvaalluuaatteedd  oonn  
tthheeiirr  oowwnn  mmeerriittss  aanndd  rraatteedd  iinnddiivviidduuaallllyy..  

22..  PPrrooppoossaall  eevvaalluuaattiioonn  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddee--
vveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  pprroocceedduurreess  ddeessccrriibbeedd  iinn  0000220000,,  
IInnssttrruuccttiioonnss  ttoo  PPrrooppoosseerrss..    IInn  ssuummmmaarryy,,  eeaacchh  pprrooppoossaall  wwiillll  bbee  cchheecckkeedd  
ffoorr  ggeenneerraall  ccoonnffoorrmmiittyy  ttoo  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhiiss  RRFFPP..    TThhee  pprroo--
ppoosseerr''ss  qquuaalliiffiiccaattiioonnss,,  tteecchhnniiccaall  aapppprrooaacchh,,  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  wwiillll  
tthheenn  bbee  eevvaalluuaatteedd  aanndd  rraatteedd..    TThhee  pprrooppoosseedd  pprriiccee,,  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  
qquuaalliiffiiccaattiioonnss  //  tteecchhnniiccaall  //  mmaannaaggeemmeenntt  rraattiinngg,,  wwiillll  tthheenn  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  
ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  MMoosstt  FFaavvoorraabbllee  TTeerrmmss  ffoorr  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveell--
ooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy..  

33..  SSeelleeccttiioonn  mmaayy  bbee  mmaaddee  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddiissccuussssiioonn..    TThhee  FFoorrtt  CChhaaff--
ffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  mmaayy  aallssoo  rreeqquueesstt  ccllaarriiffiiccaattiioonnss  aanndd//oorr  
aaddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  pprrooppoosseerrss..    IIff  ddiissccuussssiioonnss  aarree  hheelldd,,  PPrroo--
ppoosseerrss  wwiillll  bbee  ggiivveenn  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  rreevviissee  tthheeiirr  pprrooppoossaallss..    SSeeee  
0000220000,,  IInnssttrruuccttiioonnss  ttoo  PPrrooppoosseerrss..  

44..  PPRROOJJEECCTT  DDOOCCUUMMEENNTTSS..  

AA..  AAvvaaiillaabbllee  ffrroomm::    FFoorrtt  SSmmiitthh  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy..  

55..  GGOOVVEERRNNIINNGG  RREEGGUULLAATTIIOONNSS..  

AA..  RReegguullaattiioonnss  ggoovveerrnniinngg  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn  sseerrvviicceess  ffoorr  SSeebbaass--
ttiiaann  CCoouunnttyy,,  AArrkkaannssaass  aappppllyy  ttoo  tthhiiss  pprroojjeecctt..  

66..  PPRROOPPOOSSAALL  SSEECCUURRIITTYY..  

AA..  PPrrooppoossaall  sseeccuurriittyy  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  0000220000,,  IInnssttrruuccttiioonnss  ttoo  
PPrrooppoosseerrss..  

EEnndd  ooff  SSeeccttiioonn  0000000055  
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0000001155  LLIISSTT  OOFF  DDRRAAWWIINNGGSS  AANNDD  SSCCHHEEDDUULLEESS  

11..  DDRRAAWWIINNGGSS  AAVVAAIILLAABBLLEE  FFRROOMM  TTHHEE  OOWWNNEERR  
          TTHHEE  FFOOLLLLOOWWIINNGG  DDRRAAWWIINNGGSS  AARREE  AAVVAAIILLAABBLLEE  FFRROOMM  TTHHEE  FFOORRTT  CCHHAAFFFFEEEE  BBAASSEE  TTRRAANNSSIITTIIOONN  TTEEAAMM  

AA..  LLooccaattiioonn  MMaapp::  

BB..  SSiittee  PPllaannss::    DDeettaaiilleedd  SSiittee  MMaapp,,  BBuuiillddiinngg  UUssee  PPllaann,,  AArreeaa  II  

CC..  BBuuiillddiinngg  PPllaannss::    PPoowweerr  PPllaanntt  RReeccoorrdd  DDrraawwiinnggss  

DD..  UUttiilliittyy  PPllaannss::  
11..  WWaatteerr  DDiissttrriibbuuttiioonn  SSyysstteemm  MMaaiinnss,,  AArreeaa  JJ  
22..  SSaanniittaarryy  SSeewweerr  CCoolllleeccttiioonn  SSyysstteemm,,  AArreeaa  HH  
33..  HHoossppiittaall  SStteeaamm  DDiissttrriibbuuttiioonn  SSyysstteemm,,  VVaaccuuuumm  RReettuurrnn  LLiinneess  
44..  HHoossppiittaall  SStteeaamm  DDiissttrriibbuuttiioonn  SSyysstteemm,,  MMeeddiiuumm  PPrreessssuurree  MMaaiinnss  

  
  
  

55..  EElleeccttrriiccaall  PPllaann  
  
  
  

66..  GGaass  DDiissttrriibbuuttiioonn  PPllaann  

22..  SSCCHHEEDDUULLEESS  AAVVAAIILLAABBLLEE  FFRROOMM  TTHHEE  OOWWNNEERR  

AA..  AA  BBuuiillddiinngg  SScchheedduullee  aappppeeaarrss  oonn  tthhee  DDeettaaiilleedd  SSiittee  PPllaann  BBuuiillddiinngg  UUssee  MMaapp  
AArreeaa  II..    FFoorr  eeaacchh  bbuuiillddiinngg  iitt  pprroovviiddeess  tthhee  bbuuiillddiinngg  nnuummbbeerr,,  bbuuiillddiinngg  ttyyppee,,  aanndd  
ssiizzee  iinn  eeiitthheerr  ddiimmeennssiioonn  oorr  ssqquuaarree  ffoooottaaggee..  

BB..  AAppppeennddiixx  AA  pprroovviiddeess  aa  ggeenneerraall  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  bbuuiillddiinnggss''  ccoonnssttrruuccttiioonn..  

33..  AAVVAAIILLAABBIILLIITTYY  OOFF  DDOOCCUUMMEENNTTSS  

AA..  TThhiiss  RRFFPP  mmaayy  bbee  oobbttaaiinneedd  ffrroomm::  

FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  
PP..OO..  BBooxx  1111992211  
FFoorrtt  SSmmiitthh,,  AARR    7722991177  
TTeell::  550011//445522--44555544  
FFAAXX::  550011//445522--44556666  

EEnndd  ooff  SSeeccttiioonn  0000001155  

THE FOLLOWING DRAWINGS ARE AVAILABLE FROM ARKANSAS OKLAHOMA GAS CORPORATION
AND THE CORPS OF ENGINEERS LITTLE ROCK DISTRICT 

THE FOLLOWING DRAWINGS ARE AVAILABLE FROM OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC AND THE
CORPS OF ENGINEERS LITTLE ROCK DISTRICT 
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0000220000    IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  TTOO  PPRROOPPOOSSEERRSS  

11..  PPRROOJJEECCTT  SSCCHHEEDDUULLEE  

AAddvveerrttiisseemmeenntt::                ________________  ..    [[iinnsseerrtt  ddaattee]]  
RRFFPP  AAvvaaiillaabbllee::                  ________________  ..    [[iinnsseerrtt  ddaattee]]  
PPrree--PPrrooppoossaall  MMeeeettiinngg((ss))  //  SSiittee  VViissiitt((ss))::    ________________  ..    [[iinnsseerrtt  ddaattee]]  
PPrrooppoossaallss  DDuuee::                ________________  ..    [[iinnsseerrtt  ddaattee]]  
PPrrooppoossaall  EEvvaalluuaattiioonn::                ________________  ..    [[iinnsseerrtt  ddaattee]]  
AAwwaarrdd  //  AAggrreeeemmeenntt::                ________________  ..    [[iinnsseerrtt  ddaattee]]  
NNoottiiccee  ttoo  PPrroocceeeedd::                ________________  ..    [[iinnsseerrtt  ddaattee]]  
SSuubbssttaannttiiaall  CCoommpplleettiioonn::              ________________  ..    [[iinnsseerrtt  ddaattee]]  
CCoonnttrraacctt  CClloossee--oouutt::                ________________  ..    [[iinnsseerrtt  ddaattee]]  

22..  RREEQQUUEESSTT  FFOORR  PPRROOPPOOSSAALL  

AA..  TThhee  RRFFPP  ddooccuummeenntt  ccoonnssiissttss  ooff::  

11..  IInnssttrruuccttiioonnss  ttoo  PPrrooppoosseerrss  
22..  TThhee  PPrrooppoossaall  FFoorrmm  
33..  TThhee  AAggrreeeemmeenntt  //  CCoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  CCoonnttrraacctt  
44..  TThhee  AAggrreeeemmeenntt  //  CCoonnttrraacctt  FFoorrmm  
55..  SSppeecciiffiiccaattiioonnss  
66..  DDeessccrriippttiioonn  ooff  EExxiissttiinngg  CCoonnddiittiioonnss  
77..  AAmmeennddmmeennttss  

BB..  AAmmeennddmmeennttss::  

11..  TThhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  
mmooddiiffyy  tthhiiss  RRFFPP  pprriioorr  ttoo  tthhee  pprrooppoossaall  dduuee  ddaattee..    SSuucchh  mmooddiiffiiccaattiioonnss  
wwiillll  bbee  iissssuueedd  bbyy  AAmmeennddmmeenntt  ttoo  aallll  RRFFPP  hhoollddeerrss..  

22..  IIff  AAmmeennddmmeennttss  aarree  ooff  ssuucchh  aa  nnaattuurree  ttoo  rreeqquuiirree  ssuubbssttaannttiivvee  
cchhaannggeess  iinn  tthhee  ssccooppee  ooff  wwoorrkk  oorr  pprriiccee  pprrooppoosseedd,,  tthhee  pprrooppoossaall  dduuee  
ddaattee  mmaayy  bbee  ppoossttppoonneedd  bbyy  ssuucchh  aa  ttiimmee  aass,,  iinn  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  FFoorrtt  
CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  wwiillll  eennaabbllee  pprrooppoosseerrss  ttoo  rreevviissee  
tthheeiirr  pprrooppoossaallss..    IInn  ssuucchh  ccaassee,,  tthhee  AAmmeennddmmeenntt  wwiillll  iinncclluuddee  aann  aann--
nnoouunncceemmeenntt  ooff  tthhee  nneeww  pprrooppoossaall  dduuee  ddaattee..  

CC..  PPrrooppoossaall  OOppeenniinngg::  

11..  PPrrooppoossaall  eevvaalluuaattiioonn  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  
RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy..  

22..  PPrrooppoossaallss  wwiillll  nnoott  bbee  ooppeenneedd  oorr  eevvaalluuaatteedd  ppuubblliiccllyy..  
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33..  PPrrooppoossaall  pprroocceeeeddiinnggss  aanndd  rreessuullttss  wwiillll  bbee  rreeccoorrddeedd  aanndd  ddooccuu--
mmeenntteedd..  

44..  TThhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  wwiillll  ppuubblliisshh  aann  aabbssttrraacctt  
ooff  pprrooppoossaall  rreessuullttss  aanndd  pprrooppoosseedd  pprriicceess..  

DD..  DDiissccuussssiioonnss::  

11..  TThhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  mmaayy  rreeqquueesstt  ddiissccuuss--
ssiioonnss  wwiitthh  pprrooppoosseerrss  ttoo  ccllaarriiffyy  pprrooppoossaallss  aanndd//oorr  oobbttaaiinn  aaddddiittiioonnaall  iinn--
ffoorrmmaattiioonn..    IIff  ddiissccuussssiioonnss  aarree  hheelldd,,  pprrooppoosseerrss  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreevviissee  
tthheeiirr  pprrooppoossaallss..  

33..  PPRROOPPOOSSAALLSS  

AA..  SSuubbmmiissssiioonn,,  mmooddiiffiiccaattiioonn,,  rreevviissiioonn,,  aanndd  wwiitthhddrraawwaall  ooff  pprrooppoossaallss..  

11..  SSuubbmmiitt    [[  22  ]]    [[  ____  ]]    ccooppiieess  ooff  pprrooppoossaallss  ttoo  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddee--
vveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  nnoo  llaatteerr  tthhaann  1122::0000  CCeennttrraall  SSttaannddaarrdd  TTiimmee,,  aatt    [[  
iinnsseerrtt  ssttrreeeett  aaddddrreessss  ]]..  

22..  OOnn  tthhee  ffiirrsstt  ppaaggee  oorr  ccoovveerr  ooff  tthhee  pprrooppoossaall,,  iinncclluuddee  tthhee  nnaammee,,  aadd--
ddrreessss,,  tteelleepphhoonnee  aanndd  ffaaccssiimmiillee  nnuummbbeerrss,,  eelleeccttrroonniicc  aaddddrreessss  iiff  aavvaaiill--
aabbllee,,  aanndd  nnaammee  aanndd  ttiittllee  ooff  ppeerrssoonn  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  nneeggoottiiaattee  oonn  tthhee  pprroo--
ppoosseerr''ss  bbeehhaallff  wwiitthh  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  iinn  
ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhiiss  ssoolliicciittaattiioonn..  

33..  EEnncclloossee  tthhee  PPrrooppoossaall  FFoorrmm  [[    aanndd  pprrooppoossaall  sseeccuurriittyy    ]]  iinn  aa  
sseeaalleedd,,  ooppaaqquuee  eennvveellooppee,,  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  tthhee  pprrooppoossaall  nnaarrrraattiivvee  mmaa--
tteerriiaall..    SSiiggnn  pprrooppoossaall  ffoorrmmss  mmaannuuaallllyy..  

44..  SSuubbmmiitt  pprrooppoossaallss  iinn  sseeaalleedd,,  ooppaaqquuee  eennvveellooppeess  oorr  ppaacckkaaggeess..    BBiinndd  
oorr  bbuunnddllee  eeaacchh  ccooppyy  ooff  tthhee  pprrooppoossaall  iinnddeeppeennddeennttllyy..  

55..  EElleeccttrroonniicc  ccoommmmeerrccee  oorr  ffaaccssiimmiillee  aarree  nnoott  ppeerrmmiitttteedd..  

66..  AAnnyy  pprrooppoossaall  rreecceeiivveedd  aatt  tthhee  ddeessiiggnnaatteedd  llooccaattiioonn  aafftteerr  tthhee  ddaattee  
aanndd  ttiimmee  ssppeecciiffiieedd  mmaayy  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  uunnlleessss  tthheerree  iiss  aacccceeppttaabbllee  
eevviiddeennccee  tthhaatt  llaattee  rreecceeiipptt  wwaass  ccaauusseedd  bbyy  mmiisshhaannddlliinngg,,  ddeellaayy,,  oorr  iinntteerr--
rruuppttiioonn  ooff  sseerrvviicceess  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  PPoossttaall  SSeerrvviiccee  oorr  
ccoommmmeerrcciiaall  ddeelliivveerryy  sseerrvviiccee  uusseedd  ttoo  ddeelliivveerr  tthhee  pprrooppoossaall..  

77..  PPrrooppoosseerrss  mmaayy  ssuubbmmiitt  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ttoo  tthheeiirr  pprrooppoossaallss  oorr  ccoorrrreecctt  aa  
mmiissttaakkee  aatt  aannyy  ttiimmee  bbeeffoorree  tthhee  ssoolliicciittaattiioonn  cclloossiinngg  ddaattee  aanndd  ttiimmee..    IInn--



78 ERDC/CERL SR-01-5 

 

cclluuddee  aa  mmaannuuaallllyy  ssiiggnneedd  ssttaatteemmeenntt  ggiivviinngg  eevviiddeennccee  ooff  tthhee  mmooddiiffiiccaa--
ttiioonn''ss  aauutthheennttiicciittyy..  

88..  PPrrooppoossaallss  mmaayy  bbee  wwiitthhddrraawwnn  aannyy  ttiimmee  bbeeffoorree  tthhee  ssoolliicciittaattiioonn  ccllooss--
iinngg  ddaattee  aanndd  ttiimmee..    SSuubbmmiitt  aa  wwrriitttteenn  ssttaatteemmeenntt,,  mmaannuuaallllyy  ssiiggnneedd,,  rree--
qquueessttiinngg  wwiitthhddrraawwaall  ooff  tthhee  pprrooppoossaall..  

BB..  PPrrooppoossaall  eexxppiirraattiioonn  ddaattee..    PPrrooppoossaallss  ssuubbmmiitttteedd  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhiiss  ssoolliiccii--
ttaattiioonn  aarree  vvaalliidd  ffoorr  [[  6600  ]]  [[  __  ]]  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  ssoolliicciittaattiioonn  cclloossiinngg  ddaattee  aanndd  ttiimmee..  

CC..  RReessttrriiccttiioonn  oonn  ddiisscclloossuurree  aanndd  uussee  ooff  ddaattaa..  

11..  PPrrooppoosseerrss  tthhaatt  iinncclluuddee  iinn  tthheeiirr  pprrooppoossaallss  ddaattaa  tthhaatt  tthheeyy  ddoo  nnoott  
wwaanntt  ddiisscclloosseedd  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  ffoorr  aannyy  ppuurrppoossee,,  oorr  uusseedd  bbyy  tthhee  FFoorrtt  
CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  eexxcceepptt  ffoorr  eevvaalluuaattiioonn  ppuurrppoosseess  
sshhaallll::  

aa))  MMaarrkk  tthhee  ttiittllee  ppaaggee  ooff  tthhee  pprrooppoossaall  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg::    ""TThhiiss  
pprrooppoossaall  iinncclluuddeess  ddaattaa  tthhaatt  sshhaallll  nnoott  bbee  ddiisscclloosseedd  oouuttssiiddee  tthhee  
FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  aanndd  sshhaallll  nnoott  bbee  dduuppllii--
ccaatteedd,,  uusseedd,,  oorr  ddiisscclloosseedd  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt  ffoorr  aannyy  ppuurrppoossee  
ootthheerr  tthhaann  ttoo  eevvaalluuaattee  tthhiiss  pprrooppoossaall..    TThhee  ddaattaa  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhiiss  
rreessttrriiccttiioonn  aarree  ccoonnttaaiinneedd  iinn  sshheeeettss  [[  iinnsseerrtt  rreeffeerreenncceedd  sshheeeettss  oorr  
ppaaggeess  ]]..""  

bb))  MMaarrkk  eeaacchh  sshheeeett  ooff  ddaattaa  iitt  wwiisshheess  ttoo  rreessttrriicctt  wwiitthh  tthhee  ffoollllooww--
iinngg::    ""UUssee  ooff  ddiisscclloossuurree  ooff  ddaattaa  ccoonnttaaiinneedd  oonn  tthhiiss  sshheeeett  iiss  ssuubb--
jjeecctt  ttoo  tthhee  rreessttrriiccttiioonn  oonn  tthhee  ttiittllee  ppaaggee  ooff  tthhiiss  pprrooppoossaall..""  

22..  AAcccceeppttaannccee,,  AAwwaarrdd,,  aanndd//oorr  RReejjeeccttiioonn::  

aa))  TThhee  pprrooppoosseerr  pprrooppoosseess  aanndd  aaggrreeeess,,  iiff  tthheeiirr  pprrooppoossaall  iiss  aacc--
cceepptteedd,,  ttoo  eenntteerr  iinnttoo  aann  AAggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RRee--
ddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  iinn  tthhee  ffoorrmm  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  RRFFPP  ddooccuu--
mmeennttss  ttoo  ppeerrffoorrmm  aallll  WWoorrkk  ssppeecciiffiieedd  oorr  iinnddiiccaatteedd  iinn  tthhee  RRFFPP  
ddooccuummeennttss  ffoorr  tthhee  ccoonnttrraacctt  pprriiccee,,  wwiitthhiinn  tthhee  ccoonnttrraacctt  ttiimmeess  
ssppeecciiffiieedd  iinn  tthheeiirr  pprrooppoossaall,,  aanndd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  tteerrmmss  
aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  ddooccuummeennttss..  

bb))  TThhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  iinntteennddss  ttoo  
aawwaarrdd  aa  ccoonnttrraacctt  rreessuullttiinngg  ffrroomm  tthhiiss  ssoolliicciittaattiioonn  ttoo  tthhee  rreessppoonn--
ssiibbllee  pprrooppoosseerr  wwhhoossee  pprrooppoossaall  rreepprreesseennttss  tthhee  MMoosstt  FFaavvoorraabbllee  
TTeerrmmss  aafftteerr  eevvaalluuaattiioonn  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ffaaccttoorrss  ddee--
ssccrriibbeedd  iinn  tthhiiss  ssoolliicciittaattiioonn..  
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cc))  TThhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  rreesseerrvveess  tthhee  
rriigghhtt  ttoo  rreejjeecctt  aannyy  oorr  aallll  pprrooppoossaallss  iiff  pprrooppoossaallss  aarree  iinnccoommpplleettee,,  
ddoo  nnoott  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhiiss  RRFFPP,,  aarree  ddeetteerr--
mmiinneedd  ttoo  bbee  uunnrreeaalliissttiicc  iinn  pprriiccee  oorr  aannyy  ooff  tthhee  pprrooppoossaall''ss  pprroovvii--
ssiioonnss,,  oorr  iiff  rreejjeeccttiioonn  wwoouulldd  ootthheerrwwiissee  bbee  iinn  tthhee  bbeesstt  iinntteerreesstt  ooff  
tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy..  

dd))  TThhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  rreesseerrvveess  tthhee  
rriigghhtt  ttoo  wwaaiivvee  iinnffoorrmmaalliittiieess  aanndd  mmiinnoorr  iirrrreegguullaarriittiieess  iinn  pprrooppoossaallss  
rreecceeiivveedd..  

ee))  AA  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  ooff  aacccceeppttaannccee  ooff  tthhee  pprrooppoossaall  iissssuueedd  bbyy  
tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  sshhaallll  rreessuulltt  iinn  tthhee  
eexxeeccuuttiioonn  ooff  aa  bbiinnddiinngg  ccoonnttrraacctt  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  aaccttiioonn  bbyy  eeiitthheerr  
ppaarrttyy..  

DD..  AArriitthhmmeettiicc  ddiissccrreeppaanncciieess..  

11..  TThhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  wwiillll  rreessoollvvee  aarriitthhmmeettiicc  
ddiissccrreeppaanncciieess  ffoouunndd  oonn  tthhee  ffaaccee  ooff  tthhee  pprrooppoossaall  ffoorrmm  aass  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  
pprrooppoosseerrss..    TThheessee  iinncclluuddee  oobbvviioouussllyy  mmiissppllaacceedd  ddeecciimmaall  ppooiinnttss,,  aappppaarr--
eenntt  eerrrroorrss  iinn  eexxtteennssiioonnss  ooff  uunniitt  pprriicceess,,  aanndd  aappppaarreenntt  eerrrroorrss  iinn  aaddddiittiioonn  
ooff  lliinnee  iitteemmss..    TThheessee  ccoorrrreeccttiioonn  pprroocceedduurreess  wwiillll  nnoott  bbee  uusseedd  ttoo  rreessoollvvee  
aannyy  aammbbiigguuiittyy  ccoonncceerrnniinngg  wwhhiicchh  pprriiccee  pprrooppoossaall  iiss  tthhee  lloowweesstt..  

EE..  SSuubbmmiitt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aass  tthhee  pprrooppoossaall..  

11..  TThhee  PPrrooppoossaall  FFoorrmm  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  RRFFPP..  

22..  CCeerrttiiffiiccaattiioonnss  aanndd  RReepprreesseennttaattiioonnss  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhiiss  RRFFPP..  

33..  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  aallll  ppaarrttiieess  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  pprrooppoossaall..    LLiisstt  tthhee  
pprrooppoosseerr,,  ssuubbccoonnttrraaccttoorrss,,  mmaatteerriiaall  oorr  ssaallvvaaggee  oouuttlleettss,,  aanndd  ootthheerr  bbuussii--
nneesssseess,,  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  oorr  aaggeenncciieess  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  pprrooppoossaall,,  iinn--
cclluuddiinngg  nnoonn--pprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonnss..    IInnddiiccaattee  wwhhaatt  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  eeaacchh  
ppaarrttyy  wwiillll  hhaavvee  iinn  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee  WWoorrkk..    IInnddiiccaattee  wwhheetthheerr  tthhee  pprrooppoosseerr  
aanndd  aannyy  ssuubbccoonnttrraaccttoorr  oorr  ootthheerr  ppaarrttiicciippaannttss  hhaavvee  hhaadd  pprreevviioouuss  rreellaa--
ttiioonnsshhiippss  oonn  ddeemmoolliittiioonn  oorr  bbuuiillddiinngg  rreemmoovvaall  pprroojjeeccttss..  

44..  CCoonnttrraaccttoorr  QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  aanndd  EExxppeerriieennccee..  

aa))  PPrroovviiddee  [[  tthhrreeee  ((33))  ]]    [[  ffiivvee  ((55))  ]]  rreeffeerreenncceess  ddooccuummeennttiinngg  
tthhee  pprrooppoosseerr''ss  eexxppeerriieennccee  aanndd  ppaasstt  ppeerrffoorrmmaannccee  wwiitthh  pprroojjeeccttss  
ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  RReemmoovvaall  ooff  HHoossppiittaall  BBuuiillddiinnggss  aatt  FFoorrtt  CChhaaffffeeee,,  
AARR..    TThhee  ppaasstt  ppeerrffoorrmmaannccee  ddaattaa  pprroovviiddeedd  sshhoouulldd  bbee  rreellaattiivvee  ttoo  
tthhee  mmoosstt  rreecceenntt  aapppplliiccaabbllee  pprroojjeeccttss..    FFoorr  eeaacchh  rreeffeerreenncceedd  pprroo--
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jjeecctt,,  pprroovviiddee  tthhee  pprroojjeecctt  nnaammee,,  llooccaattiioonn,,  OOwwnneerr,,  iinnddiivviidduuaall''ss  
nnaammee  wwhhoo  ccaann  bbee  ccoonnttaacctteedd  ffoorr  pprroojjeecctt  iinnffoorrmmaattiioonn,,  mmaaiilliinngg  
aaddddrreessss,,  pphhoonnee  nnuummbbeerr  aanndd,,  iiff  aapppplliiccaabbllee,,  ee--mmaaiill  aaddddrreessss..  

bb))  FFoorr  eeaacchh  rreeffeerreenncceedd  pprroojjeecctt,,  iinnddiiccaattee  tthhee  pprroojjeecctt  sscchheedduullee  
rreeqquuiirreemmeennttss,,  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  pprroojjeecctt''ss  ccoonnttrraacctt,,  aanndd  
wwhheetthheerr  ddeemmoolliittiioonn  oorr  bbuuiillddiinngg  rreemmoovvaall  wwaass  aaccccoommpplliisshheedd  
wwiitthhiinn  tthhee  rreeqquuiirreedd  sscchheedduullee..    IIff  tthhee  rreeqquuiirreedd  pprroojjeecctt  sscchheedduullee  
wwaass  nnoott  mmeett,,  pprroovviiddee  aann  eexxppllaannaattiioonn..  

cc))  FFoorr  eeaacchh  rreeffeerreenncceedd  pprroojjeecctt,,  iinnddiiccaattee  tthhee  ccoonnttrraacctt  aammoouunntt  
oorr  ffuunnddss  bbuuddggeetteedd  bbyy  tthhee  OOwwnneerr  ffoorr  ddeemmoolliittiioonn  oorr  bbuuiillddiinngg  rree--
mmoovvaall..    IInnddiiccaattee  wwhheetthheerr  tthhee  WWoorrkk  wwaass  ppeerrffoorrmmeedd  wwiitthhiinn  tthhiiss  
aammoouunntt..    IIff  tthhee  pprroojjeecctt  wwaass  nnoott  ccoommpplleetteedd  wwiitthhiinn  tthhee  eessttaabb--
lliisshheedd  bbuuddggeett  oorr  ccoonnttrraacctt  aammoouunntt,,  pprroovviiddee  aann  eexxppllaannaattiioonn..  

dd))  DDeessccrriibbee  aannyy  eexxppeerriieennccee  bbyy  tthhee  pprrooppoosseerr,,  ssuubbccoonnttrraaccttoorr,,  
oorr  pprrooppoossaall  ppaarrttiicciippaanntt  iinnvvoollvviinngg  aalltteerrnnaattiivveess  ttoo  ddeemmoolliittiioonn  aanndd  
llaannddffiilllliinngg  ddeebbrriiss..    SSuucchh  eexxppeerriieennccee  mmaayy  iinncclluuddee,,  bbuutt  nneeeedd  nnoott  
bbee  lliimmiitteedd  ttoo  bbuuiillddiinngg  rreellooccaattiioonn,,  ddeeccoonnssttrruuccttiioonn,,  mmaatteerriiaallss''  ssaall--
vvaaggee,,  rreeccyycclliinngg,,  oorr  ootthheerr  mmeetthhooddss  ooff  bbuuiillddiinngg  rreemmoovvaall  oorr  wwaassttee  
ddiivveerrssiioonn..  

ee))  IInnddiiccaattee  wwhheetthheerr  aannyy  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  hhaass  bbeeeenn  aasssseesssseedd  
aaggaaiinnsstt  tthhee  pprrooppoosseerr  oorr  aannyy  ssuubbccoonnttrraaccttoorr  oorr  ppaarrttiicciippaanntt  iinn  tthhee  
pprrooppoossaall  bbyy  aann  OOwwnneerr  wwiitthhiinn  tthhee  llaasstt  [[  tthhrreeee  ((33))  ]]    [[  ffiivvee  ((55))  ]]  
yyeeaarrss..    PPrroovviiddee  aann  eexxppllaannaattiioonn  ooff  eeaacchh  ooccccuurrrreennccee..  

((11))  LLiiqquuiiddaatteedd  ddaammaaggeess..  

((22))  CCllaaiimmss  ffoorr  ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonn  oorr  nnoonn--ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  
WWoorrkk..  

((33))  LLoosstt  ttiimmee  aacccciiddeennttss..  

((44))  WWoorrkkmmaann''ss  CCoommppeennssaattiioonn  ccllaaiimmss..  

((55))  CCiittaattiioonnss  oorr  ffiinneess  bbyy  OOSSHHAA  oorr  tthhee  SSttaattee  ooff  AArrkkaannssaass  
ffoorr  ssaaffeettyy  vviioollaattiioonnss..  

((66))  EEnnvviirroonnmmeennttaall  vviioollaattiioonnss..  

((77))  DDiissbbaarrmmeenntt..  

55..  PPrrooppoosseedd  BBuuiillddiinngg  RReemmoovvaall  MMeetthhooddss..  

aa))  DDeessccrriibbee  tthhee  aaccttiivviittiieess  aanndd  sseeqquueenncceess  pprrooppoosseedd  ffoorr  rreemmoovv--
iinngg  tthhee  bbuuiillddiinnggss..    DDeessccrriibbee  tthhee  sseeqquueennccee  iinn  wwhhiicchh  tthhee  bbuuiilldd--
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iinnggss  wwiillll  bbee  rreemmoovveedd..    DDeessccrriibbee  tthhee  rreemmoovvaall  ooff  bbuuiillddiinngg  33663322  
((tthhee  RReeccrreeaattiioonn  BBuuiillddiinngg))  aanndd  bbuuiillddiinngg  33667700  ((tthhee  SStteeaamm  PPllaanntt,,  
iinncclluuddiinngg  bbooiilleerr  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  cchhiimmnneeyyss))  iinnddiivviidduuaallllyy..  

bb))  IInnddiiccaattee  wwhhiicchh  bbuuiillddiinnggss,,  iiff  aannyy,,  wwiillll  bbee  rreemmoovveedd  aanndd  rreelloo--
ccaatteedd..  

cc))  IInnddiiccaattee  wwhhiicchh  bbuuiillddiinnggss,,  iiff  aannyy,,  wwiillll  bbee  ddeeccoonnssttrruucctteedd  ffoorr  
ssaallvvaaggeeaabbllee  mmaatteerriiaallss..  

dd))  IInnddiiccaattee  hhooww  ssaallvvaaggeeaabbllee  mmaatteerriiaallss  wwiillll  bbee  sseeppaarraatteedd  ffrroomm  
ddeemmoolliittiioonn  ddeebbrriiss..  

ee))  DDeessccrriibbee  tthhee  mmeetthhoodd  pprrooppoosseedd  ffoorr  rreemmoovviinngg  ffoouunnddaattiioonnss..  

ff))  DDeessccrriibbee  tthhee  mmeetthhoodd  pprrooppoosseedd  ffoorr  tteerrmmiinnaattiinngg  wwaatteerr,,  ssaannii--
ttaarryy,,  ggaass,,  aanndd  sstteeaamm  uuttiilliittiieess  aatt  tthhee  bbuuiillddiinnggss''  llooccaattiioonnss..  

gg))  DDeessccrriibbee  tthhee  llaayyoouutt  ooff  tthhee  WWoorrkk  aanndd  uussee  ooff  tthhee  ssiittee..    IInnddii--
ccaattee  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

((11))  SSiittee  pprrootteeccttiioonn,,  ffeenncciinngg,,  aanndd  aacccceessss  ccoonnttrrooll..  

((22))  EEmmppllooyyeeee  aacccceessss  aanndd  ppaarrkkiinngg..  

((33))  AArreeaass  uusseedd  ffoorr  eeqquuiippmmeenntt  ssttaaggiinngg  oorr  mmaaiinntteennaannccee..  

((44))  WWoorrkk  aarreeaass  aanndd  aarreeaass  uusseedd  ttoo  ssttoocckkppiillee  ssaallvvaaggeedd  
mmaatteerriiaallss..  

((55))  HHaauull  rroouutteess..  

((66))  DDeessccrriibbee  tthhee  pprrooppoosseedd  mmeetthhooddss  ffoorr  ssooiill  ssttaabbiilliizzaa--
ttiioonn  aanndd  eerroossiioonn  aanndd  sseeddiimmeennttaattiioonn  ccoonnttrrooll  dduurriinngg  
bbuuiillddiinngg  rreemmoovvaall..  

((77))  IIddeennttiiffyy  tthhee  ttrreeeess  tthhaatt  wwiillll  bbee  rreemmoovveedd..    DDeessccrriibbee  
tthhee  pprrooppoosseedd  mmeetthhooddss  ooff  pprrootteeccttiinngg  ttrreeeess  ffrroomm  ddaammaaggee  
tthhaatt  aarree  ttoo  rreemmaaiinn..  

((88))  DDeessccrriibbee  tthhee  mmeetthhooddss  ffoorr  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  ddeemmoolliittiioonn  
ddeebbrriiss  aanndd  hhaazzaarrddoouuss  mmaatteerriiaallss..    IIddeennttiiffyy  tthhee  llaannddffiillll  
ssiitteess  pprrooppoosseedd  ffoorr  tthhiiss  pprroojjeecctt..  

((99))  DDeessccrriibbee  hhooww  tthhee  ssiittee  wwiillll  bbee  ggrraaddeedd  aanndd  rreessttoorreedd  
ttoo  eexxiissttiinngg  ccoonnttoouurrss  uuppoonn  rreemmoovvaall  ooff  tthhee  bbuuiillddiinnggss..    
DDeessccrriibbee  ddrraaiinnaaggee  ccoouurrsseess  aanndd  eelleevvaattiioonnss,,  aanndd  ppllaanntt  
mmaatteerriiaallss  uusseedd  ffoorr  ssuurrffaaccee  ssttaabbiilliizzaattiioonn..  
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66..  DDeebbrriiss  aanndd  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann..  

aa))  DDeessccrriibbee  aaccttiioonnss  tthhaatt  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  ttoo  rreedduuccee  tthhee  vvoolluummee  ooff  
ddeemmoolliittiioonn  ddeebbrriiss  tthhaatt  wwiillll  bbee  ddiissppoosseedd  ooff  iinn  aa  llaannddffiillll..    DDeessccrriibbee  
tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

((11))  SSppeecciiffiicc  aapppprrooaacchheess  pprrooppoosseedd  ffoorr  ssaallvvaaggee,,  rreeuussee,,  
aanndd  rreeccyycclliinngg  mmaatteerriiaallss..    IInncclluuddee  aarreeaass  ooff  tthhee  ssiittee  aanndd  
eeqquuiippmmeenntt  ttoo  bbee  uusseedd  ffoorr  pprroocceessssiinngg,,  ssoorrttiinngg,,  aanndd  tteemm--
ppoorraarryy  ssttoorraaggee  ooff  ddeebbrriiss  aanndd  mmaatteerriiaallss..    IInnddiiccaattee  
wwhheetthheerr  ccoovveerreedd  ffaacciilliittiieess  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  pprroocceessss--
iinngg  oorr  hhaannddlliinngg  rreeccoovveerreedd  mmaatteerriiaallss..  

((22))  CCoommmmeerrcciiaall  ssaallvvaaggee,,  rreeccyycclliinngg,,  oorr  rreeuussee  bbuussii--
nneesssseess  tthhaatt  wwiillll  bbee  uuttiilliizzeedd  ffoorr  tthhiiss  pprroojjeecctt..    IIddeennttiiffyy  tthhee  
mmaatteerriiaallss  aanndd  qquuaannttiittiieess  tthhaatt  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  bbyy  eeaacchh  
bbuussiinneessss..  

((33))  NNoonn--ccoommmmeerrcciiaall  rreeuussee  pprrooggrraammss  ssuucchh  aass  nnoonn--pprrooffiitt  
oorrggaanniizzaattiioonnss,,  mmaatteerriiaall  eexxcchhaannggee  nneettwwoorrkkss,,  hhoouussiinngg  
aaggeenncciieess,,  cchhaarriittaabbllee  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  vvooccaattiioonnaall  eedduuccaa--
ttiioonn,,  iinnddiivviidduuaallss,,  aanndd  ootthheerr  pprrooggrraammss  tthhaatt  wwiillll  bbee  uuttiill--
iizzeedd  ffoorr  tthhiiss  pprroojjeecctt..    IIddeennttiiffyy  tthhee  mmaatteerriiaallss  aanndd  qquuaannttii--
ttiieess  tthhaatt  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  bbyy  ssuucchh  oorrggaanniizzaattiioonnss..  

((44))  TThhee  ttyyppeess  aanndd  qquuaannttiittiieess  ooff  mmaatteerriiaallss  tthhaatt  wwiillll  bbee  
rreeccoovveerreedd  ffoorr  rreeuussee  oorr  rreeccyycclliinngg..  

((55))  MMaatteerriiaallss  aanndd  qquuaannttiittiieess  tthhaatt  wwiillll  nnoott  bbee  rreeccoovveerreedd  
ffoorr  rreeuussee  oorr  rreeccyycclliinngg,,  aanndd  pprrooppoosseedd  mmeetthhooddss  ooff  ddiiss--
ppoossaall..  

77..  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  

aa))  DDeessccrriibbee  tthhee  mmeetthhooddss  tthhee  pprrooppoosseerr  wwiillll  ttaakkee  ttoo  eennssuurree  
ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  WWoorrkk  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhiiss  RRFFPP  aanndd  tthhee  pprroo--
ppoossaall..    IInncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

((11))  LLaabboorr  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  rreessoouurrcceess  rreeqquuiirreemmeennttss..    
VVeerriiffyy  tthhee  rreeqquuiirreedd  eeqquuiippmmeenntt  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthhiiss  
pprroojjeecctt  aatt  tthhee  ttiimmeess  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  pprrooppoosseedd  sscchheedduullee..    
IIddeennttiiffyy  rreeqquuiirreedd  llaabboorr  rreessoouurrcceess..  

((22))  PPrroojjeecctt  sscchheedduullee..    IInnddiiccaattee  hhooww  tthhee  pprrooppoosseedd  ccoomm--
pplleettiioonn  ttiimmee  wwiillll  bbee  aaccccoommpplliisshheedd..    IInncclluuddee  mmoobbiilliizzaattiioonn  
aanndd  ddeemmoobbiilliizzaattiioonn  ttiimmee,,  bbuuiillddiinngg  rreemmoovvaall  sseeqquueennccee  oorr  
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pphhaassiinngg,,  ffiilllliinngg  aanndd  ggrraaddiinngg,,  aanndd  ssooiill  ssttaabbiilliizzaattiioonn..    IInnddii--
ccaattee  aannyy  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  wwiillll  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  oouuttssiiddee  tthhee  
HHoossppiittaall  ccoommpplleexx  bboouunnddaarriieess,,  ssuucchh  aass  pprroocceessssiinngg  oorr  
ddiissttrriibbuuttiinngg  ssaallvvaaggeedd  mmaatteerriiaallss..    IInnddiiccaattee  hhooww  tthhee  pprroo--
jjeecctt''ss  pprrooggrreessss  wwiillll  bbee  mmoonniittoorreedd  aanndd  hhooww  tthhee  sscchheedduullee  
wwiillll  bbee  uuppddaatteedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  pprrooggrreessss  ooff  tthhee  WWoorrkk..  

((33))  SSaaffeettyy  ppllaann..    IInncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

((aa))  TThhee  iinnddiivviidduuaall  wwhhoo  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  
ssaaffeettyy  mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  aannyy  aaccttiivviittiieess  ppeerrffoorrmmeedd  
iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhiiss  pprroojjeecctt..  

((bb))  MMeetthhooddss  ffoorr  hhaazzaarrdd  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  ccoomm--
mmuunniiccaattiioonn..  

((cc))  RReeqquuiirreedd  ttrraaiinniinngg  aanndd  eedduuccaattiioonn,,  wwhhoo  iiss  ttoo  
rreecceeiivvee  ttrraaiinniinngg,,  aanndd  tthhee  ssoouurrccee  ooff  ttrraaiinniinngg..    IInn--
ddiiccaattee  iiff  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  aarree  nnoott  ttrraaiinneedd  iinn  ccoonn--
ssttrruuccttiioonn  ttrraaddeess  wwiillll  bbee  pprreesseenntt  oonn  tthhee  jjoobbssiittee,,  
aanndd  wwhhaatt  ttrraaiinniinngg  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  ffoorr  tthheemm..  

((dd))  IInnssppeeccttiioonn  ppllaann  ffoorr  bbuuiillddiinngg  rreemmoovvaall  aaccttiivvii--
ttiieess,,  eeqquuiippmmeenntt,,  ppeerrssoonnaall  pprraaccttiicceess,,  aanndd  tthhee  
jjoobbssiittee..  

((ee))  RReeccoorrdd  kkeeeeppiinngg  aanndd  ddooccuummeennttaattiioonn..  

((ff))  AAcccciiddeenntt  rreessppoonnssee  ppllaann..  

FF..  PPrrooppoossaall  PPrroocceessss::  

11..  PPrrooppoossaallss  wwiillll  bbee  eevvaalluuaatteedd  bbyy  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuu--
tthhoorriittyy  [[iinnsseerrtt  ttiittlleess  ooff  ppeerrssoonnnneell]]  aanndd  tthheeiirr  eennggiinneeeerriinngg  ccoonnssuullttaannttss..  

22..  EEvvaalluuaattiioonn  pprroocceedduurreess  aarree  aass  ffoolllloowwss::  

aa))  EEaacchh  pprrooppoossaall  wwiillll  bbee  eevvaalluuaatteedd  iinnddiivviidduuaallllyy..    PPrrooppoossaallss  wwiillll  
bbee  eevvaalluuaatteedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ccrriitteerriiaa  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhiiss  RRFFPP  
aanndd  nnoott  ddiirreeccttllyy  ccoommppaarreedd  ttoo  ootthheerr  pprrooppoossaallss..  

bb))  PPrrooppoossaallss  wwiillll  bbee  cchheecckkeedd  ffoorr  ccoommpplleetteenneessss  aanndd  ggeenneerraall  
ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  RRFFPP..  

cc))  PPrrooppoossaallss  wwiillll  bbee  eevvaalluuaatteedd  ffoorr  pprrooppoosseerr  qquuaalliiffiiccaattiioonnss,,  
tteecchhnniiccaall  aapppprrooaacchh  ffoorr  tthhee  bbuuiillddiinnggss''  rreemmoovvaall,,  ddeebbrriiss  aanndd  
wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann,,  aanndd  pprroojjeecctt  mmaannaaggeemmeenntt  ccaappaabbiillii--
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ttiieess,,  aanndd  ttiimmee  ffoorr  ccoommpplleettiinngg  tthhee  WWoorrkk..    EEaacchh  pprrooppoossaall  wwiillll  bbee  
rraatteedd  ffoorr  iittss  qquuaalliittiieess  iinn  eeaacchh  eevvaalluuaattiioonn  aarreeaa..  

dd))  EEaacchh  pprrooppoossaall''ss  pprriiccee  wwiillll  bbee  eevvaalluuaatteedd..  

ee))  AA  ccoosstt  //  qquuaalliittyy  ttrraaddee--ooffff  eevvaalluuaattiioonn  wwiillll  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  ttoo  ddee--
tteerrmmiinnee  tthhee  oovveerraallll  MMoosstt  FFaavvoorraabbllee  TTeerrmmss  ttoo  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  
RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy..    PPrriiccee  aanndd  ootthheerr  qquuaalliittiieess  wwiillll  bbee  
ccoonnssiiddeerreedd  ttooggeetthheerr..    SSeelleeccttiioonn  wwiillll  nnoott  bbee  bbaasseedd  ssoolleellyy  oonn  
lloowweesstt  pprrooppoosseedd  pprriiccee..  

33..  TThhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  iinntteennddss  ttoo  eevvaalluuaattee  
pprrooppoossaallss  aanndd  aawwaarrdd  aa  ccoonnttrraacctt  wwiitthhoouutt  ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  pprrooppoosseerrss..    
TThheerreeffoorree,,  eeaacchh  pprrooppoosseerr''ss  iinniittiiaall  pprrooppoossaall  sshhoouulldd  ccoonnttaaiinn  tthhee  pprroo--
ppoosseerr''ss  bbeesstt  tteerrmmss  ffrroomm  aa  pprriiccee  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssttaannddppooiinntt..    TThhee  FFoorrtt  
CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ccoonndduucctt  ddiiss--
ccuussssiioonnss  iiff  iitt  ddeetteerrmmiinneess  ddiissccuussssiioonnss  aarree  nneecceessssaarryy  oorr  bbeenneeffiicciiaall..  

aa))  TThhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  rreesseerrvveess  tthhee  
rriigghhtt  ttoo  lliimmiitt  ddiissccuussssiioonnss  ttoo  pprrooppoosseerrss  wwiitthhiinn  aa  ccoommppeettiittiivvee  
rraannggee  ooff  tthhee  mmoosstt  hhiigghhllyy  rraatteedd  pprrooppoossaallss..  

bb))  DDiissccuussssiioonnss  mmaayy  iinnvvoollvvee  ccllaarriiffiiccaattiioonn  oorr  rreeqquueesstt  ffoorr  aaddddii--
ttiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn..    DDiissccuussssiioonnss  wwiillll  bbee  ccoonnffiinneedd  ttoo  tthhee  pprroo--
ppoossaall  iinn  qquueessttiioonn..    OOtthheerr  pprrooppoossaallss''  ccoonntteennttss  wwiillll  nnoott  bbee  ddiiss--
cclloosseedd  oorr  ddiissccuusssseedd..  

cc))  IIff  ddiissccuussssiioonnss  aarree  hheelldd,,  pprrooppoosseerrss  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreevviissee  
tthheeiirr  pprrooppoossaallss  iinn  eeiitthheerr  pprriiccee  oorr  ccoonntteenntt..  

dd))  TThhee  ffiinnaall  sseelleeccttiioonn  jjuuddggmmeenntt  aanndd  aauutthhoorriittyy  rreessiiddeess  wwiitthh  tthhee  
EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorr--
iittyy..  

44..  SSEELLEECCTTIIOONN  CCRRIITTEERRIIAA  

AA..  TThhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  wwiillll  sseelleecctt  aa  ccoonnttrraaccttoorr  bbaasseedd  
oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccrriitteerriiaa,,  iinn  ddeesscceennddiinngg  oorrddeerr  ooff  pprriioorriittyy..  

11..  PPrriiccee..  
22..  PPrrooppoosseerr  qquuaalliiffiiccaattiioonnss..  
33..  BBuuiillddiinngg  rreemmoovvaall  mmeetthhooddss..  
44..  WWaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann..  
55..  PPrroojjeecctt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann..  
66..  PPrroojjeecctt  sscchheedduullee..  
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BB..  SSppeecciiffiicc  eelleemmeennttss  ooff  tthheessee  ccrriitteerriiaa  aarree  aass  ffoolllloowwss..  

11..  PPrriiccee..    TThhee  ccoosstt  ttoo  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  wwiillll  
bbee  eevvaalluuaatteedd..    LLoowweerr  pprriiccee  wwiillll  bbee  rraatteedd  mmoorree  ffaavvoorraabbllyy..  

22..  PPrrooppoosseerr  qquuaalliiffiiccaattiioonnss..  

aa))  EExxppeerriieennccee  wwiitthh  ssiimmiillaarr  pprroojjeeccttss..    TThhee  ssccooppee,,  ttyyppeess  ooff  
bbuuiillddiinnggss  rreemmoovveedd  oorr  ddeemmoolliisshheedd,,  ttiimmee  ccoonnssttrraaiinnttss,,  eennvvii--
rroonnmmeennttaall  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  rreeffeerreenncceedd  pprroojjeeccttss  wwiillll  bbee  eevvaalluu--
aatteedd..    EExxppeerriieennccee  wwiitthh  bbuuiillddiinngg  rreellooccaattiioonn,,  ddeeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  
mmaatteerriiaallss  rreeccoovveerryy  oorr  ssaallvvaaggee,,  aanndd  rreeccyycclliinngg  wwiillll  bbee  eevvaalluuaatteedd..    
EExxppeerriieennccee  wwiitthh  pprroojjeeccttss  wwiitthh  ggrreeaatteerr  ssiimmiillaarriittyy  ttoo  tthhee  RReemmoovvaall  
ooff  HHoossppiittaall  BBuuiillddiinnggss  aatt  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  wwiillll  bbee  rraatteedd  mmoorree  ffaa--
vvoorraabbllyy..    EExxppeerriieennccee  wwiitthh  aalltteerrnnaattiivveess  ttoo  ddeemmoolliittiioonn  wwiillll  bbee  
rraatteedd  mmoorree  ffaavvoorraabbllyy..  

bb))  RReeccoorrdd  ooff  ssuucccceessssffuull  ppeerrffoorrmmaannccee..    SSuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  
ooff  ddeemmoolliittiioonn  oorr  bbuuiillddiinngg  rreemmoovvaall  pprroojjeeccttss  wwiitthhiinn  bbuuddggeett,,  ttiimmee  
ccoonnssttrraaiinnttss,,  aanndd  tthhee  OOwwnneerrss''  eexxppeeccttaattiioonnss  wwiillll  bbee  rraatteedd  mmoorree  
ffaavvoorraabbllyy..  

cc))  SSaaffeettyy  rreeccoorrdd..    OOccccuurrrreennccee  ooff  lloosstt  ttiimmee  aacccciiddeennttss,,  rreessuullttss  
ooff  OOSSHHAA  oorr  SSttaattee  ooff  AArrkkaannssaass  ssaaffeettyy  iinnssppeeccttiioonnss  aanndd  rreeccoorrdd  ooff  
cciittaattiioonnss,,  aanndd  WWoorrkkmmaann''ss  CCoommppeennssaattiioonn  EExxppeerriieennccee  wwiillll  bbee  
eevvaalluuaatteedd..    OOccccuurrrreennccee  ooff  aacccciiddeennttss  oorr  ssaaffeettyy  vviioollaattiioonnss  wwiillll  bbee  
rraatteedd  lleessss  ffaavvoorraabbllyy..  

dd))  PPrreevviioouuss  rreellaattiioonnsshhiippss..    WWoorrkkiinngg  rreellaattiioonnsshhiippss  ooff  pprrooppoossaall  
ppaarrttiicciippaannttss  wwiillll  bbee  eevvaalluuaatteedd..    PPaarrttiicciippaannttss  wwhhoo  hhaavvee  ssuucccceessss--
ffuullllyy  wwoorrkkeedd  ttooggeetthheerr  oonn  pprreevviioouuss  pprroojjeeccttss  wwiillll  bbee  rraatteedd  mmoorree  
ffaavvoorraabbllyy..  

33..  BBuuiillddiinngg  rreemmoovvaall  mmeetthhooddss..  

aa))  BBuuiillddiinngg  rreemmoovvaall  ppllaann..    TThhee  aaccttiivviittiieess  aanndd  sseeqquueennccee  ooff  rree--
mmoovviinngg  tthhee  bbuuiillddiinnggss,,  uuttiilliittiieess  tteerrmmiinnaattiioonn  aanndd  ffoouunnddaattiioonn  rree--
mmoovvaall,,  rreemmoovvaall  ooff  ddeebbrriiss,,  aanndd  ggrraaddiinngg  wwiillll  bbee  eevvaalluuaatteedd..    PPrroo--
ppoossaallss  tthhaatt  eexxhhiibbiitt  ggrreeaatteerr  iinnnnoovvaattiioonn,,  eeffffiicciieennccyy,,  aanndd  eeccoonnoommyy  
iinn  rreemmoovviinngg  bbuuiillddiinnggss  aanndd  rreessttoorriinngg  tthhee  ssiittee  ttoo  eexxiissttiinngg  ggrraaddee  
wwiillll  bbee  rraatteedd  mmoorree  ffaavvoorraabbllyy..  

bb))  SSiittee  pprrootteeccttiioonn..    PPrrooppoosseedd  rreemmoovvaall  ooff  ttrreeeess  aanndd  sshhrruubbss,,  
pprrootteeccttiioonn  ooff  ddeessiirraabbllee  vveeggeettaattiioonn,,  eerroossiioonn  aanndd  sseeddiimmeennttaattiioonn  
ccoonnttrrooll,,  aanndd  ssttaabbiilliizzaattiioonn  ooff  ddiissttuurrbbeedd  aarreeaass  wwiillll  bbee  eevvaalluuaatteedd..    
PPrrooppoossaallss  tthhaatt  rreedduuccee  ssiittee  ddiissttuurrbbaannccee  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  
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ddeeggrraaddaattiioonn,,  aanndd  tthheerreeffoorree  tthhee  ccoosstt  ooff  rreeppaaiirr,,  wwiillll  bbee  rraatteedd  
mmoorree  ffaavvoorraabbllyy..  

cc))  WWoorrkk  llaayyoouutt..    TTrraaffffiicc  aacccceessss,,  ssiittee  pprrootteeccttiioonn,,  llaayyoouutt  ooff  wwoorrkk  
aanndd  ssttoocckkppiillee  aarreeaass,,  hhaauulliinngg  rroouutteess,,  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  mmaaiinnttee--
nnaannccee  aarreeaass  wwiillll  bbee  eevvaalluuaatteedd..    AAccttiivviittiieess  tthhaatt  mmiinniimmiizzee  ddiissttuurr--
bbaannccee  ttoo  tthhee  ssiittee  aanndd  aaddjjaacceenntt  aarreeaass  aanndd  aaccttiivviittiieess  wwiillll  bbee  
rraatteedd  mmoorree  ffaavvoorraabbllyy..  

44..  WWaassttee  mmaannaaggeemmeenntt..    PPrrooppoosseedd  mmeetthhooddss  ffoorr  rreeuussiinngg,,  rreeccyycclliinngg,,  
aanndd  ddiissppoossiinngg  ooff  mmaatteerriiaallss  wwiillll  bbee  eevvaalluuaatteedd..    PPrrooppoossaallss  tthhaatt  eeccoo--
nnoommiiccaallllyy  mmaaxxiimmiizzee  tthhee  qquuaannttiittyy  ooff  rreeccoovveerreedd  aanndd  rreeccyycclleedd  mmaatteerriiaallss,,  
aanndd  mmiinniimmiizzee  tthhee  qquuaannttiittyy  aanndd  ccoosstt  ooff  ddeebbrriiss  ttoo  bbee  llaanndd  ffiilllleedd  wwiillll  bbee  
rraatteedd  mmoorree  ffaavvoorraabbllyy..  

55..  PPrroojjeecctt  mmaannaaggeemmeenntt..    AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ootthheerr  rree--
ssoouurrcceess  pprrooppoosseedd  ffoorr  tthhiiss  pprroojjeecctt,,  mmeetthhooddss  ttoo  mmoonniittoorr  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  
tthhee  sscchheedduullee,,  mmeetthhooddss  ttoo  mmoonniittoorr  ccoonnffoorrmmaannccee  ttoo  tthhee  ccoonnttrraacctt  ddooccuu--
mmeennttss,,  aanndd  ppllaann  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  ssaaffee  wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeenntt  wwiillll  bbee  
eevvaalluuaatteedd..    AA  pprroojjeecctt  mmaannaaggeemmeenntt  ssttrraatteeggyy  tthhaatt  eexxhhiibbiittss  tthhee  mmoosstt  eeff--
ffeeccttiivvee  ccoonnttrrooll  oovveerr  tthhiiss  pprroojjeecctt''ss  ccoommpplleettiioonn  wwiitthhiinn  ccoosstt,,  ttiimmee,,  ssaaffeettyy,,  
aanndd  qquuaalliittyy  eexxppeeccttaattiioonnss  wwiillll  bbee  rraatteedd  mmoorree  ffaavvoorraabbllyy..  

66..  PPrroojjeecctt  sscchheedduullee..    TThhee  pprrooppoosseedd  dduurraattiioonn,,  ssuubbssttaannttiiaall  ccoommpplleettiioonn,,  
aanndd  cclloossee--oouutt  ttiimmeess  oorr  ddaatteess  wwiillll  bbee  eevvaalluuaatteedd..    AAnnyy  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  
pprrooppoossaall''ss  ppllaannss  tthhaatt  ssuuggggeesstt  tthhee  pprroojjeecctt  ssiittee  mmaayy  nnoott  bbee  cclleeaarreedd  bbyy  
tthhee  ssppeecciiffiieedd  ddaattee  wwiillll  bbee  rraatteedd  lleessss  ffaavvoorraabbllyy..  

55..  TTEERRMMSS  AANNDD  PPRROOCCEEDDUURREESS  

AA..  CCooppiieess  ooff  DDooccuummeennttss::  

11..  TThhee  FFoorrtt  SSmmiitthh  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  wwiillll  iissssuuee  tthhiiss  RRFFPP  ttoo  
ccoonnttrraaccttoorrss,,  ssuubbccoonnttrraaccttoorrss,,  ssaallvvaaggee  oorr  rreeccyycclleedd  oouuttlleettss,,  cchhaarriittaabbllee  
oorrggaanniizzaattiioonnss,,  aanndd  ootthheerr  ppaarrttiieess  iinntteerreesstteedd  iinn  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhiiss  
ssoolliicciittaattiioonn..  

22..  TThhee  FFoorrtt  SSmmiitthh  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  wwiillll  mmaaiinnttaaiinn  aa  rreeccoorrdd  ooff  
ppaarrttiieess  [[  rreeqquueessttiinngg  tthhiiss  RRFFPP  ]]    [[  ttoo  wwhhoomm  tthhiiss  RRFFPP  iiss  iissssuueedd  ]],,  aanndd  
wwiillll  mmaakkee  tthhiiss  lliisstt  aavvaaiillaabbllee  uuppoonn  rreeqquueesstt..  

33..  TThhee  FFoorrtt  SSmmiitthh  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  iiss  nnoott  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  eerr--
rroorrss  oorr  mmiissiinntteerrpprreettaattiioonnss  rreessuullttiinngg  ffrroomm  tthhee  uussee  ooff  iinnccoommpplleettee  ccooppiieess  
ooff  tthhiiss  RRFFPP..  
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44..  TThhee  FFoorrtt  SSmmiitthh  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  mmaakkeess  ccooppiieess  ooff  tthhiiss  
RRFFPP  aavvaaiillaabbllee  oonnllyy  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  oobbttaaiinniinngg  pprrooppoossaallss  ffoorr  tthhee  RRee--
mmoovvaall  ooff  HHoossppiittaall  BBuuiillddiinnggss  aatt  FFoorrtt  CChhaaffffeeee,,  AARR,,  aanndd  ddooeess  nnoott  ccoonnffeerr  
aannyy  lliicceennssee  oorr  ggrraanntt  ffoorr  aannyy  ootthheerr  uussee..  

BB..  QQuueessttiioonnss  dduurriinngg  PPrrooppoossaall  DDeevveellooppmmeenntt  PPeerriioodd::  

11..  DDiirreecctt  aallll  qquueessttiioonnss  aabboouutt  tthhee  iinntteenntt  oorr  ccoonntteennttss  ooff  tthhiiss  RRFFPP  ttoo::  

MMrr..  PPhhiilllliipp  GG..  RReeeevveess,,  aatt  tthhee  aaddddrreessss  ggiivveenn  iinn  0000000055,,  PPrroojjeecctt  
IInnffoorrmmaattiioonn..  

22..  IInntteerrpprreettaattiioonnss  oorr  ccllaarriiffiiccaattiioonnss  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  qquueessttiioonnss  rreecceeiivveedd  
pprriioorr  ttoo  tthhee  pprrooppoossaall  dduuee  ddaattee  mmaayy  bbee  iissssuueedd  bbyy  AAddddeennddaa  ttoo  aallll  ppaarrttiieess  
rreeccoorrddeedd  aass  hhaavviinngg  rreecceeiivveedd  tthhiiss  RRFFPP,,  iiff  ccoonnssiiddeerreedd  nneecceessssaarryy  bbyy  tthhee  
FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy..  

33..  QQuueessttiioonnss  rreecceeiivveedd  lleessss  tthhaann  [[  55  ]]  [[  ______  ]]  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  pprroo--
ppoossaall  dduuee  ddaattee  mmaayy  nnoott  bbee  aannsswweerreedd..  

44..  OOnnllyy  ffoorrmmaall  wwrriitttteenn  rreessppoonnsseess  ttoo  qquueessttiioonnss  iissssuueedd  bbyy  lleetttteerr  oorr  AAdd--
ddeennddaa  aarree  bbiinnddiinngg..    OOrraall  aanndd  ootthheerr  iinntteerrpprreettaattiioonnss  oorr  ccllaarriiffiiccaattiioonnss  aarree  
nnoott  bbiinnddiinngg..  

CC..  PPrree--PPrrooppoossaall  MMeeeettiinnggss  //  MMaannddaattoorryy  SSiittee  VViissiittss::  

11..  AA  pprree--pprrooppoossaall  mmeeeettiinngg  wwiillll  bbee  hheelldd  aatt  [[  ______________  ]],,  oonn  [[  ____________  ]]  
22000000,,  [[  ____________  ]]  CCeennttrraall  SSttaannddaarrdd  TTiimmee..    AAnn  aaggeennddaa  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  
aatt  tthhee  mmeeeettiinngg..  

22..  AA  ssiittee  ttoouurr  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  pprree--
pprrooppoossaall  mmeeeettiinngg..  

33..  PPrrooppoosseerrss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  ssiittee  pprriioorr  ttoo  ssuubbmmiittttiinngg  aa  
pprrooppoossaall..  

44..  PPrroossppeeccttiivvee  pprrooppoosseerrss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  ssuubbmmiitt  qquueessttiioonnss  iinn  wwrriitt--
iinngg  ttoo  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  nnoo  llaatteerr  tthhaann  [[  22  ]]    
[[  ______  ]]  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  pprree--pprrooppoossaall  mmeeeettiinngg..  

55..  MMiinnuutteess  ooff  tthhee  pprree--pprrooppoossaall  mmeeeettiinngg  wwiillll  bbee  pprreeppaarreedd  aanndd  ddiissttrriibb--
uutteedd  ttoo  RRFFPP  hhoollddeerrss  aass  aann  AAddddeenndduumm..    MMiinnuutteess  wwiillll  iinncclluuddee  ssuummmmaa--
rriieess  ooff  qquueessttiioonnss,,  rreessppoonnsseess  pprroovviiddeedd  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg,,  aanndd  ccllaarriiffiiccaa--
ttiioonnss  oorr  iinntteerrpprreettaattiioonnss  ddeevveellooppeedd  ssuubbsseeqquueenntt  ttoo  tthhee  mmeeeettiinngg  iinn  
rreessppoonnssee  ttoo  qquueessttiioonnss  pprreesseenntteedd  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg..  
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DD..  IInnffoorrmmaattiioonn  RReellaattiinngg  ttoo  EExxiissttiinngg  CCoonnddiittiioonnss::  

  

11..  CCeerrttaaiinn  rreeppoorrttss  aanndd  ddaattaa  oonn  tthhee  eexxiissttiinngg  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  FFoorrtt  
CChhaaffffeeee  HHoossppiittaall  SSiittee  rreessiiddee  wwiitthh  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  BBaassee  TTrraannssiittiioonn  
TTeeaamm..    SSuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  mmaayy  bbee  rreeqquueesstteedd  iinn  wwrriittiinngg  ffrroomm  tthhee  FFoorrtt  
CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy..  

22..  TThheessee  ddooccuummeennttss  aarree  nnoott  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  RRFFPP..    TThhee  pprrooppoosseerr  iiss  rree--
ssppoonnssiibbllee  ffoorr  aannyy  iinntteerrpprreettaattiioonn  oorr  ccoonncclluussiioonn  ddrraawwnn  ffrroomm  ssuucchh  rreeppoorrttss  
oorr  ddaattaa..  

EE..  SSuupppplleemmeennttaarryy  IInnvveessttiiggaattiioonnss  bbyy  PPrrooppoosseerrss::    BBeeffoorree  ssuubbmmiittttiinngg  aa  pprroo--
ppoossaall,,  eeaacchh  pprrooppoosseerr  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  oobbttaaiinniinngg  ssuucchh  aaddddiittiioonnaall  oorr  ssuupp--
pplleemmeennttaarryy  eexxaammiinnaattiioonnss,,  iinnvveessttiiggaattiioonnss,,  eexxpplloorraattiioonnss,,  tteessttss,,  ssttuuddiieess,,  oorr  ddaattaa  
ccoonncceerrnniinngg  ccoonnddiittiioonnss  aatt  oorr  ccoonnttiigguuoouuss  ttoo  tthhee  ssiittee  oorr  ootthheerrwwiissee  wwhhiicchh  mmaayy  aaff--
ffeecctt  ccoosstt,,  pprrooggrreessss,,  oorr  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  WWoorrkk  oorr  wwhhiicchh  rreellaattee  ttoo  aannyy  aassppeecctt  
ooff  tthhee  mmeeaannss,,  mmeetthhooddss,,  tteecchhnniiqquueess,,  sseeqquueenncceess,,  oorr  pprroocceedduurreess  ooff  ccoonnssttrruucc--
ttiioonn  ttoo  bbee  eemmppllooyyeedd  bbyy  tthhee  pprrooppoosseerr  aanndd  ssaaffeettyy  pprreeccaauuttiioonnss  aanndd  pprrooggrraammss  iinn--
cciiddeenntt  tthheerreettoo,,  oorr  wwhhiicchh  tthhee  pprrooppoosseerr  ddeeeemmss  nneecceessssaarryy  ttoo  pprreeppaarree  iittss  pprroo--
ppoossaall  ffoorr  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee  WWoorrkk  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  
tthhee  ccoonnttrraacctt  ddooccuummeennttss..  

FF..  AAcccceessss  ttoo  SSiittee  bbyy  PPrrooppoosseerrss::    OOnn  rreeqquueesstt,,  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveelloopp--
mmeenntt  AAuutthhoorriittyy  wwiillll  pprroovviiddee  eeaacchh  pprrooppoosseerr  aacccceessss  ttoo  tthhee  ssiittee  ttoo  ccoonndduucctt  ssuucchh  
eexxaammiinnaattiioonnss,,  iinnvveessttiiggaattiioonnss,,  eexxpplloorraattiioonnss,,  tteessttss,,  aanndd  ssttuuddiieess  aass  eeaacchh  pprroo--
ppoosseerr  ddeeeemmss  nneecceessssaarryy  ffoorr  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  aa  pprrooppoossaall..    TThhee  pprrooppoosseerr  mmuusstt  ffiillll  
aallll  hhoolleess  aanndd  cclleeaann  uupp  aanndd  rreessttoorree  tthhee  ssiittee  ttoo  iittss  ffoorrmmeerr  ccoonnddiittiioonn  uuppoonn  ccoomm--
pplleettiioonn  ooff  ssuucchh  iinnvveessttiiggaattiioonnss..  

GG..  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  tthhee  SSiittee  ffoorr  WWoorrkk::  

11..  TThhee  bbuuiillddiinnggss  ttoo  bbee  rreemmoovveedd  aarree  iinn  tthhee  aarreeaa  bboouunnddeedd  bbyy  2255tthh  
SSttrreeeett,,  EEaasstt  HHoossppiittaall  SSttrreeeett,,  AArrkkaannssaass  BBoouulleevvaarrdd,,  aanndd  WWeesstt  HHoossppiittaall  
SSttrreeeett..  

  

22..  BBoorrrrooww  aanndd  ssppooiill  aarreeaass  aarree  iinnddiiccaatteedd  oonn  tthhee  ssiittee  ppllaannss..  

33..  [[  ______________  ]]  iiss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tteemm--
ppoorraarriillyy  ssttoocckkppiilliinngg  aanndd  pprroocceessssiinngg  ssaallvvaaggeedd  mmaatteerriiaallss..    IIff  tthhee  
pprrooppoosseerr  iinntteennddss  ttoo  sseellll  ssaallvvaaggeedd  mmaatteerriiaall  ttoo  tthhee  ppuubblliicc,,  tthheeyy  mmaayy  ddoo  
ssoo  ffrroomm  tthhiiss  llooccaattiioonn..  

COORDINATE WITH THE BTT ON REQUESTING AND OBTAINING DOCUMENTS. 

VERIFY LOCATION OF BORROW/SPOIL AREAS, ADJACENT WORK AREAS, AND COVERED
FACILITIES AVAILABLE TO THE CONTRACTOR 
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HH..  TTaaxx  LLiiaabbiilliittyy::    TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  wwiillll  bbee  lliiaabbllee  ffoorr,,  oorr  eexxeemmpptt  ffrroomm  FFeeddeerraall,,  
SSttaattee,,  aanndd  LLooccaall  ttaaxxeess  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  0000880000,,  SSuupppplleemmeennttaarryy  CCoonnddiittiioonnss..  

II..  PPeerrmmiitt  IInnffoorrmmaattiioonn::    TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  oobbttaaiinniinngg  aallll  
nneecceessssaarryy  ppeerrmmiittss,,  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  0000880000,,  SSuupppplleemmeennttaarryy  CCoonnddiittiioonnss..  

JJ..  LLiiqquuiiddaatteedd  DDaammaaggeess::    TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  wwiillll  bbee  aasssseesssseedd  lliiqquuiiddaatteedd  ddaamm--
aaggeess,,  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  0000880000,,  SSuupppplleemmeennttaarryy  CCoonnddiittiioonnss..  

KK..  PPrrooppoossaall  SSeeccuurriittyy::  

11..  PPrrooppoossaall  sseeccuurriittyy  iinn  aammoouunntt  ooff  [[  ____________  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  pprrooppoossaall  
pprriiccee]]  [[  __________________  ]]  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  aaccccoommppaannyy  tthhee  pprrooppoossaall..  

LL..
  THE FOLLOWING PARAGRAPH REFERENCES EJCDC 1910-8 (1996 EDITION) STANDARD GENERAL 
CONDITIONS OF THE CONSTRUCTION CONTRACT.  REVISE THE REFERENCE IF DIFFERENT GENERAL
CONDITIONS ARE INCORPORATED INTO THIS RFP.
  

22..  PPrrooppoossaall  sseeccuurriittyy  mmaayy  bbee  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  aa  [[  cceerrttiiffiieedd  ccaasshhiieerr''ss  
cchheecckk  ]]  [[  ssuurreettyy  bboonndd  ]]  [[  __________  ]]..    SSuurreettyy  bboonnddss  mmuusstt  bbee  iissssuueedd  bbyy  aa  
ssuurreettyy  mmeeeettiinngg  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  LLiicceennsseedd  SSuurreettiieess  aanndd  IInnssuurr--
eerrss  ccllaauussee  ooff  tthhee  GGeenneerraall  CCoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  CCoonnttrraacctt..  

33..  TThhee  pprrooppoossaall  sseeccuurriittyy  ooff  tthhee  sseelleecctteedd  pprrooppoosseerr  wwiillll  bbee  rreettaaiinneedd  uunn--
ttiill  ssuucchh  pprrooppoosseerr  hhaass  eexxeeccuutteedd  tthhee  AAggrreeeemmeenntt,,  ffuurrnniisshheedd  tthhee  rreeqquuiirreedd  
ccoonnttrraacctt  sseeccuurriittyy,,  aanndd  mmeett  ootthheerr  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  NNoottiiccee  ttoo  PPrroocceeeedd,,  
wwhheerreeuuppoonn  tthhee  pprrooppoossaall  sseeccuurriittyy  wwiillll  bbee  rreettuurrnneedd..  

44..  TThhee  pprrooppoossaall  sseeccuurriittyy  ooff  pprrooppoosseerrss  wwhhoossee  pprrooppoossaallss  aarree  nnoott  ssee--
lleecctteedd  wwiillll  bbee  rreettuurrnneedd  wwiitthhiinn  [[  ______  ]]  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  AAggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  
sseelleecctteedd  pprrooppoosseerr  iiss  eexxeeccuutteedd..  

55..  IIff  tthhee  sseelleecctteedd  pprrooppoosseerr  ffaaiillss  ttoo  eexxeeccuuttee  tthhee  AAggrreeeemmeenntt,,  tthhaatt  pprroo--
ppoosseerr  sshhaallll  ffoorrffeeiitt  tthheeiirr  pprrooppoossaall  sseeccuurriittyy..  

  RReecceeiipptt  ooff  AAmmeennddmmeennttss::  

11..  AAcckknnoowwlleeddggee  rreecceeiipptt  ooff  AAmmeennddmmeennttss  bbyy  cciittiinngg  eeaacchh  AAmmeennddmmeenntt  
oonn  tthhee  PPrrooppoossaall  FFoorrmm..  

22..  VVeerrbbaall  oorr  tteelleepphhoonniicc  ccoonnvveerrssaattiioonnss  aarree  nnoott  bbiinnddiinngg  aass  tthhee  ffoorrmmaall  
aacckknnoowwlleeddggeemmeenntt  ooff  rreecceeiipptt..  

33..  FFaaiilluurree  ttoo  aacckknnoowwlleeddggee  rreecceeiipptt  ooff  aallll  AAmmeennddmmeennttss  mmaayy  bbee  ccaauussee  
ffoorr  ddiissqquuaalliiffiiccaattiioonn  ffrroomm  tthhiiss  ssoolliicciittaattiioonn..  
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MM..  EExxeeccuuttiioonn  ooff  AAggrreeeemmeenntt::    TThhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  wwiillll  
iissssuuee  aa  NNoottiiccee  ooff  AAwwaarrdd  ttoo  tthhee  sseelleecctteedd  pprrooppoosseerr,,  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  tthhee  rree--
qquuiirreedd  nnuummbbeerr  ooff  uunnssiiggnneedd  ccooppiieess  ooff  tthhee  AAggrreeeemmeenntt..  

11..  SSiiggnn  aanndd  ddeelliivveerr  tthhee  rreeqquuiirreedd  nnuummbbeerr  ooff  ccooppiieess  ooff  tthhee  AAggrreeeemmeenntt  
aanndd  tthhee  rreeqquuiirreedd  ccoonnttrraacctt  sseeccuurriittyy  wwiitthhiinn  [[  ______  ]]  ddaayyss  ooff  tthhee  iissssuuee  ooff  
tthhee  NNoottiiccee  ooff  AAwwaarrdd..  

22..  WWiitthhiinn  [[  ______  ]]  ddaayyss  ooff  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  ssiiggnneedd  AAggrreeeemmeenntt  aanndd  ccoonn--
ttrraacctt  sseeccuurriittyy,,  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  sshhaallll  ddeelliivveerr  
ttoo  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  oonnee  ccooppyy  ooff  tthhee  ffuullllyy  ssiiggnneedd  AAggrreeeemmeenntt..  

NN..  PPeerrffoorrmmaannccee  BBoonndd::    AA  PPeerrffoorrmmaannccee  BBoonndd  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ooff  tthhee  ccoonnttrraacc--
ttoorr,,  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  0000660000,,  BBoonnddss  aanndd  CCeerrttiiffiiccaatteess..  

OO..  PPaayymmeenntt  BBoonndd::    AA  PPaayymmeenntt  BBoonndd  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ooff  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr,,  aass  
ddeessccrriibbeedd  iinn  0000660000,,  BBoonnddss  aanndd  CCeerrttiiffiiccaatteess..  

EEnndd  ooff  SSeeccttiioonn  0000220000..  
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0000440000  PPRROOPPOOSSAALL  FFOORRMM  

SSOOLLIICCIITTAATTIIOONN  NNUUMMBBEERR::  

TTIITTLLEE::    RReemmoovvaall  ooff  HHoossppiittaall  BBuuiillddiinnggss,,  FFoorrtt  CChhaaffffeeee,,  AARR  

OOPPEENNIINNGG::  DDAATTEE::  
        TTIIMMEE::    1122::0000  NNoooonn  

PPLLAACCEE::  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  
        __________________________________________________________________________________  

FFoorrtt  SSmmiitthh,,  AARR    ______________  

MMAAIILL  SSEEAALLEEDD  PPRROOPPOOSSAALLSS  TTOO::            FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  
  ______________________________________________________________  

FFoorrtt  SSmmiitthh,,  AARR    ______________  

OONN  OOUUTTSSIIDDEE  OOFF  PPRROOPPOOSSAALL  SSHHOOWW::  ((11))    RReettuurrnn  aaddddrreessss  
                        ((22))    PPrrooppoossaall  ooppeenniinngg  ddaattee  
                        ((33))    PPrrooppoossaall  nnuummbbeerr  &&  ttiittllee  

PPRROOPPOOSSEERR  MMUUSSTT  CCOOMMPPLLEETTEE  TTHHEE  FFOOLLLLOOWWIINNGG  IINNFFOORRMMAATTIIOONN::  

NNAAMMEE  OOFF  PPRROOPPOOSSEERR::  __________________________________________________________________________________  

AADDDDRREESSSS::  ______________________________________________________________________________________________________  

CCIITTYY//SSTTAATTEE//ZZIIPP  CCOODDEE::  __________________________________________________________________________________  

TTEELLEEPPHHOONNEE  NNUUMMBBEERR::  __________________________________________________________________________________  

IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS::  

11..  RReettuurrnn  ttwwoo  ccooppiieess  ooff  SSeeccttiioonn  II  ((CCoovveerr  SShheeeett)),,  SSeeccttiioonn  IIII  ((PPrrooppoossaall)),,  
aanndd  aannyy  ootthheerr  ddooccuummeennttss  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss..  

22..  AAcckknnoowwlleeddggee  rreecceeiipptt  ooff  aammeennddmmeennttss  bbyy  lliissttiinngg  tthhee  nnuummbbeerr  aanndd  ddaattee  ooff  
eeaacchh  aammeennddmmeenntt  nnuummbbeerr  aanndd  iitteemmss  aammeennddeedd..  

33..  PPrrooppoossaallss  mmuusstt  bbee  ssiiggnneedd  ttoo  bbee  aacccceepptteedd..  
44..  BBiiddddiinngg  pprroocceedduurreess  wwiillll  bbee  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  AArrkkaannssaass  LLaawwss..  
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0000440000  PPRROOPPOOSSAALL  FFOORRMM  

PPRROOPPOOSSAALL  NNOO..              SSEECCTTIIOONN  IIII  

WWee,,  tthhee  uunnddeerrssiiggnneedd,,  aaggrreeee  ttoo  ffuurrnniisshh  tthhee  pprroodduuccttss  aanndd//oorr  sseerrvviicceess  iinnddiiccaatteedd  bbeellooww  
iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  hheerreeiinn,,  aanndd  tthhee  pprrooppoosseedd  pprriiccee  
sshhoowwnn..  

IItt  iiss  eexxpprreessssllyy  aaggrreeeedd  aanndd  uunnddeerrssttoooodd  bbyy  aanndd  bbeettwweeeenn  tthhee  ppaarrttiieess  hheerreettoo,,  aanndd  iiss  
mmaaddee  aa  ccoonnddiittiioonn  pprreecceeddeenntt  ttoo  tthhee  eenntteerriinngg  iinnttoo  ooff  aannyy  ppuurrcchhaassee  aaggrreeeemmeenntt  rreessuullttiinngg  
ffrroomm  tthhiiss  RReeqquueesstt  FFoorr  PPrrooppoossaall,,  tthhaatt  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  sshhaallll  
ddeetteerrmmiinnee  aannyy  aanndd  aallll  qquueessttiioonnss  oorr  ddiissppuutteess  wwhhiicchh  mmaayy  aarriissee  ccoonncceerrnniinngg  ccoonnffoorrmmiittyy  
ttoo  tthhee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss,,  aanndd  pprrooppoossaallss;;  aanndd  tthhee  qquuaannttiittyy,,  ssuuiittaabbiilliittyy,,  aanndd  
aacccceeppttaabbiilliittyy  ooff  aallll  iitteemmss  ttoo  bbee  ffuurrnniisshheedd  hheerreeuunnddeerr;;  aanndd  tthheeiirr  ddeecciissiioonn  aass  ttoo  ssuucchh  
mmaatttteerrss  sshhaallll  bbee  ffiinnaall,,  bbiinnddiinngg,,  aanndd  ccoonncclluussiivvee  uuppoonn  tthhee  ppaarrttiieess  hheerreettoo..  

AAtt  tthhiiss  RReeqquueesstt  FFoorr  PPrrooppoossaall  aanndd  pprrooppoossaallss  ssuubbmmiitttteedd  hheerreeuunnddeerr  sshhaallll  bbee  ggoovveerrnneedd  
bbyy  tthhee  llaawwss  ooff  tthhee  SSttaattee  ooff  AArrkkaannssaass..  

WWee,,  tthhee  uunnddeerrssiiggnneedd,,  aaffffiirrmm  tthhaatt  tthhiiss  pprrooppoossaall  iiss  mmaaddee  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  uunnddeerrssiiggnneedd  
aanndd  iiss  mmaaddee  wwiitthhoouutt  ccoolllluussiioonn  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  aannyy  ppeerrssoonn,,  ffiirrmm,,  oorr  ccoorrppoorraattiioonn;;  aanndd  tthhaatt  
tthhee  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  ootthheerr  pprroovviissiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  ccaarreeffuullllyy  eexxaammiinneedd  aanndd  aarree  aaggrreeeedd  ttoo..  

AA..  PPrrooppoosseedd  PPrriiccee  

BB..  SSaalleess  TTaaxx  

CC..  TToottaall  PPrriiccee  

DD..  PPrrooppoosseedd  SScchheedduullee::  

BBeeggiinn  WWoorrkk  wwiitthhiinn  __________________  ccaalleennddaarr  ddaayyss  aafftteerr  NNoottiiccee  ttoo  PPrroocceeeedd..  

SSuubbssttaannttiiaall  CCoommpplleettiioonn,,  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  0000880000  SSuupppplleemmeennttaall  CCoonnddii--
ttiioonnss,,  wwiitthhiinn  __________________  ccaalleennddaarr  ddaayyss  aafftteerr  NNoottiiccee  ttoo  PPrroocceeeedd..  

CCoommpplleettee  ppuunncchh  lliisstt  aanndd  pprree--ffiinnaall  iinnssppeeccttiioonn  wwiitthhiinn  ____________________  ccaall--
eennddaarr  ddaayyss  aafftteerr  NNoottiiccee  ttoo  PPrroocceeeedd..  

CCoommpplleettee  aanndd  vvaaccaattee  ssiittee  wwiitthhiinn  ____________________  ccaalleennddaarr  ddaayyss  aafftteerr  NNoo--
ttiiccee  ttoo  PPrroocceeeedd..  

EE..  UUnnssoolliicciitteedd  aalltteerrnnaattiivveess  iinn  eexxcceeppttiioonn  ttoo  tthhee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss::    NNoo  ________  //  YYeess  ________..  
((AAttttaacchh  ddeessccrriippttiioonnss))  
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FF..    EExxhhiibbiittss  AAttttaacchheedd::  
PPrrooppoossaall  SSeeccuurriittyy  
LLiisstt  ooff  PPrriinncciippaall  EEnnttiittiieess  
SSttaatteemmeenntt  ooff  QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  
PPrrooppoosseedd  BBuuiillddiinngg  RReemmoovvaall  MMeetthhooddss  
PPrrooppoosseedd  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  
UUnnssoolliicciitteedd  AAlltteerrnnaattiivveess  
____________________  
____________________  

FFRROOMM::  __________________________________________________________________________________________________________________________  

SSIIGGNNAATTUURREE::  ________________________________________________________________________________________________________________  
                  ((TTyyppee  oorr  pprriinntt  nnaammee))  

TTIITTLLEE::  __________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

EEnndd  ooff  SSeeccttiioonn  0000440000..  
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0000449900    AADDDDEENNDDAA  

[[  IInnsseerrtt  nnuummbbeerr  &&  ddaattee  ooff  iissssuuee  ooff  eeaacchh  AAmmeennddmmeenntt  ]]  

  

EEnndd  ooff  SSeeccttiioonn  0000449900..  
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0000550000    AAGGRREEEEMMEENNTT  AANNDD  CCOONNDDIITTIIOONNSS  OOFF  TTHHEE  CCOONNTTRRAACCTT  

[[  IInncclluuddee  aapppplliiccaabbllee  GGeenneerraall  CCoonnddiittiioonnss  ]]  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EEnndd  ooff  SSeeccttiioonn  0000550000..  

  

NNOOTTEE::    CCOONNTTRRAACCTT  CCLLAAUUSSEESS  MMUUSSTT  BBEE  CCOOOORRDDIINNAATTEEDD  WWIITTHH  TTHHEE  

SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAARRYY  CCOONNDDIITTIIOONNSS  AANNDD  GGEENNEERRAALL  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS  TTOO  

PPRREEVVEENNTT  RREEDDUUNNDDAANNCCYY,,  CCOONNFFLLIICCTT,,  OORR  OOMMIISSSSIIOONN..    TTHHEE  FFOOLLLLOOWWIINNGG  

IISS  OOFFFFEERREEDD  FFOORR  CCOONNSSIIDDEERRAATTIIOONN::  

EENNGGIINNEEEERRSS  JJOOIINNTT  CCOONNTTRRAACCTT  DDOOCCUUMMEENNTT  CCOOMMMMIITTTTEEEE  ((EEJJCCDDCC))  

••   11991100--88--AA--11,,  SSTTAANNDDAARRDD  FFOORRMM  OOFF  AAGGRREEEEMMEENNTT  BBEETTWWEEEENN  

OOWWNNEERR  AANNDD  CCOONNTTRRAACCTTOORR  WWHHEERREE  TTHHEE  BBAASSIISS  OOFF  PPAAYYMMEENNTT  

IISS  AA  SSTTIIPPUULLAATTEEDD  SSUUMM  

••   11991100--88,,  SSTTAANNDDAARRDD  GGEENNEERRAALL  CCOONNDDIITTIIOONNSS  FFOORR  TTHHEE  

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  CCOONNTTRRAACCTT  

CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  WWIITTHH  AANN  AATTTTOORRNNEEYY  IISS  EENNCCOOUURRAAGGEEDD  WWIITTHH  RREESSPPEECCTT

TTOO  TTHHEE  UUSSEE  OORR  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  OOFF  TTHHEESSEE  DDOOCCUUMMEENNTTSS..  
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0000660000  BBOONNDDSS  AANNDD  CCEERRTTIIFFIICCAATTEESS  

11..  AA  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ppaayymmeenntt  bboonndd  iinn  aann  aammoouunntt  eeqquuaall  ttoo  tthhee  ccoonnttrraacctt  aammoouunntt  iiss  
rreeqquuiirreedd  ppeerr  TTiittllee  1144--4444--550033  ooff  tthhee  AArrkkaannssaass  CCooddee..    BBoonndd  sshhaallll  bbee  ffuurrnniisshheedd  nnoo  
llaatteerr  tthhaann  tteenn  ((1100))  ddaayyss  aafftteerr  NNoottiiccee  ooff  AAwwaarrdd..    BBoonndd  sshhaallll  bbee  eexxeeccuutteedd  bbyy  aa  ssooll--
vveenntt  ccoorrppoorraattee  ssuurreettyy  ccoommppaannyy  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  ddoo  bbuussiinneessss  iinn  tthhee  SSttaattee  ooff  AArrkkaann--
ssaass..    TThhee  bboonndd  sshhaallll  bbee  ccoonnddiittiioonneedd  tthhaatt  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  ffaaiitthhffuullllyy  ppeerrffoorrmm  
tthheeiirr  ccoonnttrraacctt  aanndd  sshhaallll  ppaayy  aallll  iinnddeebbtteeddnneessss  ffoorr  llaabboorr  aanndd  mmaatteerriiaallss  ffuurrnniisshheedd  oorr  
ppeerrffoorrmmeedd  iinn  tthhee  pprroojjeecctt..    BBoonndd  ddaattee  ccaannnnoott  bbee  eeaarrlliieerr  tthhaann  tthhee  ccoonnttrraacctt  ddaattee..  

  

EEnndd  ooff  SSeeccttiioonn  0000660000..  

  



ERDC/CERL SR-01-5 97 

 

00008

  

11..  

22..  
80000    SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAARRYY  CCOONNDDIITTIIOONNSS  

NOTE:  SUPPLEMENTARY CONDITIONS MUST BE COORDINATED WITH THE SELECTED AGREEMENT 
AND GENERAL CONDITIONS TO PREVENT REDUNDANCY, CONFLICT, OR OMISSION. 
CCOOMMMMEENNCCEEMMEENNTT,,  PPRROOSSEECCUUTTIIOONN,,  AANNDD  CCOOMMPPLLEETTIIOONN  OOFF  WWOORRKK  

AA..  CCoommmmeennccee  tthhee  WWoorrkk  uunnddeerr  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  wwiitthhiinn  1100  ccaalleennddaarr  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  
iissssuuaannccee  ooff  aa  NNoottiiccee  ttoo  PPrroocceeeedd..  

BB..  PPeerrffoorrmm  tthhee  WWoorrkk  ttoo  aa  ssttaattee  ooff  ssuusstteennttaattiivvee  ccoommpplleettiioonn  nnoo  llaatteerr  tthhaann  [[  ____  ]]  
ccaalleennddaarr  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  NNoottiiccee  ttoo  PPrroocceeeedd,,  oorr  tthhee  ttiimmee  sshhoowwnn  oonn  tthhee  ccoonnttrraacc--
ttoorr''ss  pprrooppoossaall,,  wwhhiicchheevveerr  ooccccuurrss  ffiirrsstt..    SSuubbssttaannttiiaall  ccoommpplleettiioonn  iiss  ddeeffiinneedd  aass  
rreemmoovvaall  ooff  aallll  ttrreeeess,,  bbuusshheess,,  aanndd  sshhrruubbss  ddeessiiggnnaatteedd  ffoorr  rreemmoovvaall,,  rreemmoovvaall  ooff  
aallll  aabboovvee  ggrraaddee  uuttiilliittiieess,,  tteerrmmiinnaattiioonn  aanndd  ccoovveerr  ooff  uunnddeerrggrroouunndd  uuttiilliittiieess  aatt  
ggrraaddee,,  rreemmoovvaall  ooff  aallll  bbuuiillddiinnggss  aanndd  ffoouunnddaattiioonnss  aatt  ggrraaddee,,  rroouugghh  ggrraaddiinngg,,  aanndd  
ssuubbssttaannttiiaallllyy  aallll  ffiinniisshheedd  ggrraaddiinngg..    AAllll  ffiinnaall  ggrraaddiinngg,,  ppuunncchh  lliisstt  iitteemmss,,  cclleeaann--uupp,,  
ddeemmoobbiilliizzaattiioonn,,  rreemmoovvaall  ooff  ffeenncceess  aanndd  tteemmppoorraarryy  ffaacciilliittiieess,,  aanndd  ffiinnaall  ssooddddiinngg  
oorr  sseeeeddiinngg  nneeeedd  nnoott  bbee  ccoommpplleetteedd..  

CC..  CCoommpplleettee  aallll  WWoorrkk  aanndd  vvaaccaattee  tthhee  ssiittee  nnoo  llaatteerr  tthhaann  [[  ______  ]]  ddaayyss  aafftteerr  rree--
cceeiipptt  ooff  tthhee  NNoottiiccee  ttoo  PPrroocceeeedd,,  oorr  tthhee  ttiimmee  sshhoowwnn  oonn  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  pprroo--
ppoossaall,,  wwhhiicchheevveerr  ooccccuurrss  ffiirrsstt..  

DD..  PPrroovviiddee  cclloossee  oouutt  ssuubbmmiittttaallss  nnoo  llaatteerr  tthhaann  [[  ______  ]]  ddaayyss  aafftteerr  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  
NNoottiiccee  ttoo  PPrroocceeeedd..  

LLIIQQUUIIDDAATTEEDD  DDAAMMAAGGEESS  

AA..  IIff  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  ffaaiillss  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  wwoorrkk  wwiitthhiinn  tthhee  ttiimmee  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  
ccoonnttrraacctt,,  iinncclluuddiinngg  aannyy  eexxtteennssiioonn  wwhhiicchh  mmooddiiffiieess  tthhee  ccoonnttrraacctt,,  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  
sshhaallll  ppaayy  ttoo  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  aass  lliiqquuiiddaatteedd  ddaammaaggeess  
tthhee  ssuumm  ooff  [[  __________  ]]    ppeerr  eeaacchh  ccaalleennddaarr  ddaayy  ooff  ddeellaayy..  

BB..  IIff  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  tteerrmmiinnaatteess  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  
rriigghhtt  ttoo  pprroocceeeedd,,  tthhee  rreessuullttiinngg  ddaammaaggee  wwiillll  ccoonnssiisstt  ooff  lliiqquuiiddaatteedd  ddaammaaggeess  uunnttiill  
ssuucchh  rreeaassoonnaabbllee  ttiimmee  aass  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ffiinnaall  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  WWoorrkk  ttoo--
ggeetthheerr  wwiitthh  aannyy  iinnccrreeaasseedd  ccoossttss  ooccccaassiioonneedd  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  
AAuutthhoorriittyy  iinn  ccoommpplleettiinngg  tthhee  WWoorrkk..  
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33..  RREECCOORRDD  DDOOCCUUMMEENNTTSS  

AA..  PPrroovviiddee  ddooccuummeennttss  ddeessccrriibbiinngg  tthhee  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  ssiittee  uuppoonn  rreemmoovvaall  ooff  
tthhee  uuttiilliittiieess,,  bbuuiillddiinnggss,,  aanndd  ffoouunnddaattiioonnss  aatt  ggrraaddee,,  aanndd  ffiinnaall  ggrraaddiinngg  ttoo  ddrraaiinn..    
SSuubbmmiitt  ssiittee  ppllaannss  ddiissppllaayyiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

11..  RRooaaddss,,  ssttrreeeettss,,  ppaarrkkiinngg  aapprroonnss,,  ssiiddeewwaallkkss,,  bbuuiillddiinngg  ssllaabbss,,  aanndd  
ootthheerr  ppaavveedd  oorr  hhaarrddssttaanndd  ssuurrffaacceess..    IInnddiiccaattee  tthhee  ppaavviinngg  oorr  hhaarrddssttaanndd  
mmaatteerriiaallss..  

22..  SSiittee  ccoonnttoouurrss,,  iinncclluuddiinngg  eelleevvaattiioonnss,,  ccaattcchh  bbaassiinnss,,  ccuullvveerrttss,,  aanndd  
ootthheerr  ddrraaiinnaaggee  ssttrruuccttuurreess  aanndd  ffeeaattuurreess..  

33..  UUttiilliittyy  ppllaannss,,  sshhoowwiinngg  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  wwhheerree  eeaacchh  wwaatteerr,,  ssaanniittaarryy,,  
ggaass,,  sstteeaamm,,  aanndd  ootthheerr  uunnddeerrggrroouunndd  uuttiilliittyy  iiss  tteerrmmiinnaatteedd  aatt  ggrraaddee..    IInn--
ddiiccaattee  wwhheerree  aannyy  uunnddeerrggrroouunndd  uuttiilliittiieess  wweerree  rreemmoovveedd,,  tteerrmmiinnaatteedd,,  oorr  
ootthheerrwwiissee  mmooddiiffiieedd  ffrroomm  tthhee  ccoonnddiittiioonn  sshhoowwnn  oonn  tthhee  uuttiilliittyy  ddrraawwiinnggss  
pprroovviiddeedd  wwiitthh  tthhiiss  RRFFPP..  

44..  TTrreeeess  oovveerr  [[  66  ]]  [[  ______  ]]  iinncchheess  iinn  ddiiaammeetteerr  aatt  aa  hheeiigghhtt  ooff  ffiivvee  ffeeeett  
aabboovvee  ggrraaddee..  

BB..  SSuubbmmiitt  aass--bbuuiilltt  ssiittee  ddrraawwiinnggss  aass  eeiitthheerr  nneeww  ddrraawwiinnggss,,  oorr  aass  rreepprroodduuccttiioonnss  
ooff  tthhee  RRFFPP  ddrraawwiinnggss  oonn  wwhhiicchh  tthhee  ffiinnaall  ssiittee  ccoonnddiittiioonnss  aarree  cclleeaarrllyy  iinnddiiccaatteedd..  

44..  UUTTIILLIITTIIEESS  

AA..  AAllll  uuttiilliittiieess  wwiitthhiinn  tthhee  ssiittee  bboouunnddaarriieess  aarree  iinnaaccttiivvee..    TThhee  llooccaattiioonn  ooff  wwaatteerr  
aanndd  eelleeccttrriiccaall  sseerrvviicceess  aarree  sshhoowwnn  oonn  tthhee  ssiittee  uuttiilliittyy  ppllaannss..  

BB..  TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  pprroovviiddiinngg  aallll  uuttiilliittiieess  nneecceessssaarryy  ttoo  ppeerr--
ffoorrmm  tthhee  WWoorrkk  aatt  tthheeiirr  oowwnn  eexxppeennssee..  

CC..  NNoo  uuttiilliittyy  sseerrvviicceess  mmaayy  bbee  iinntteerrrruupptteedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  ttoo  mmaakkee  ccoonnnneecc--
ttiioonnss  oorr  aannyy  ootthheerr  ppuurrppoossee  wwiitthhoouutt  aapppprroovvaall  ffrroomm  tthhee  uuttiilliittyy  pprroovviiddeerr  aanndd  tthhee  
FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy..  

DD..  WWaasshhrroooommss  aanndd  ttooiilleettss  iinn  aaddjjaacceenntt  bbuuiillddiinnggss  mmaayy  nnoott  bbee  uusseedd..  

EE..  BBeeffoorree  ffiinnaall  aacccceeppttaannccee  ooff  tthhee  WWoorrkk  bbyy  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  
AAuutthhoorriittyy,,  rreemmoovvee  aallll  tteemmppoorraarryy  ccoonnnneeccttiioonnss,,  ddiissttrriibbuuttiioonn  lliinneess,,  mmeetteerrss,,  aanndd  
aassssoocciiaatteedd  ddeevviicceess..  
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55..  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  OOFF  EEMMPPLLOOYYEEEESS..    FFuurrnniisshh  aann  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  bbaaddggee  //  ccaarrdd  ttoo  
eeaacchh  eemmppllooyyeeee  pprriioorr  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  wwoorrkk  oonn--ssiittee,,  aanndd  rreeqquuiirree  eeaacchh  eemmppllooyyeeee  eenn--
ggaaggeedd  oonn  tthhee  WWoorrkk  ttoo  ddiissppllaayy  iiddeennttiiffiiccaattiioonn..    CCaanncceell  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  uuppoonn  rreelleeaassee  ooff  
tthhee  eemmppllooyyeeee..  

66..  CCOONNTTRRAACCTTOORR--PPRREEPPAARREEDD  SSCCHHEEDDUULLEE  

AA..  PPrreeppaarree  aa  ddeettaaiilleedd  bbaarr  cchhaarrtt  iiddeennttiiffyyiinngg  tthhee  aaccttiivviittiieess,,  sseeqquueenncceess,,  aanndd  
ssttaarrtt  aanndd  ffiinniisshh  ddaatteess  iinnvvoollvveedd  iinn  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee  WWoorrkk..    PPrroovviiddee  tthhiiss  sscchheedduullee  
ttoo  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  wwiitthhiinn  [[  1100  ]]  [[  ______  ]]  ccaalleennddaarr  
ddaayyss  aafftteerr  tthhee  NNoottiiccee  ttoo  PPrroocceeeedd  hhaass  bbeeeenn  iissssuueedd..  

BB..  AAtt  iinntteerrvvaallss  ooff  [[  77  ]]  [[  1144  ]]  ccaalleennddaarr  ddaayyss,,  ssuubbmmiitt  aa  rreeppoorrtt  iiddeennttiiffyyiinngg  tthhee  aacc--
ttiivviittiieess  oorr  ppoorrttiioonnss  ooff  aaccttiivviittiieess  ppeerrffoorrmmeedd  dduurriinngg  tthhee  rreeppoorrttiinngg  ppeerriioodd..  

11..  IIddeennttiiffyy  tthhee  ttoottaall  vvaalluuee  ooff  tthhaatt  WWoorrkk  aass  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  tthhee  ccoonnttrraacc--
ttoorr''ss  iinnvvooiiccee  ffoorr  ppaayymmeenntt..  

22..  DDeessccrriibbee  tthhee  WWoorrkk  sscchheedduulleedd  aanndd  tthhee  WWoorrkk  aaccttuuaallllyy  ccoommpplleetteedd..    
IInnddiiccaattee  tthhee  pprrooggrreessss  aalloonngg  tthhee  ccrriittiiccaall  ppaatthh  iinn  tteerrmmss  ooff  ddaayyss  aahheeaadd  oorr  
ddaayyss  bbeehhiinndd  tthhee  sscchheedduullee..  

33..  DDeessccrriibbee  iinn  nnaarrrraattiivvee  aannyy  ccuurrrreenntt  oorr  aannttiicciippaatteedd  ddeellaayyss,,  iimmppaaccttss  oonn  
tthhee  sscchheedduullee,,  ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonnss  ttaakkeenn  oorr  pprrooppoosseedd,,  aanndd  ootthheerr  
iinnffoorrmmaattiioonn  rreelleevvaanntt  ttoo  mmaaiinnttaaiinniinngg  pprrooggrreessss  ooff  tthhee  WWoorrkk..  

44..  PPrroovviiddee  aann  uuppddaatteedd  sscchheedduulleedd  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  aaccttiivviittiieess  ccoommpplleetteedd  
aanndd  sscchheedduullee  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhee  WWoorrkk..  

77..  WWAARRRRAANNTTYY  

AA..  TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  wwaarrrraannttss,,  eexxcceepptt  aass  pprroovviiddeedd  iinn  ppaarraaggrraapphh  FF..  ooff  tthhiiss  
ccllaauussee,,  tthhaatt  wwoorrkk  ppeerrffoorrmmeedd  uunnddeerr  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  ccoonnffoorrmmss  ttoo  tthhee  ccoonnttrraacctt  rree--
qquuiirreemmeennttss  aanndd  iiss  ffrreeee  ooff  aannyy  ddeeffeecctt  iinn  ddeessiiggnn,,  mmaatteerriiaall,,  oorr  wwoorrkkmmaannsshhiipp  ppeerr--
ffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  oorr  aannyy  ssuubbccoonnttrraaccttoorr,,  ssuupppplliieerr,,  oorr  sseerrvviiccee  aatt  aannyy  ttiieerr..  

BB..  TThhiiss  wwaarrrraannttyy  sshhaallll  ccoonnttiinnuuee  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  oonnee  ((11))  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  
ffiinnaall  aacccceeppttaannccee  ooff  tthhee  WWoorrkk..    IIff  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  
ttaakkeess  ppoosssseessssiioonn  ooff  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthhee  WWoorrkk  bbeeffoorree  ffiinnaall  aacccceeppttaannccee,,  tthhiiss  wwaarr--
rraannttyy  sshhaallll  ccoonnttiinnuuee  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  oonnee  ((11))  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  ddaattee  tthhee  FFoorrtt  CChhaaff--
ffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ttaakkeess  aacccceeppttaannccee..  
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CC..  TThhee  ccoonnttrraaccttoorr,,  aatt  tthheeiirr  oowwnn  eexxppeennssee,,  sshhaallll  rreemmeeddyy  aannyy  ffaaiilluurree  ttoo  ccoonnffoorrmm  
ttoo  ccoonnttrraacctt  rreeqquuiirreemmeennttss,,  aannyy  ddeeffeecctt  iinn  mmaatteerriiaallss  oorr  wwoorrkkmmaannsshhiipp,,  oorr  aannyy  
ddaammaaggee  ttoo  ppuubblliicc  oorr  pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy  iinnfflliicctteedd  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ppeerrffoorrmm--
aannccee  ooff  tthhiiss  ccoonnttrraacctt..  

DD..  TThhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  sshhaallll  nnoottiiffyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr,,  iinn  
wwrriittiinngg,,  wwiitthhiinn  aa  rreeaassoonnaabbllee  ttiimmee  aafftteerr  tthhee  ddiissccoovveerryy  ooff  aannyy  ffaaiilluurree,,  ddeeffeecctt,,  oorr  
ddaammaaggee..    FFoolllloowwiinngg  wwrriitttteenn  nnoottiiffiiccaattiioonn  bbyy  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  
AAuutthhoorriittyy,,  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  rreessppoonndd  ttoo  wwaarrrraannttyy  sseerrvviiccee  rreeqquuiirreemmeennttss  
wwiitthhiinn  [[  ffiivvee  ((55))  ]]  [[          ]]  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  aanndd  wwoorrkk  ccoonnttiinnuuoouussllyy  ttoo  ccoommpplleettiioonn  oorr  
rreelliieeff..  

EE..  IIff  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  ffaaiillss  ttoo  rreemmeeddyy  aannyy  ffaaiilluurree,,  ddeeffeecctt,,  oorr  ddaammaaggee  wwiitthhiinn  aa  
rreeaassoonnaabbllee  ttiimmee  aafftteerr  rreecceeiipptt  ooff  nnoottiiccee,,  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuu--
tthhoorriittyy  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rreeppllaaccee,,  rreeppaaiirr,,  oorr  ootthheerrwwiissee  rreemmeeddyy  tthhee  ffaaiilluurree,,  
ddeeffeecctt,,  oorr  ddaammaaggee  aatt  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  eexxppeennssee..  

  

  

FF..  TThhiiss  wwaarrrraannttyy  sshhaallll  nnoott  lliimmiitt  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy''ss  
rriigghhttss  uunnddeerr  tthhee  TTEESSTTSS  AANNDD  IINNSSPPEECCTTIIOONNSS;;  CCOORRRREECCTTIIOONN,,  RREEMMOOVVAALL,,  
OORR  AACCCCEEPPTTAANNCCEE  OOFF  DDEEFFEECCTTIIVVEE  WWOORRKK  ccllaauussee  ooff  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  wwiitthh  rree--
ssppeecctt  ttoo  llaatteenntt  ddeeffeeccttss,,  ggrroossss  mmiissttaakkeess,,  oorr  ffrraauudd..  

GG..  TThhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  ppeerrffoorrmmaannccee  bboonndd  wwiillll  rreemmaaiinn  eeffffeeccttiivvee  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  
ccoonnssttrruuccttiioonn  wwaarrrraannttyy  ppeerriioodd  aanndd  wwaarrrraannttyy  eexxtteennssiioonnss..  

88..  PPRROOJJEECCTT  SSIIGGNN  

AA..  FFuurrnniisshh  aanndd  eerreecctt  aa  pprroojjeecctt  ssiiggnn  aatt  tthhee  [[  ssoouutthheeaasstt  ccoorrnneerr  ]]  [[  __________  ]]  ooff  
tthhee  ssiittee  vviissiibbllee  ttoo  [[  __________  ]]..    DDiissppllaayy  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

11..  PPrroojjeecctt  ttiittllee..  

22..  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  nnaammee  aanndd  llooggoo..  

33..  NNaammeess  ooff  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  aanndd  eeaacchh  ssuubbccoonnttrraaccttoorr  aanndd  ootthheerr  ppaarrttnneerr  
oorr  ppaarrttyy  ttoo  tthhiiss  ccoonnttrraacctt..  

44..  NNaammee  aanndd  llooggoo  ooff  aannyy  cchhaarriittaabbllee  oorrggaanniizzaattiioonn  oorr  aaggeennccyy  
ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhiiss  ccoonnttrraacctt..  
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BB..  PPlluummbb  aanndd  ssuuppppoorrtt  tthhee  ssiiggnn  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  pprrooppeerr  ppoossiittiioonn,,  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  
ssiiggnn  iinn  ggoooodd  ccoonnddiittiioonn  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt..    RReemmoovvee  tthhee  
ssiiggnn  aatt  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  wwoorrkk  ppeerrffoorrmmeedd  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrraacctt..  

99..  IINNTTEERRFFEERREENNCCEE  WWIITTHH  TTRRAAFFFFIICC  OONN  PPUUBBLLIICC  AANNDD  PPRRIIVVAATTEE  PPRROOPPEERRTTYY  

AA..  CCoonndduucctt  wwoorrkk  iinn  ssuucchh  aa  mmaannnneerr  aass  ttoo  ccaauussee  aass  lliittttllee  iinntteerrffeerreennccee  aass  ppooss--
ssiibbllee  wwiitthh  pprriivvaattee  aanndd  ppuubblliicc  ttrraavveell..    DDaammaaggee  ttoo  rrooaaddss  ootthheerr  tthhaann  nnoorrmmaall  wweeaarr  
aanndd  tteeaarr  sshhaallll,,  aatt  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  eexxppeennssee,,  bbee  rreeppaaiirreedd  ttoo  tthhee  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  
tthhee  aauutthhoorriittyy  hhaavviinngg  jjuurriissddiiccttiioonn  oovveerr  tthhee  rrooaaddwwaayy..  

BB..  HHaauull  rroouutteess  aarree  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  FFoorrtt  SSmmiitthh  mmuunniicciippaall  llaannddffiillll  wwiitthhiinn  tthhee  
FFoorrtt  CChhaaffffeeee  pprrooppeerrttyy..    TTrraaffffiicc  ccoonnffiinneedd  ttoo  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  pprrooppeerrttyy  iiss  nnoott  ssuubbjjeecctt  
ttoo  tthhee  rreegguullaattoorryy  ccoonnssttrraaiinnttss  ooff  ppuubblliicc  rrooaaddwwaayyss..  

CC..  PPrroovviiddee  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  pprrooppeerr  bbaarrrriiccaaddeess  oorr  ffeenncceess  aanndd  ttaakkee  ssuucchh  ootthheerr  
pprreeccaauuttiioonnss  aass  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  pprrootteecctt  lliiffee,,  pprrooppeerrttyy,,  aanndd  ssttrruuccttuurreess..    
TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  bbee  lliiaabbllee  ffoorr  aanndd  hhoolldd  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  
AAssssoocciiaattiioonn  hhaarrmmlleessss  ffrroomm  aallll  ddaammaaggeess  ooccccaassiioonneedd  iinn  aannyy  wwaayy  bbyy  tthheeiirr  nnee--
gglleecctt,,  oorr  tthhaatt  ooff  tthheeiirr  aaggeennttss,,  eemmppllooyyeeeess,,  oorr  wwoorrkkmmeenn..  

1100..  SSAALLEESS  AANNDD  UUSSEE  TTAAXX  

AA..  TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  aallll  ssaalleess  ttaaxx..  

1111..  IINNSSUURRAANNCCEE  

AA..  SSuuppppllyy  aa  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  IInnssuurraannccee  ffoorr  lliiaabbiilliittyy  ccoovveerriinngg  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  aanndd  
FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  wwiitthhiinn  [[  1100  ]]  [[  ______  ]]  ddaayyss  aafftteerr  iissssuu--
aannccee  ooff  tthhee  NNoottiiccee  ttoo  PPrroocceeeedd..    IInnssuurraannccee  sshhaallll  bbee  eeffffeeccttiivvee  ffoorr  tthhee  ttiimmee  ccoovv--
eerraaggee  ooff  tthhiiss  ccoonnttrraacctt..    MMiinniimmuumm  ccoovveerraaggee  sshhaallll  bbee  [[$$11,,000000,,000000..0000  ]]  [[  __________  ]]..  

1122..  TTIIMMEE  EEXXTTEENNSSIIOONNSS  FFOORR  UUNNUUSSUUAALLLLYY  SSEEVVEERREE  WWEEAATTHHEERR  

AA..  IInn  oorrddeerr  ffoorr  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ttoo  ggrraanntt  aa  ttiimmee  eexx--
tteennssiioonn  ffoorr  uunnuussuuaallllyy  sseevveerree  wweeaatthheerr,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnddiittiioonnss  mmuusstt  bbee  ssaattiiss--
ffiieedd..  

11..  TThhee  wweeaatthheerr  eexxppeerriieenncceedd  aatt  tthhee  pprroojjeecctt  ssiittee  dduurriinngg  tthhee  ccoonnttrraacctt  
ppeerriioodd  mmuusstt  bbee  ffoouunndd  ttoo  bbee  mmoorree  sseevveerree  tthhaann  tthhee  aaddvveerrssee  wweeaatthheerr  aann--
ttiicciippaatteedd  ffoorr  tthhee  pprroojjeecctt  llooccaattiioonn  dduurriinngg  aannyy  ggiivveenn  mmoonntthh  bbaasseedd  oonn  NNaa--
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ttiioonnaall  OOcceeaanniicc  aanndd  AAttmmoosspphheerriicc  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ((NNOOAAAA))  oorr  ssiimmiillaarr  
ddaattaa..  

22..  TThhee  uunnuussuuaallllyy  sseevveerree  wweeaatthheerr  mmuusstt  aaccttuuaallllyy  ccaauussee  aa  ddeellaayy  ttoo  tthhee  
ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeecctt..    TThhee  ddeellaayy  mmuusstt  bbee  bbeeyyoonndd  tthhee  ccoonnttrrooll  aanndd  
wwiitthhoouutt  tthhee  ffaauulltt  oorr  nneegglliiggeennccee  ooff  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr..  

  

  

FFrroomm  tthhee  ttiimmee  tthhee  NNoottiiccee  ttoo  PPrroocceeeedd  iiss  iissssuueedd,,  aanndd  ccoonnttiinnuuiinngg  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  
ccoonnttrraacctt,,  rreeccoorrdd  tthhee  ooccccuurrrreennccee  ooff  aaddvveerrssee  wweeaatthheerr  aanndd  tthhee  rreessuullttaanntt  iimmppaacctt  
ttoo  tthhee  wwoorrkk  sscchheedduulleedd..    IIff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  aaccttuuaall  aaddvveerrssee  wweeaatthheerr  ddeellaayyss  eexx--
cceeeeddss  tthhee  aannttiicciippaatteedd  nnuummbbeerr,,  nnoottiiffyy  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorr--
iittyy  wwiitthhiinn  oonnee  ((11))  wwoorrkkiinngg  ddaayy  aafftteerr  tthhee  WWoorrkk  rreessuummeess,,  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  ooccccuurr--
rreennccee  ooff  tthhee  ddeellaayy  aanndd  iimmppaacctt  oonn  tthhee  sscchheedduullee..    TThhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  
RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  sshhaallll  iissssuuee  aa  mmooddiiffiiccaattiioonn  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh::    BB..    
AArrttiiccllee  1122  CCHHAANNGGEE  OOFF  CCOONNTTRRAACCTT  PPRRIICCEE;;  CCHHAANNGGEE  OOFF  CCOONNTTRRAACCTT  
TTIIMMEE  ooff  tthhee  GGeenneerraall  CCoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  CCoonnttrraacctt..  

1133..  FFIIRREE  PPRROOTTEECCTTIIOONN..    CCoommppllyy  wwiitthh  NNFFPPAA  224411,,  BBuuiillddiinngg  CCoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  DDeemmoollii--
ttiioonn  OOppeerraattiioonnss..  

1144..  AAVVAAIILLAABBIILLIITTYY  OOFF  SSAAFFEETTYY  MMAANNUUAALLSS  AANNDD  DDAATTAA  

AA..  PPrroovviiddee  aa  ccuurrrreenntt  ccooppyy  ooff  aapppplliiccaabbllee  OOSSHHAA  ssaaffeettyy  mmaannuuaallss  aanndd  gguuiiddee--
lliinneess  aatt  tthhee  pprroojjeecctt  ssiittee..    CCoommmmuunniiccaattee  ttoo  aallll  eemmppllooyyeeeess  wwhheerree  tthheessee  ddooccuu--
mmeennttss  aarree  llooccaatteedd  aanndd  hhooww  tthheeyy  aarree  ttoo  bbee  uusseedd..  

BB..  PPrroovviiddee  aa  MMaatteerriiaall  SSaaffeettyy  DDaattaa  SShheeeettss  ((MMSSDDSS))  aatt  tthhee  pprroojjeecctt  ssiittee  ffoorr  eeaacchh  
hhaazzaarrddoouuss  oorr  ttooxxiicc  mmaatteerriiaall  bbrroouugghhtt  oonnttoo  tthhee  ssiittee,,  pprreesseenntt  oonn  tthhee  ssiittee,,  oorr  rree--
mmoovveedd  ffrroomm  tthhee  ssiittee..    CCoommmmuunniiccaattee  ttoo  aallll  eemmppllooyyeeeess  wwhheerree  MMSSDDSS  aarree  lloo--
ccaatteedd  aanndd  hhooww  tthheeyy  aarree  ttoo  bbee  uusseedd..  

1155..  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  HHAAZZAARRDD  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN..    CCoommppllyy  wwiitthh  2299  CCFFRR  11992266..5599  
OOSSHHAA  HHaazzaarrdd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  SSttaannddaarrdd..  

1166..  CCOONNTTRRAACCTT  OORRDDEERR  OOFF  PPRREECCEEDDEENNCCEE..  

AA..  TThhiiss  ccoonnttrraacctt  ccoonnssttiittuutteess  aanndd  ddeeffiinneess  tthhee  eennttiirree  aaggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  tthhee  
ccoonnttrraaccttoorr  aanndd  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy..    IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  ccoonnfflliicctt  
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oorr  iinnccoonnssiisstteennccyy  bbeettwweeeenn  aannyy  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  ccoonnttrraacctt,,  pprreecceeddeennccee  
sshhaallll  bbee  ggiivveenn  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oorrddeerr..  

11..  TThhee  ssoolliicciittaattiioonn,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  aallll  eelleemmeennttss  ooff  tthhiiss  RReeqquueesstt  ffoorr  
PPrrooppoossaall  aanndd  iittss  AAmmeennddmmeennttss..  

22..  CCoonnttrraaccttoorr''ss  pprrooppoossaall,,  iinncclluuddiinngg  aaddddiittiioonnaall  wwoorrkk  oorr  ffeeaattuurreess  eexx--
cceeeeddiinngg  tthhee  mmiinniimmuumm  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  ssoolliicciittaattiioonn..  

33..  TThhee  AAggrreeeemmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  aallll  ssppeecciiffiiccaattiioonnss,,  ppllaannss,,  ssttuuddiieess  aanndd  
aannaallyysseess,,  ssuubbmmiittttaallss,,  aanndd  aass--bbuuiilltt  ddooccuummeennttss  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraacc--
ttoorr  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy..  

44..  MMooddiiffiiccaattiioonnss  ttoo  tthhee  AAggrreeeemmeenntt..  

BB..  FFaaiilluurree  ooff  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ttoo  ddeetteecctt  ffeeaattuurreess  ooff  
tthhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  pprrooppoossaall  oorr  aannyy  ssppeecciiffiiccaattiioonnss,,  ppllaannss,,  ssttuuddiieess  aanndd  aannaallyysseess,,  
ssuubbmmiittttaallss,,  aanndd  aass--bbuuiilltt  ddooccuummeennttss  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  tthhaatt  ddoo  nnoott  
ccoonnffoorrmm  ttoo  tthhee  ssoolliicciittaattiioonn,,  ddooeess  nnoott  rreelliieevvee  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  ffrroomm  tthheeiirr  oobblliiggaa--
ttiioonn  ttoo  ccoonnffoorrmm  ttoo  aallll  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  AAggrreeeemmeenntt..  

1177..  MMEEEETTIINNGGSS  AANNDD  CCOONNFFEERREENNCCEESS..    HHoolldd  rreevviieeww  ccoonnffeerreenncceess  aatt  iinntteerrvvaallss  nnoott  ttoo  
eexxcceeeedd  [[  77  ]]    [[  1144  ]]  ccaalleennddaarr  ddaayyss  aatt  tthhee  [[  ccoonnttrraaccttoorr''ss  ffiieelldd  ooffffiiccee  ]]  [[  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  
RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  ooffffiiccee  ]]..  

EEnndd  ooff  SSeeccttiioonn  0000880000..  
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DDIIVVIISSIIOONN  0011,,  GGEENNEERRAALL  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS  

0011440000  CCOONNTTRRAACCTTOORR  QQUUAALLIITTYY  CCOONNTTRROOLL  

PPaarrtt  11,,  GGeenneerraall  ((NNoott  aapppplliiccaabbllee))  

PPaarrtt  22,,    PPrroodduuccttss    ((NNoott  aapppplliiccaabbllee))  

PPaarrtt  33,,    EExxeeccuuttiioonn  

11..  GGEENNEERRAALL  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS..  

EEssttaabblliisshh  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  aa  qquuaalliittyy  ccoonnttrrooll  ssyysstteemm  ccoonnssiissttiinngg  ooff  ppllaannss,,  pprroocceedduurreess,,  aanndd  
oorrggaanniizzaattiioonn  nneecceessssaarryy  ttoo  aaccccoommpplliisshh  tthhee  WWoorrkk  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  ccoonnttrraacctt  rree--
qquuiirreemmeennttss..    IInncclluuddee  aallll  bbuuiillddiinngg  rreemmoovvaall  ooppeerraattiioonnss,,  bbootthh  oonn--ssiittee  aanndd  ooffff--ssiittee..  

22..  QQUUAALLIITTYY  CCOONNTTRROOLL  PPLLAANN..  

AA..    SSuubbmmiitt  ttoo  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  ffoorr  tthheeiirr  rreevviieeww,,  aa  
CCoonnttrraaccttoorr  QQuuaalliittyy  CCoonnttrrooll  ((CCQQCC))  ppllaann  wwiitthhiinn  [[  1100  ]]    [[  __________  ]]  ccaalleennddaarr  ddaayyss  
aafftteerr  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  NNoottiiccee  ttoo  PPrroocceeeedd..    IInncclluuddee,,  aass  aa  mmiinniimmuumm,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
eelleemmeennttss  iinn  tthhee  CCQQCC  ppllaann..  

11..    IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  aa  QQuuaalliittyy  CCoonnttrrooll  OOffffiicceerr  ffoorr  tthhee  pprroojjeecctt,,  iinnddiivviidduuaallss  
wwhhoo  wwiillll  bbee  ppeerrffoorrmmiinngg  iinnssppeeccttiioonn  aanndd  qquuaalliittyy  ccoonnttrrooll  ttaasskkss,,  aanndd  lliinneess  
ooff  aauutthhoorriittyy  aammoonngg  aallll  ssuubbccoonnttrraaccttoorrss,,  sseerrvviicceess,,  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  aanndd  
ootthheerr  eennttiittiieess  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee  WWoorrkk..  

22..    LLiisstt  ooff  ddeeffiinnaabbllee  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  WWoorrkk,,  wwhhiicchh  ccoonnssiissttss  ooff  eeaacchh  sseeppaa--
rraattee  aanndd  ddiissttiinncctt  ttaasskk  oorr  aaccttiivviittyy..    KKeeyy  eeaacchh  ddeeffiinnaabbllee  ffeeaattuurree  ooff  tthhee  
WWoorrkk  ttoo  tthhee  bbuuiillddiinngg  rreemmoovvaall  sseeqquueennccee..  

33..    MMeetthhooddss  ooff  ccoonnttrrooll,,  iinnssppeeccttiioonn,,  vveerriiffiiccaattiioonn,,  aanndd//oorr  tteessttiinngg  tthhaatt  wwiillll  
bbee  aapppplliieedd  ttoo  eeaacchh  ddeeffiinnaabbllee  ffeeaattuurree  ooff  tthhee  WWoorrkk..    IInncclluuddee,,  aass  aa  mmiinnii--
mmuumm,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eelleemmeennttss..  

aa..    AApppplliiccaabbllee  ddrraawwiinnggss,,  ssppeecciiffiiccaattiioonn  ppaarraaggrraapphhss,,  ssttaannddaarrddss  
aanndd//oorr  ccrriitteerriiaa,,  aanndd  tteesstt  mmeetthhoodd..  

bb..    PPeerrssoonnnneell  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  iinnssppeeccttiioonn,,  pphhyyssiiccaall  eexxaammiinnaa--
ttiioonn,,  oorr  tteessttiinngg  pprroocceedduurreess..  
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cc..    MMeetthhooddss  ooff  iinnssppeeccttiioonn  oorr  pphhyyssiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  tthhaatt  wwiillll  bbee  
ppeerrffoorrmmeedd  dduurriinngg  tthhee  ttaasskk  oorr  aaccttiivviittyy..    IInncclluuddee  ssiittee  ccoonnddiittiioonnss,,  
mmaatteerriiaallss,,  bbuuiillddiinngg  rreemmoovvaall  ooppeerraattiioonnss  aanndd  aaccttiivviittiieess,,  aanndd  
eeqquuiippmmeenntt  iinn  tthhee  iinnssppeeccttiioonn  mmeetthhooddss..  

dd..    TTeessttiinngg  llaabboorraattoorriieess  oorr  aaggeenncciieess  uusseedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr..  

ee..    DDeessccrriippttiioonn  ooff  kknnoowwnn  oorr  ppootteennttiiaall  hhaazzaarrddss,,  hhaazzaarrdd  ccoommmmuu--
nniiccaattiioonnss  mmeeaassuurreess,,  aapppplliiccaabbllee  rreegguullaattiioonnss,,  aanndd  hhaazzaarrdd  mmiittiiggaa--
ttiioonn  mmeeaassuurreess..  

ff..    DDooccuummeennttaattiioonn  ooff  tthhee  iinnssppeeccttiioonn,,  pphhyyssiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn,,  oorr  
vveerriiffiiccaattiioonn  aaccttiivviittyy,,  iinncclluuddiinngg  ssiiggnnaattuurreess  ooff  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  
QQuuaalliittyy  CCoonnttrrooll  OOffffiicceerr  aanndd  ootthheerr  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  aaccttiivviittyy..  

44..  SSuubbmmiittttaall  rreeggiisstteerr,,  kkeeyyeedd  ttoo  eeaacchh  ssuubbmmiittttaall  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  tthhee  
ssppeecciiffiiccaattiioonnss..  

55..  PPrroocceedduurreess  ffoorr  ttrraacckkiinngg  ddeeffiicciieenncciieess  ffrroomm  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  tthhrroouugghh  
ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonn..  

66..  PPrroocceedduurreess  ffoorr  rreessoollvviinngg  ddiissppuutteess..  

BB..  NNoo  eexxpplliicciitt  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  CCQQCC  PPllaann  wwiillll  bbee  iissssuueedd  bbyy  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  
RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy..    TThhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  rree--
sseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rreettuurrnn  tthhee  CCQQCC  PPllaann  ttoo  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  wwiitthh  ccoommmmeennttss,,  aanndd  
ttoo  rreeqquuiirree  rreevviissiioonnss  ttoo  tthhee  CCQQCC  PPllaann  iiff  nneecceessssaarryy  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  ssppeecciiffiieedd  qquuaall--
iittyy  ooff  WWoorrkk..  

CC..  AAfftteerr  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  WWoorrkk,,  nnoottiiffyy  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  
AAuutthhoorriittyy  ooff  aannyy  pprrooppoosseedd  cchhaannggeess  iinn  tthhee  CCQQCC  ppllaann..    PPrrooppoosseedd  cchhaannggeess  aarree  
ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy''ss  aacccceeppttaannccee..  

33..    TTEESSTTIINNGG..  

AA..    VVeerriiffyy  tthhee  tteessttiinngg  llaabboorraattoorriieess  uusseedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  aarree  ccoonndduuccttiinngg  tteessttss  
aanndd  rreeppoorrttiinngg  rreessuullttss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ccoonnttrraacctt..    VVeerriiffyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg..  

11..    TThhaatt  tthhee  tteessttiinngg  llaabboorraattoorryy  iiss  cceerrttiiffiieedd  oorr  aaccccrreeddiitteedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  
ssppeecciiffiieedd  tteessttss..      

22..    TThhaatt  tteessttss  aarree  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ssppeecciiffiieedd  tteesstt  pprroo--
cceedduurreess..  

33..    TThhaatt  tteessttiinngg  eeqquuiippmmeenntt  iiss  ccaalliibbrraatteedd..  
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44..    TThhaatt  rreessuullttss  ooff  aallll  tteessttss  aarree  rreeppoorrtteedd  aanndd  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  CCQQCC  rree--
ppoorrtt..  

44..    CCOONNTTRRAACCTTOORR  QQUUAALLIITTYY  CCOONNTTRROOLL..  

AA..    CCoonndduucctt  iinnssppeeccttiioonnss,,  pphhyyssiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn,,  rreeqquuiirreedd  tteessttss,,  aanndd  ootthheerr  vveerrii--
ffiiccaattiioonn  aaccttiivviittiieess  oonn  aann  oonnggooiinngg  bbaassiiss  uunnttiill  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  
ffeeaattuurree  ooff  tthhee  WWoorrkk..    DDeessccrriibbee  tthhee  sscchheedduullee,,  ttiimmee,,  aanndd//oorr  ffrreeqquueennccyy  ooff  
iinnssppeeccttiioonnss  iinn  tthhee  CCQQCC  PPllaann..  

BB..    RReeccoorrdd  tthhee  rreessuullttss  ooff  eeaacchh  iinnssppeeccttiioonn,,  eexxaammiinnaattiioonn,,  llaabboorraattoorryy  tteesstt,,  oorr  
ootthheerr  vveerriiffiiccaattiioonn  aaccttiivviittyy  ppeerrffoorrmmeedd..    IIddeennttiiffyy  aannyy  ddeeffiicciieenncciieess  ddeetteecctteedd,,  ccoorr--
rreeccttiivvee  aaccttiioonn  tthhaatt  wwiillll  bbee  ttaakkeenn,,  aanndd  tthhee  ttiimmee  iinn  wwhhiicchh  ddeeffiicciieenncciieess  wwiillll  bbee  ccoorr--
rreecctteedd..  

55..    QQUUAALLIITTYY  AASSSSUURRAANNCCEE..  

AA..    SSuubbmmiitt  ttoo  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  ffoorr  tthheeiirr  rreevviieeww,,  oonnee  
ccooppyy  ooff  tthhee  rreeppoorrtt  ddooccuummeennttiinngg  tthhee  rreessuulltt  ooff  eeaacchh  iinnssppeeccttiioonn,,  eexxaammiinnaattiioonn,,  
llaabboorraattoorryy  tteesstt,,  oorr  ootthheerr  vveerriiffiiccaattiioonn  aaccttiivviittyy  ppeerrffoorrmmeedd..  

BB..    TThhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ppeerrffoorrmm  
iinnddeeppeennddeenntt  iinnssppeeccttiioonnss,,  pphhyyssiiccaall  eexxaammiinnaattiioonnss,,  oorr  tteessttss..    UUppoonn  rreeqquueesstt,,  pprroo--
vviiddee  dduupplliiccaattee  ssaammpplleess  ooff  tteesstt  ssppeecciimmeennss..  

66..    CCOOMMPPLLEETTIIOONN  IINNSSPPEECCTTIIOONN..  

AA..    AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  ssuubbssttaannttiiaall  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  WWoorrkk,,  ssuubbmmiitt  ttoo  tthhee  FFoorrtt  CChhaaff--
ffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  aa  ppuunncchh  lliisstt  ooff  iitteemmss  wwhhiicchh  ddoo  nnoott  ccoonnffoorrmm  ttoo  
tthhee  ccoonnttrraacctt..    DDeessccrriibbee  tthhee  nnaattuurree  ooff  eeaacchh  ddeeffiicciieennccyy,,  tthhee  ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonn  
tthhaatt  wwiillll  bbee  ttaakkeenn,,  aanndd  tthhee  ttiimmee  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ddeeffiicciieenncciieess  wwiillll  bbee  ccoorrrreecctteedd..  

BB..    UUppoonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  WWoorrkk,,  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  
wwiillll  ccoonndduucctt  aa  PPrree--FFiinnaall  IInnssppeeccttiioonn  ttoo  vveerriiffyy  tthhaatt  tthhee  WWoorrkk  iiss  ccoommpplleettee  aanndd  
tthhaatt  aallll  ppuunncchh  lliisstt  iitteemmss  hhaavvee  bbeeeenn  rreessoollvveedd..    AAnnyy  rreemmaaiinniinngg  ddeeffiicciieenncciieess  sshhaallll  
bbee  ccoorrrreecctteedd  wwiitthhiinn  tthhee  rreeqquuiirreedd  ttiimmee  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  WWoorrkk,,  aass  pprrooppoosseedd  bbyy  
tthhee  pprrooppoosseerr  aanndd  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  tthhee  CCoonnttrraacctt..  

CC..  TThhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  QQuuaalliittyy  CCoonnttrrooll  OOffffiicceerr,,  wwiitthh  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveell--
ooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  sshhaallll  ppeerrffoorrmm  aa  FFiinnaall  AAcccceeppttaannccee  IInnssppeeccttiioonn..    TThhee  FFiinnaall  AAcc--
cceeppttaannccee  IInnssppeeccttiioonn  wwiillll  bbee  sscchheedduulleedd  bbyy  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  
AAuutthhoorriittyy  bbaasseedd  oonn  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  PPrree--FFiinnaall  IInnssppeeccttiioonn  aanndd  sscchheedduullee  ffoorr  
ccoommpplleettiinngg  aallll  ppuunncchh  lliisstt  iitteemmss..  
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0011550000    TTEEMMPPOORRAARRYY  FFAACCIILLIITTIIEESS  AANNDD  CCOONNTTRROOLLSS  

PPaarrtt  11,,  GGeenneerraall  

11..  RREEFFEERREENNCCEESS  

2299  CCFFRR  11992266  SSaaffeettyy  aanndd  HHeeaalltthh  RReegguullaattiioonnss  ffoorr  CCoonnssttrruuccttiioonn  

22..  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNDD  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  OOFF  TTRRAAFFFFIICC  

AA..  MMaaiinnttaaiinn  aanndd  pprrootteecctt  ttrraaffffiicc  oonn  aallll  aaffffeecctteedd  rrooaaddss  tthhrroouugghhoouutt  ppeerrffoorrmmaannccee  
ooff  tthhee  WWoorrkk..    PPrrootteecctt  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  ppeerrssoonnnneell  aanndd  tthhee  ttrraavveelliinngg  ppuubblliicc  ffrroomm  
ddaammaaggee  ttoo  ppeerrssoonn  aanndd  pprrooppeerrttyy..    EErreecctt  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  wwaarrnniinngg  ssiiggnnss  aanndd  ddee--
vviicceess  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  SSttaattee  ooff  AArrkkaannssaass  aanndd  SSeebbaassttiiaann  CCoouunnttyy..  

BB..  EErreecctt  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  tteemmppoorraarryy  bbaarrrriiccaaddeess  ttoo  lliimmiitt  ppuubblliicc  aacccceessss  ttoo  tthhee  pprroo--
jjeecctt  ssiittee..  

33..  TTEEMMPPOORRAARRYY  PPRROOJJEECCTT  SSAAFFEETTYY  FFEENNCCIINNGG  

AA..  MMaaiinnttaaiinn  tthhee  eexxiissttiinngg  ffeennccee  ssuurrrroouunnddiinngg  tthhee  pprroojjeecctt  ssiittee  tthhrroouugghh  tthhee  ppeerr--
ffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  WWoorrkk..  

44..  CCOONNTTRRAACCTTOORR''SS  TTEEMMPPOORRAARRYY  FFAACCIILLIITTIIEESS  

AA..  PPrroovviiddee  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  aann  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ffiieelldd  ooffffiiccee  wwiitthhiinn  tthhee  pprroojjeecctt  ssiittee..    
TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  mmaayy  uussee  aann  eexxiissttiinngg  vvaaccaanntt  bbuuiillddiinngg  iinn  lliieeuu  ooff  aa  jjoobbssiittee  ttrraaiilleerr  iiff  
tthhee  bbuuiillddiinngg  iiss  mmaaddee  ffrreeee  ffrroomm  aallll  hhaazzaarrddss..  

BB..  PPrroovviiddee  ppoottaabbllee  wwaatteerr  aatt  tthhee  pprroojjeecctt  ssiittee..  

CC..  PPrroovviiddee  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  ffiieelldd--ttyyppee  ssaanniittaarryy  ffaacciilliittiieess  aatt  tthhee  pprroojjeecctt  ssiittee..    TTooiilleett  
ffaacciilliittiieess  iinn  aaddjjaacceenntt  bbuuiillddiinnggss  aarree  nnoott  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ccoonnttrraaccttoorr  ppeerrssoonnnneell..  

DD..  PPrroovviiddee  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  tteelleepphhoonnee  sseerrvviiccee  oonn  tthhee  pprroojjeecctt  ssiittee..  

EE..  PPrroovviiddee  ppaarrkkiinngg  ffoorr  eemmppllooyyeeeess  wwiitthhiinn  tthhee  ssiittee  bboouunnddaarriieess  oorr  aarreeaass  ssoo  
ddeessiiggnnaatteedd  aass  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr..    PPrreevveenntt  iinntteerrffeerreennccee  ooff  ttrraaffffiicc  oonn  
tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  pprrooppeerrttyy  bbyy  eemmppllooyyeeee  ppaarrkkiinngg..  

FF..  CCoonnffiinnee  ssttoorraaggee  aanndd  ooppeerraattiioonn  aarreeaass  ttoo  tthhee  pprroojjeecctt  ssiittee  aanndd  aarreeaass  ssoo  
ddeessiiggnnaatteedd  oonn  tthhee  ssiittee  ppllaannss..  

11..  WWhheerree  ssttoorraaggee  aanndd  ooppeerraattiioonnaall  aarreeaass  aarree  nnoott  eessttaabblliisshheedd  rrooaadd--
wwaayyss  oorr  hhaarrddssttaanndd,,  ccoovveerr  tthheessee  aarreeaass  wwiitthh  aa  llaayyeerr  ooff  ggrraavveell  aass  nneecceess--
ssaarryy  ttoo  pprreevveenntt  rruuttttiinngg  aanndd  ttrraacckkiinngg  mmuudd  oonnttoo  rrooaaddwwaayyss..  
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22..  MMaaiinnttaaiinn  ssttoorraaggee  aanndd  ooppeerraattiioonnaall  aarreeaass  iinn  aa  nneeaatt  aanndd  oorrddeerrllyy  
mmaannnneerr..  

33..  PPrroovviiddee  aa  66  ffoooott  hhiigghh  cchhaaiinn  lliinnkk  ffeennccee  aarroouunndd  [[  ccoonnttrraaccttoorr''ss  aadd--
mmiinniissttrraattiivvee  ffiieelldd  ooffffiiccee  ]]  aanndd  aarreeaass  uusseedd  ffoorr  tthhee  ssttaaggiinngg  oorr  ssttoorraaggee  
ooff  eeqquuiippmmeenntt,,  aanndd  aarreeaass  uusseedd  ffoorr  pprroocceessssiinngg  aanndd  ssttoorriinngg  ssaallvvaaggeedd  
mmaatteerriiaallss..    PPaarrkk  mmoobbiillee  eeqquuiippmmeenntt  wwiitthhiinn  ffeenncceedd  aarreeaass  aatt  tthhee  eenndd  ooff  
eeaacchh  wwoorrkk  ddaayy..  

44..  TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  sseeccuurriittyy  ooff  iittss  oowwnn  eeqquuiippmmeenntt  
aanndd  ffaacciilliittiieess..  

66..    RREEMMOOVVAALL  OOFF  TTEEMMPPOORRAARRYY  FFAACCIILLIITTIIEESS  

AA..  UUppoonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  WWoorrkk,,  rreemmoovvee  aallll  tteemmppoorraarryy  ffaacciilliittiieess..  

BB..  FFiillll  hhoolleess  aanndd  eexxccaavvaattiioonnss..    PPrrootteecctt  eexxppoosseedd  ssooiill  wwiitthh  sseeeeddiinngg  oorr  tthhee  aapp--
pprroopprriiaattee  eerroossiioonn  ccoonnttrrooll  mmeetthhoodd..  

CC..  AAllll  tteemmppoorraarryy  ccoonnssttrruuccttiioonn  wwiillll  bbeeccoommee  pprrooppeerrttyy  ooff  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr..  

DD..  RReemmoovvee  ggrraavveell  ppllaacceedd  ttoo  pprrootteecctt  ssttoorraaggee  aanndd  ooppeerraattiioonnaall  aarreeaass..    RReessttoorree  
tthheessee  aarreeaass  iinn  tthheeiirr  oorriiggiinnaall  ccoonnddiittiioonn,,  iinncclluuddiinngg  ttooppssooiill  aanndd  sseeeeddiinngg  iiff  nneecceess--
ssaarryy..  

PPaarrtt  22,,  PPrroodduuccttss    ((NNOOTT  UUSSEEDD))  

PPaarrtt  33,,  EExxeeccuuttiioonn  ((NNOOTT  UUSSEEDD))  

  

  

EEnndd  ooff  SSeeccttiioonn  0011550000..  
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0011550055    CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  AANNDD  DDEEMMOOLLIITTIIOONN  WWAASSTTEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  

PPaarrtt  11,,  GGeenneerraall  

11..  SSUUBBMMIITTTTAALLSS  

AA..  SSuubbmmiitt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  pprriioorr  ttoo  
bbeeggiinnnniinngg  aannyy  bbuuiillddiinngg  rreemmoovvaall  aaccttiivviittiieess..  

11..  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ppaarrttiieess  wwhhoo  wwiillll  hhaannddllee,,  ttrraannssppoorrtt,,  aanndd//oorr  ddiissppoossee  
ooff  aassbbeessttooss  ccoonnttaaiinniinngg  mmaatteerriiaallss,,  hhaazzaarrddoouuss  mmaatteerriiaallss,,  aanndd  ssoolliidd  
wwaassttee..    VVeerriiffyy  tthhaatt  eeaacchh  ppaarrttyy  iiss  qquuaalliiffiieedd,,  aapppprroovveedd,,  aanndd//oorr  ppeerrmmiitttteedd  
ttoo  ddoo  ssoo..  

22..  IInnddiivviidduuaall  oonn  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  ssttaaffff  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  wwaassttee  mmaannaaggee--
mmeenntt..  

33..  TTyyppeess  aanndd  aapppprrooxxiimmaattee  qquuaannttiittiieess  ooff  mmaatteerriiaallss  tthhaatt  wwiillll  bbee  rreeccoovv--
eerreedd,,  ssaallvvaaggeedd,,  rreeccyycclleedd,,  oorr  ootthheerrwwiissee  ddiivveerrtteedd  ffrroomm  tthhee  llaannddffiillll..  

44..  TTyyppeess  aanndd  aapppprrooxxiimmaattee  qquuaannttiittiieess  ooff  mmaatteerriiaallss  tthhaatt  wwiillll  bbee  llaanndd  
ffiilllleedd  oorr  iinncciinneerraatteedd..  

22..  MMOONNIITTOORRIINNGG  AANNDD  RREEPPOORRTTIINNGG  

AA..  MMoonniittoorr  tthhee  qquuaannttiittiieess  ooff  wwaassttee  mmaatteerriiaallss  llaanndd  ffiilllleedd  aanndd  ddiivveerrtteedd  tthhrroouugghh  
rreeccoovveerryy,,  ssaallvvaaggee,,  aanndd//oorr  rreeccyycclliinngg..    RReeppoorrtt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aatt  rreegguullaarr  jjoobbssiittee  
mmeeeettiinnggss..  

11..  AAccttuuaall  qquuaannttiittiieess  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  pprrooppoosseedd  qquuaannttiittiieess..  

22..  OOppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  rreeccoovveerryy,,  ssaallvvaaggee,,  oorr  rreeccyycclliinngg..  

33..  CCoonnddiittiioonnss  tthhaatt  wwoouulldd  aaddvveerrsseellyy  eeffffeecctt  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  aabbiilliittyy  ttoo  
rreeccoovveerr,,  ssaallvvaaggee,,  oorr  rreeccyyccllee  mmaatteerriiaallss  aass  pprrooppoosseedd..  

BB..  AAtt  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  bbuuiillddiinnggss''  rreemmoovvaall,,  ssuubbmmiitt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  tthhee  
FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy..  

11..  TTiippppiinngg  ffeeeess  ppaaiidd  aatt  tthhee  llaannddffiillll((ss))  uusseedd  ffoorr  ddeebbrriiss  ddiissppoossaall,,  bbyy  vvooll--
uummee  oorr  wweeiigghhtt..  

22..  TToottaall  qquuaannttiittyy  ooff  ddeebbrriiss  ddiissppoosseedd  ooff  iinn  aa  llaannddffiillll  aanndd  ttoottaall  llaannddffiillll  
ccoosstt,,  bbyy  vvoolluummee  oorr  wweeiigghhtt..  

33..  TToottaall  qquuaannttiittyy  ooff  mmaatteerriiaall  rreeccoovveerreedd,,  ssaallvvaaggeedd,,  rreeccyycclleedd,,  oorr  ootthheerr--
wwiissee  ddiivveerrtteedd  ffrroomm  tthhee  llaannddffiillll,,  bbyy  vvoolluummee  oorr  wweeiigghhtt..  
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44..  NNeett  ssaavviinnggss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  ssuubbttrraaccttiinngg  ccoonnttrraaccttoorr  pprrooggrraamm  mmaann--
aaggeemmeenntt  ccoosstt  aanndd  tthhee  ccoosstt  ooff  ssaallvvaaggee,,  ddeeccoonnssttrruuccttiioonn,,  sseeppaarraattiinngg,,  
pprroocceessssiinngg,,  aanndd  rreeccyycclliinngg  ffrroomm  rreevveennuuee  ffrroomm  tthhee  ffoolllloowwiinngg..  

aa))  SSaallee  ooff  ssaallvvaaggeedd  oorr  rreeccyycclleedd  mmaatteerriiaallss..  

bb))  EEssttiimmaatteedd  vvaalluuee  ooff  rreeccoovveerreedd  oorr  ssaallvvaaggeedd  mmaatteerriiaallss  rree--
mmoovveedd  bbyy  oorr  ddoonnaatteedd  ttoo  ootthheerrss..  

cc))  CCoosstt  aavvooiiddaannccee  dduuee  ttoo  ddiivveerrssiioonn  ooff  ssoolliidd  wwaassttee  ffrroomm  tthhee  
llaannddffiillll..  

PPaarrtt  22,,  PPrroodduuccttss  ((NNOOTT  UUSSEEDD))  

PPaarrtt  33,,  EExxeeccuuttiioonn  

11..  MMAATTEERRIIAALLSS  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  

11..11..  CCoolllleecctt,,  sseeppaarraattee,,  aanndd  mmaakkee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ppiicckkuupp  ooffffiiccee  wwaassttee  aanndd  hhoouussee--
hhoolldd--ttyyppee  wwaassttee  ggeenneerraatteedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  ffiieelldd  ooffffiiccee  aanndd  tthhee  wwoorrkkffoorrccee..    
MMaaiinnttaaiinn  rreecceeppttaacclleess  iinn  aa  nneeaatt  aanndd  oorrddeerrllyy  ffaasshhiioonn,,  llaabbeell  rreecceeppttaacclleess,,  aanndd  
pprrootteecctt  rreeccyyccllaabbllee  mmaatteerriiaallss  ffrroomm  ccoommmmiinngglliinngg  aanndd  ccoonnttaammiinnaattiioonn  bbyy  ggaarr--
bbaaggee  aanndd  nnoonn--ssaallvvaaggeeaabbllee  ddeebbrriiss..  

11..22..  PPrroocceessss  aanndd  ssttoorree  rreeccoovveerreedd,,  ssaallvvaaggeedd,,  aanndd  rreeccyycclleedd  mmaatteerriiaallss  iinn  aa  nneeaatt  aanndd  
oorrddeerrllyy  ffaasshhiioonn..    PPrrootteecctt  ssaallvvaaggeedd  mmaatteerriiaallss  ffrroomm  ccoommmmiinngglliinngg  aanndd  ccoonnttaammii--
nnaattiioonn  bbyy  ggaarrbbaaggee  aanndd  nnoonn--ssaallvvaaggeeaabbllee  ddeebbrriiss..    PPrrootteecctt  mmaatteerriiaallss  ffrroomm  
pphhyyssiiccaall  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  ddaammaaggee  wwhhiicchh  ccaann  rreedduuccee  tthheeiirr  uusseeffuullnneessss  aanndd  
vvaalluuee..  

11..33..  CCoolllleecctt  ooiill,,  lluubbrriiccaannttss,,  aanndd  ootthheerr  uusseedd  ppeettrroolleeuumm  pprroodduuccttss  ffrroomm  ccoonnssttrruuccttiioonn  
eeqquuiippmmeenntt  aanndd  vveehhiicclleess..    PPrreevveenntt  ccoommmmiinngglliinngg  ooff  ppeettrroolleeuumm  pprroodduuccttss  bbyy  
ppoossttiinngg,,  ssuuppeerrvviissiioonn,,  aanndd//oorr  pphhyyssiiccaall  pprrootteeccttiioonn..  

22..  PPOOLLIICCIINNGG  AANNDD  CCLLEEAANN--UUPP..    AAss  ppaarrtt  ooff  tthhee  ddaaiillyy  ppoolliicciinngg  aanndd  cclleeaann--uupp  aaccttiivviittiieess  
ccoolllleecctt  rreeuussaabbllee,,  rreettuurrnnaabbllee,,  ssaallvvaaggeeaabbllee,,  aanndd  rreeccyyccllaabbllee  mmaatteerriiaallss  aanndd  ddeeppoossiitt  
tthheemm  iinn  tthhee  aapppprroopprriiaattee  rreecceeppttaacclleess..  

  

EEnndd  ooff  SSeeccttiioonn  0011550000..  
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0011556600    EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALL  PPRROOTTEECCTTIIOONN  

PPaarrtt  11,,  GGeenneerraall  

11..  RREEFFEERREENNCCEESS::  

RReegguullaattiioonn  1188,,  AArrkkaannssaass  AAiirr  PPoolllluuttiioonn  CCoonnttrrooll  CCooddee,,  AArrkkaannssaass  DDeeppaarrttmmeenntt  
ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy  

RReegguullaattiioonn  2222  SSoolliidd  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt..  AArrkkaannssaass  DDeeppaarrtt  ooff  EEnnvviirroonn--
mmeennttaall  QQuuaalliittyy  

4400  CCFFRR  112222..2266  NNaattiioonnaall  PPoolllluuttaanntt  DDiisscchhaarrggee  EElliimmiinnaattiioonn  SSyysstteemm  ((NNPPDDEESS))  

PPaarrtt  22,,  PPrroodduuccttss  ((NNOOTT  UUSSEEDD))  

PPaarrtt  33,,  EExxeeccuuttiioonn  

11..  GGEENNEERRAALL  

AA..  PPeerrffoorrmm  aallll  wwoorrkk  iinn  ssuucchh  aa  mmaannnneerr  aass  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  ppoolllluuttiioonn  ooff  aaiirr,,  wwaa--
tteerr,,  oorr  llaanndd  aanndd,,  wwiitthhiinn  rreeaassoonnaabbllee  lliimmiittss  ccoonnttrrooll  nnooiissee  aanndd  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  
ssoolliidd  wwaassttee  mmaatteerriiaallss  aanndd  ootthheerr  ppoolllluuttaannttss..  

22..  PPRROOTTEECCTTIIOONN  OOFF  LLAANNDD  AARREEAASS  

AA..  PPrreesseerrvvee  tthhee  llaanndd  oouuttssiiddee  tthhee  lliimmiittss  ooff  tthhee  HHoossppiittaall  CCoommpplleexx  iinn  iittss  pprreesseenntt  
ccoonnddiittiioonn..    CCoonnffiinnee  aaccttiivviittiieess  ttoo  tthhee  aarreeaass  ssppeecciiffiiccaallllyy  aassssiiggnneedd  ffoorr  tthhee  ccoonn--
ttrraaccttoorr''ss  uussee  iinn  tthhee  ssiittee  ppllaannss  aanndd  ssppeecciiffiiccaattiioonnss..    NNoo  ootthheerr  aarreeaass  ooff  tthhee  FFoorrtt  
CChhaaffffeeee  pprrooppeerrttyy  sshhaallll  bbee  uusseedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  wwiitthhoouutt  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt  ooff  
tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy..  

33..  WWAASSTTEE  DDIISSPPOOSSAALL  

AA..  DDiissppoossee  ooff  aallll  mmaatteerriiaallss  nnoott  ssaallvvaaggeedd  oorr  rreeccyycclleedd  iinn  aa  llaannddffiillll  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  
tthhee  AArrkkaannssaass  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy  aass  aa  CCllaassss  11  oorr  CCllaassss  
llaannddffiillll  aass  ddeeffiinneedd  iinn  RReegguullaattiioonn  2222::    SSoolliidd  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt..    IIff  aa  llaannddffiillll  
oouuttssiiddee  ooff  tthhee  SSttaattee  ooff  AArrkkaannssaass  iiss  uusseedd,,  tthhaatt  llaannddffiillll  mmuusstt  bbee  ssiimmiillaarrllyy  ppeerrmmiitt--
tteedd  bbyy  tthhaatt  ssttaattee''ss  eennvviirroonnmmeennttaall  rreegguullaattoorryy  aaggeennccyy..  
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44..  PPRROOTTEECCTTIIOONN  OOFF  TTRREEEESS  AANNDD  SSHHRRUUBBSS  

AA..  DDoo  nnoott  ddeeffaaccee,,  iinnjjuurree,,  ddeessttrrooyy,,  ccuutt,,  oorr  rreemmoovvee  ttrreeeess  oorr  sshhrruubbss  nnoott  pprreevvii--
oouussllyy  ddeessiiggnnaatteedd  ffoorr  rreemmoovvaall  oorr  tthhaatt  ddoo  nnoott  iinntteerrffeerree  wwiitthh  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  
WWoorrkk..  

BB..  DDoo  nnoott  ffaasstteenn  rrooppeess,,  ccaabblleess,,  oorr  gguuyyss,,  oorr  ootthheerrwwiissee  uussee  ttrreeeess  ffoorr  aanncchhoorr--
aaggee  oorr  ssuuppppoorrtt  ffoorr  ccoonndduuccttiinngg  aannyy  bbuuiillddiinngg  rreemmoovvaall  aaccttiivviittiieess..  

CC..  PPrreevveenntt  pphhyyssiiccaall  ddaammaaggee  ttoo  ttrreeeess..    PPrroovviiddee  bbooaarrddss,,  ffeenncceess,,  ppoolleess  oorr  ootthheerr  
mmeeaannss  ooff  tteemmppoorraarryy  pprrootteeccttiioonn  ffoorr  ttrreeeess  tthhaatt  mmaayy  ppoossssiibbllyy  bbee  ddeeffaacceedd,,  
bbrruuiisseedd,,  iinnjjuurreedd,,  oorr  ootthheerrwwiissee  ddaammaaggeedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  eeqquuiippmmeenntt  oorr  
ootthheerr  ooppeerraattiioonnss..  

DD..  PPrreevveenntt  ssooiill  ccoommppaaccttiioonn  aarroouunndd  ttrreeeess..    PPrroovviiddee  ffeenncceess  oorr  ootthheerr  mmeeaannss  ooff  
tteemmppoorraarryy  pprrootteeccttiioonn  wwhheerree  ttrreeeess  mmaayy  ppoossssiibbllyy  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssooiill  ccoommppaaccttiioonn  
bbyy  pprreesseennccee  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn  eeqquuiippmmeenntt  oorr  rreeppeeaatteedd  vveehhiiccuullaarr  ttrraaffffiicc..    LLooccaattee  
ffeenncceess  aarroouunndd  tthhee  ttrreeee''ss  ddrriipp  lliinnee  wwhheerreevveerr  ppoossssiibbllee,,  bbuutt  nnoo  cclloosseerr  tthhaann  55  ffeeeett  
ttoo  tthhee  ttrreeee''ss  ttrruunnkk..  

EE..  IIff  aannyy  lliimmbbss  oorr  bbrraanncchheess  ooff  ttrreeeess  aarree  bbrrookkeenn  dduurriinngg  ccoonnttrraacctt  ppeerrffoorrmmaannccee,,  
oorr  bbyy  tthhee  ccaarreelleessss  ooppeerraattiioonn  ooff  eeqquuiippmmeenntt  oorr  wwoorrkkeerrss,,  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  
ttrriimm  tthhoossee  lliimmbbss  oorr  bbrraanncchheess  wwiitthh  aa  cclleeaann  ccuutt  aanndd  ppaaiinntt  tthhee  ccuutt  wwiitthh  aa  ttrreeee  
pprruunniinngg  ccoommppoouunndd..  

FF..  RReessttoorree  aass  nneeaarrllyy  aass  ppoossssiibbllee  ttoo  iittss  oorriiggiinnaall  ccoonnddiittiioonn  aannyy  ttrreeee  ssccaarrrreedd  oorr  
ddaammaaggeedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  eeqquuiippmmeenntt  oorr  ooppeerraattiioonnss..    CCooaatt  ssccaarrss  aass  ssoooonn  
aass  ppoossssiibbllee  wwiitthh  ttrreeee  wwoouunndd  ddrreessssiinngg..    WWiitthhiinn  tthhee  HHoossppiittaall  CCoommpplleexx,,  rreemmoovvee  
ttrreeeess  tthhaatt  aarree  ddeessiiggnnaatteedd  ttoo  rreemmaaiinn  bbuutt  hhaavvee  bbeeeenn  ddaammaaggeedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  
bbeeyyoonndd  ssaavviinngg..    OOuuttssiiddee  tthhee  HHoossppiittaall  CCoommpplleexx,,  rreemmoovvee  ttrreeeess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  
ddaammaaggeedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  bbeeyyoonndd  ssaavviinngg,,  aanndd  iiff  ssoo  ddiirreecctteedd  bbyy  tthhee  FFoorrtt  
CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy,,  rreeppllaaccee  tthheemm  wwiitthh  aa  nnuurrsseerryy--ggrroowwnn  ttrreeee  ooff  
tthhee  ssaammee  ssppeecciieess..  

55..  PPRROOTTEECCTTIIOONN  OOFF  WWAATTEERR  RREESSOOUURRCCEESS  

AA..  CCoonnttrrooll  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  ffuueellss,,  ooiillss,,  bbiittuummeenn,,  ccaallcciiuumm  cchhlloorriiddee,,  aacciiddss  oorr  
hhaarrmmffuull  mmaatteerriiaallss  bbootthh  oonn  aanndd  ooffff  tthhee  HHoossppiittaall  CCoommpplleexx..    IImmpplleemmeenntt  mmeeaass--
uurreess  ttoo  pprreevveenntt  cchheemmiiccaallss,,  ffuueellss,,  ooiillss,,  ggrreeaasseess,,  bbiittuummiinnoouuss  mmaatteerriiaallss,,  hheerrbbii--
cciiddeess,,  aanndd  iinnsseeccttiicciiddeess  ffrroomm  eenntteerriinngg  ppuubblliicc  wwaatteerrss..    PPrreevveenntt  wwaatteerr  uusseedd  iinn  
oonnssiittee  mmaatteerriiaall  pprroocceessssiinngg,,  ccoonnccrreettee  ccuurriinngg,,  ddeemmoolliittiioonn,,  ccoonnccrreettee  cclleeaannuupp,,  
aanndd  ootthheerr  wwaassttee  wwaatteerrss  ffrroomm  rreeeenntteerriinngg  ssttrreeaamm..  
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BB..  PPeerr  4400CCFFRR  112222..2266,,  oobbttaaiinn  aa  NNaattiioonnaall  PPoolllluuttaanntt  DDiisscchhaarrggee  EElliimmiinnaattiioonn  
SSyysstteemm  ((NNPPDDEESS))  ppeerrmmiitt  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  ffrroomm  tthhee  AArrkkaannssaass  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy,,  WWaatteerr  DDiivviissiioonn,,  NNPPDDEESS  BBrraanncchh..    AAss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  
ppeerrmmiitt,,  pprreeppaarree  aa  ssttoorrmm  wwaatteerr  ppoolllluuttiioonn  pprreevveennttiioonn  ppllaann  ttoo  iiddeennttiiffyy  ppootteennttiiaall  
ddiisscchhaarrggeess  ttoo  ssttoorrmm  wwaatteerr  aanndd  ttoo  ddeevveelloopp  aapppprroopprriiaattee  mmaannaaggeemmeenntt  pprraaccttiicceess  
ttoo  eelliimmiinnaattee  tthheessee  ddiisscchhaarrggeess  aanndd  ttoo  lliimmiitt  ssooiill  eerroossiioonn..  

66..  BBUURRNNIINNGG  

AA..  BBuurrnniinngg  aanndd  aaiirr  eemmiissssiioonnss  aarree  rreegguullaatteedd  bbyy  tthhee  AArrkkaannssaass  PPoolllluuttiioonn  CCoonn--
ttrrooll  aanndd  EEccoollooggyy  CCoommmmiissssiioonn  RReegguullaattiioonn  1188,,  AArrkkaannssaass  AAiirr  PPoolllluuttiioonn  CCoonnttrrooll  
CCooddee..  

77..  DDUUSSTT  CCOONNTTRROOLL  

AA..  MMaaiinnttaaiinn  aallll  eexxccaavvaattiioonnss,,  ssttoocckkppiilleess,,  aacccceessss  rrooaaddss,,  wwaassttee  aarreeaass,,  aanndd  aallll  
ootthheerr  wwoorrkk  ffrreeee  ffrroomm  eexxcceessss  dduusstt  ttoo  aa  rreeaassoonnaabbllee  ddeeggrreeee  aass  ttoo  aavvooiidd  ccaauussiinngg  
aa  hhaazzaarrdd  oorr  nnuuiissaannccee  ttoo  tthhee  aaddjjaacceenntt  aaccttiivviittiieess  oorr  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc..  

88..  EERROOSSIIOONN  CCOONNTTRROOLL  

AA..  PPrreevveenntt  ssooiill  eerroossiioonn  ttoo  tthhee  mmaaxxiimmuumm  eexxtteenntt  pprraaccttiiccaall..    LLiimmiitt  ddiissttuurrbbaannccee  
ooff  tthhee  ssiittee  aanndd  eexxppoossuurree  ooff  ssooiill  ttoo  tthhoossee  aarreeaass  nneecceessssaarryy  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  
WWoorrkk..    PPrrootteecctt  ddiissttuurrbbeedd  aarreeaass  aass  qquuiicckkllyy  aass  ppoossssiibbllee  aafftteerr  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  
aaccttiivviittiieess  iinn  aann  aarreeaa..    PPrroovviiddee  tteemmppoorraarryy  mmeeaannss  ooff  pprreevveennttiinngg  eerroossiioonn,,  ssuucchh  
aass  mmuullcchhiinngg  oorr  eerroossiioonn  ccoonnttrrooll  bbllaannkkeettss,,  ttoo  eexxppoosseedd  ssooiill  oonn  ssllooppeedd  ssuurrffaacceess..  

BB..  GGrraaddee  ttoo  ccoonnttrrooll  ssuurrffaaccee  ddrraaiinnaaggee  ttoo  ccoonnttrrooll  eerroossiioonn  ffrroomm  ccuuttss  aanndd  ffiillllss  
wwiitthhiinn  tthhee  pprroojjeecctt  bboouunnddaarriieess  aanndd  ffrroomm  bboorrrrooww  aanndd  ssppooiill  aarreeaass..    PPrroovviiddee  ssiilltt  
ffeenncceess,,  tteemmppoorraarryy  ddiivveerrssiioonnss,,  sseeddiimmeennttaattiioonn  bbaassiinnss  oorr  ttrraappss,,  aanndd  ssiimmiillaarr  
mmeeaassuurreess  ttoo  pprreevveenntt  ssooiill  ffrroomm  bbeeiinngg  ccaarrrriieedd  ooffff  tthhee  pprroojjeecctt  ssiittee  bbyy  rruunnooffff..  

CC..  PPrroovviiddee  tteemmppoorraarryy  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  uunnttiill  ppeerrmmaanneenntt  ddrraaiinnaaggee  ffaacciilliittiieess  
aarree  ccoommpplleettee  aanndd  ooppeerraattiivvee,,  aanndd  uunnttiill  eexxppoosseedd  ssuurrffaacceess  aarree  ppeerrmmaanneennttllyy  ssttaa--
bbiilliizzeedd  bbyy  vveeggeettaattiioonn,,  mmuullcchh,,  rroocckk  ccoovveerr,,  oorr  ootthheerr  ssuurrffaaccee  ttrreeaattmmeenntt..  

  

  

EEnndd  ooff  SSeeccttiioonn  0011556600..  
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0011778800    CCOONNTTRRAACCTT  CCLLOOSSEEOOUUTT  

PPaarrtt  11,,  GGeenneerraall  

11..  SSUUBBMMIITTTTAALLSS..    SSuubbmmiitt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorr--
iittyy  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  cclloossee--oouutt  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  pprriioorr  ttoo  ffiinnaall  ppaayymmeenntt..    [[    PPhhoottooccooppiieess  ]]      
[[  OOrriiggiinnaall  ddooccuummeennttss    ]]  aarree  aacccceeppttaabbllee..  

AA..  RReeccoorrdd  ddrraawwiinnggss  ooff  tthhee  SSiittee..  

BB..  WWeeiigghhtt  ttiicckkeettss  oorr  rreecceeiippttss  ffrroomm  aallll  ddeebbrriiss  ddeelliivveerreedd  ttoo  ppeerrmmiitttteedd  ssoolliidd  
wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  uunniittss..  

CC..  RReecceeiippttss  oorr  mmaanniiffeessttss  ffoorr  aallll  hhaazzaarrddoouuss  wwaassttee  sshhiippppeedd  ooffff  ssiittee..  

DD..  NNoottiiccee  ooff  IInntteenntt  ffoorr  aassbbeessttooss  rreemmoovvaall  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  AArrkkaannssaass  DDeeppaarrttmmeenntt  
ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy,,  AAssbbeessttooss  //  LLeeaadd--bbaasseedd  PPaaiinntt  SSeeccttiioonn,,  iiff  rreegguullaatteedd  
aassbbeessttooss  mmaatteerriiaallss  aarree  rreemmoovveedd  uunnddeerr  tthhiiss  ccoonnttrraacctt..  

EE..  AAssbbeessttooss  WWaassttee  SShhiippmmeenntt  rreeccoorrddss,,  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  AArrkkaannssaass  DDeeppaarrtt--
mmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy,,  iiff  rreegguullaatteedd  aassbbeessttooss  mmaatteerriiaallss  aarree  rreemmoovveedd  
uunnddeerr  tthhiiss  ccoonnttrraacctt..  

FF..  AAiirr  mmoonniittoorriinngg  rreessuullttss  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  2299  CCFFRR  11992266  SSeeccttiioonn  
6622,,  aanndd  ffuurrtthheerr  tteesstt  rreessuullttss  iiff  rreeqquuiirreedd..  

GG..  NNoottiiccee  ooff  IInntteenntt,,  PPeerrmmiitt,,  aanndd  NNoottiiccee  ooff  TTeerrmmiinnaattiioonn  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  tthhee  NNaa--
ttiioonnaall  PPoolllluuttiioonn  DDiisscchhaarrggee  EElliimmiinnaattiioonn  SSyysstteemm..  

HH..  RReessuullttss  ooff  aannaallyysseess  bbyy  tthhee  AArrkkaannssaass  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaall--
iittyy  lliicceennsseedd  LLeeaadd--BBaasseedd  PPaaiinntt  ccoonnttrraaccttoorr,,  ppuurrssuuaanntt  ttoo  AArrkkaannssaass  DDeeppaarrttmmeenntt  
ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy  RReegguullaattiioonn  2255::    AArrkkaannssaass  LLeeaadd--BBaasseedd  PPaaiinntt  HHaazzaarrdd..  

PPaarrtt  22,,  PPrroodduuccttss    ((NNOOTT  UUSSEEDD))  

PPaarrtt  33,,  EExxeeccuuttiioonn    ((NNOOTT  UUSSEEDD))  

  

EEnndd  ooff  SSeeccttiioonn  0011778800  
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DDIIVVIISSIIOONN  0022,,  SSIITTEEWWOORRKK  

0022222200    DDEEMMOOLLIITTIIOONN  //  BBUUIILLDDIINNGG  RREEMMOOVVAALL  

PPaarrtt  11,,  GGeenneerraall  

11..  RREEFFEERREENNCCEESS  

TThhee  ppuubblliiccaattiioonnss  lliisstteedd  bbeellooww  ffoorrmm  aa  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ssppeecciiffiiccaattiioonn  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  rreeffeerr--
eenncceedd..    TThhee  ppuubblliiccaattiioonnss  aarree  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  tthhee  tteexxtt  bbyy  bbaassiicc  ddeessiiggnnaattiioonn  oonnllyy..  

2299  CCFFRR  11992266  OOccccuuppaattiioonnaall  SSaaffeettyy  aanndd  HHeeaalltthh  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  
SSaaffeettyy  aanndd  HHeeaalltthh  RReegguullaattiioonnss  ffoorr  CCoonnssttrruuccttiioonn  

4400  CCFFRR  774455  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy,,  LLeeaadd--bbaasseedd  
ppaaiinntt  ppooiissoonniinngg  pprreevveennttiioonn  iinn  cceerrttaaiinn  rreessiiddeennttiiaall  
ssttrruuccttuurreess  

RReegguullaattiioonn  1188  AArrkkaannssaass  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy,,  
AArrkkaannssaass  AAiirr  PPoolllluuttiioonn  CCoonnttrrooll  CCooddee  

RReegguullaattiioonn  2211  AArrkkaannssaass  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy,,  
AArrkkaannssaass  AAssbbeessttooss  AAbbaatteemmeenntt  RReegguullaattiioonn  

RReegguullaattiioonn  2222  AArrkkaannssaass  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy,,  
SSoolliidd  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  

RReegguullaattiioonn  2233  AArrkkaannssaass  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy,,  
HHaazzaarrddoouuss  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  

RReegguullaattiioonn  2255  AArrkkaannssaass  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy,,  
LLeeaadd--BBaasseedd  PPaaiinntt  HHaazzaarrdd  

22..  TTEESSTTSS  

AA..  UUSSEEPPAA  PPrrooppoosseedd  RRuullee  ppuubblliisshheedd  33  JJuunnee  11999988,,  6633FFRR00335533,,  ttoo  bbee  ccooddiiffiieedd  
aass  4400  CCFFRR  774455,,  SSuubbppaarrtt  DD..  

33..  SSUUBBMMIITTTTAALLSS  

AA..  TTeesstt  rreessuullttss  sshhoowwiinngg  tthhee  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  lleeaadd  ((PPbb))  iinn  ssooiill..  

BB..  RReessuullttss  ooff  aaiirr  mmoonniittoorriinngg  ccoonndduucctteedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  2299  CCFFRR  11992266  
SSeeccttiioonn  6622,,  aanndd  ffuurrtthheerr  mmoonniittoorriinngg  aanndd  tteessttss  iiff  rreeqquuiirreedd..  
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CC..  UUppoonn  rreeqquueesstt  ooff  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  aannyy  ttiimmee  
tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  WWoorrkk,,  ssuubbmmiitt  tthhee  rreeccoorrddss  ooff  aallll  mmaatteerriiaallss''  
ddiissppoossiittiioonn,,  iinncclluuddiinngg  ccooppiieess  ooff  mmaanniiffeessttss,,  oorriiggiinn,,  ddiissppoossaall  ffoorrmmss,,  bbiillllss  ooff  llaadd--
iinngg,,  aanndd  ttiicckkeettss  aanndd  rreecceeiippttss  vveerriiffyyiinngg  hhaannddlliinngg  aanndd  ttrraannssppoorrtt  ooff  mmaatteerriiaallss  bbyy  
aapppprroovveedd  mmeetthhooddss  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  ddeebbrriiss  iinn  tthhee  aapppprroopprriiaatteellyy  ppeerrmmiitttteedd  llaanndd--
ffiillll  ffaacciilliittyy  oorr  ssoolliidd  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  uunniitt..  

44..  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  OOFF  MMAATTEERRIIAALLSS  

AA..  SSaallvvaaggeeaabbllee  MMaatteerriiaallss::  

11..  TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  iiss  eennccoouurraaggeedd  ttoo  ssaallvvaaggee  mmaatteerriiaallss  ffoorr  rreeuussee,,  rree--
ssaallee,,  aanndd  rreeccyycclliinngg  ttoo  tthhee  mmaaxxiimmuumm  eexxtteenntt  ppoossssiibbllee..    AAllll  rreevveennuueess  
ffrroomm  ssaallvvaaggeedd  mmaatteerriiaallss  sshhaallll  aaccccrruuee  ttoo  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr..    AAllll  ssaavviinnggss  iinn  
llaannddffiillll  ffeeeess  rreessuullttiinngg  ffrroomm  wwaassttee  ddiivveerrssiioonn  sshhaallll  aaccccrruuee  ttoo  tthhee  ccoonnttrraacc--
ttoorr..  

22..  SSttoorree  mmaatteerriiaallss  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  bbuuiillddiinnggss  ffoorr  ssaallvvaaggee  oorr  rreeuussee  
wwiitthhiinn  tthhee  aarreeaass  ddeessiiggnnaatteedd  oonn  tthhee  ssiittee  ppllaann,,  oorr  iinn  bbuuiillddiinnggss  ddeessiigg--
nnaatteedd  bbyy  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy..    MMaatteerriiaallss  mmaayy  
bbee  ssoolldd  ttoo  ssaallvvaaggee  oouuttlleettss  aanndd  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc  oonn  ssiittee..  

BB..  HHiissttoorriicc  iitteemmss::    HHiissttoorriicc  iitteemmss  aanndd  ccuullttuurraall  aarrttiiffaaccttss  sshhaallll  rreemmaaiinn  tthhee  pprroopp--
eerrttyy  ooff  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy..    IIff  aannyy  ssuucchh  iitteemmss  aarree  eenn--
ccoouunntteerreedd,,  rreemmoovvee  aanndd  ssttoorree  tthheemm  iinn  aa  mmaannnneerr  ttoo  pprreevveenntt  ddaammaaggee..    NNoottiiffyy  
tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAuutthhoorriittyy  iimmmmeeddiiaatteellyy  uuppoonn  tthheeiirr  rreemmoovvaall..  

CC..  DDeebbrriiss::  

11..  BBuurrnniinngg  ddeebbrriiss  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  rreessttrriiccttiioonnss  ooff  tthhee  AArrkkaannssaass  PPoolllluu--
ttiioonn  CCoonnttrrooll  aanndd  EEccoollooggyy  CCoommmmiissssiioonn  RReegguullaattiioonn  1188,,  AArrkkaannssaass  AAiirr  
PPoolllluuttiioonn  CCoonnttrrooll  CCooddee..  

22..  DDiissppoossee  ooff  ssoolliidd  wwaassttee  mmaatteerriiaallss  ffoorr  wwhhiicchh  tthheerree  iiss  nnoo  rreeuussee  oorr  
ssaallvvaaggee  vvaalluuee  iinn  aa  ppeerrmmiitttteedd  ssoolliidd  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  uunniitt,,  aass  ddee--
ssccrriibbeedd  iinn  0011556600,,  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn..  

55..  UUSSEE  OOFF  EEXXPPLLOOSSIIVVEESS  

AA..  UUssee  ooff  eexxpplloossiivveess  wwiillll  nnoott  bbee  ppeerrmmiitttteedd..  
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PPaarrtt  22,,  PPrroodduuccttss    ((NNOOTT  AAPPPPLLIICCAABBLLEE))  

PPaarrtt  33,,  EExxeeccuuttiioonn  

11..  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  OOFF  WWOORRKK  

AA..  RReemmoovvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

11..  AAllll  wwoooodd  ffrraammee  bbuuiillddiinnggss  aanndd  ccoonnnneeccttiinngg  wwaallkkwwaayyss..  

22..  AAllll  rreeiinnffoorrcceedd  ccoonnccrreettee  aanndd  mmaassoonnrryy  ffoouunnddaattiioonnss  ttoo  [[  ggrraaddee  ]]  [[  aa  
lleevveell  ooff  ________  bbeellooww  ffiinniisshh  ggrraaddee  ]]..  

33..  SStteeaamm  ppllaanntt,,  iinncclluuddiinngg  aallll  bbooiilleerr,,  ppiippiinngg,,  aanndd  mmeecchhaanniiccaall  eeqquuiipp--
mmeenntt..  

44..  AAllll  oovveerrhheeaadd  eelleeccttrriiccaall  uuttiilliittiieess..  

55..  AAllll  wwaatteerr,,  ssaanniittaarryy,,  ggaass,,  aanndd  sstteeaamm  uuttiilliittiieess  ttoo  [[  ggrraaddee  ]]  [[  aa  lleevveell  ooff  
________  bbeellooww  ffiinniisshh  ggrraaddee  ]]..  

66..  AAllll  ootthheerr  aabboovvee  ggrroouunndd  aanncciillllaarryy  ssttrruuccttuurreess  aanndd  ssiittee  aappppuurrttee--
nnaanncceess..  

BB..  CCaapp  wwaatteerr  ssuuppppllyy  lliinneess  wwhheerree  ddiissccoonnnneecctteedd  aatt  tthhee  bbuuiillddiinnggss  ttoo  pprreevveenntt  iinn--
ffiillttrraattiioonn  aanndd  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ooff  ppoottaabbllee  wwaatteerr  sseerrvviiccee..  

CC..  RReemmoovvee  oonnllyy  tthhoossee  ttrreeeess  aanndd  sshhrruubbss  tthhaatt  iinntteerrffeerree  wwiitthh  bbuuiillddiinngg  rreemmoovvaall  
eeqquuiippmmeenntt  aanndd  aaccttiivviittiieess..  

DD..  FFiillll  eexxccaavvaattiioonnss  aanndd  ggrraaddee  ttoo  ddrraaiinn..  

EE..  SSeeeedd  oorr  ssoodd  ddiissttuurrbbeedd  aarreeaass  ooff  tthhee  ssiittee..  

FF..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  mmaayy  rreemmaaiinn  iinn  ppllaaccee::  

11..  TTrreeeess  aanndd  sshhrruubbss  tthhaatt  ddoo  nnoott  iinntteerrffeerree  wwiitthh  bbuuiillddiinngg  oorr  uuttiilliittyy  rree--
mmoovvaall  aaccttiivviittiieess..  

22..  SSttrreeeettss,,  rrooaaddss,,  hhaarrddssttaannddss,,  ssiiddeewwaallkkss,,  aanndd  ootthheerr  ppaavviinngg  nnoommiinnaallllyy  
aatt  ggrraaddee..  

33..  BBuuiillddiinngg  ffiirrsstt  fflloooorr  ssllaabbss  wwhheerree  tthhee  ssllaabb  ssuurrffaaccee  iiss  nnoommiinnaallllyy  fflluusshh  
wwiitthh  tthhee  aaddjjaacceenntt  ggrraaddee..  

44..  FFoouunnddaattiioonnss  bbeellooww  ggrraaddee..  

55..  WWaatteerr,,  ssaanniittaarryy,,  ggaass,,  aanndd  sstteeaamm  uuttiilliittiieess  bbeellooww  ggrraaddee..  
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66..  CCuullvveerrttss  aanndd  ddrraaiinnaaggee  ssttrruuccttuurreess..  

GG..  UUppoonn  tthhee  bbuuiillddiinnggss''  rreemmoovvaall,,  ggrraaddiinngg,,  aanndd  sseeeeddiinngg,,  tthhee  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  
lleeaadd  iinn  tthhee  ssooiill  sshhaallll  bbee  wwiitthhiinn  tthhee  tthhrreesshhoolldd  aacccceeppttaabbllee  ffoorr  rreessiiddeennttiiaall  ooccccuu--
ppaannccyy,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  UUSSEEPPAA  PPrrooppoosseedd  RRuullee  ppuubblliisshheedd  33  JJuunnee  11999988,,  
6633FFRR3300335533,,  ttoo  bbee  ccooddiiffiieedd  aass  4400  CCFFRR  774455,,  SSuubbppaarrtt  DD..  

22..  HHAAZZAARRDDOOUUSS  MMAATTEERRIIAALLSS  

AA..  PPoollee  mmoouunntteedd  eelleeccttrriiccaall  ttrraannssffoorrmmeerrss  ddoo  nnoott  ccoonnttaaiinn  PPCCBB..  

BB..  TThheerrmmoossttaattss  aanndd  fflluuoorreesscceenntt  ttuubbeess  aarree  lliikkeellyy  ttoo  ccoonnttaaiinn  MMeerrccuurryy  ((HHgg));;  
fflluuoorreesscceenntt  ffiixxttuurree  bbaallllaassttss  aarree  lliikkeellyy  ttoo  ccoonnttaaiinn  PPCCBBss..    RReemmoovvee  aanndd  ddiissppoossee  
ooff  hhaazzaarrddoouuss  mmaatteerriiaallss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  AArrkkaannssaass  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonn--
mmeennttaall  QQuuaalliittyy  RReegguullaattiioonn  2233::    HHaazzaarrddoouuss  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt..  

33..  LLEEAADD  BBAASSEEDD  PPAAIINNTT  

AA..  AAllll  ppaaiinntt  oonn  bbuuiillddiinngg  ssuurrffaacceess  iiss  pprreessuummeedd  ttoo  bbee  lleeaadd  bbaasseedd..  

BB..  CCoommppllyy  wwiitthh  2299  CCFFRR  11992266  SSeeccttiioonn  6622,,  LLeeaadd  BBaasseedd  PPaaiinntt..  

44..  DDUUSSTT  CCOONNTTRROOLL  

AA..  CCoonnttrrooll  dduusstt  ttoo  pprreevveenntt  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  nnuuiissaannccee  iinn  aarreeaass  aaddjjaacceenntt  ttoo  tthhee  
ssiittee..    UUssee  ooff  wwaatteerr  wwiillll  nnoott  bbee  ppeerrmmiitttteedd  wwhheenn  iitt  wwiillll  rreessuulltt  iinn  tthhee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  
ooff  rruunnooffff,,  eexxcceessssiivvee  rruunnooffff  lleeaavviinngg  tthhee  pprroojjeecctt  ssiittee,,  ssaaffeettyy  hhaazzaarrdd,,  oorr  ootthheerr  oobb--
jjeeccttiioonnaabbllee  ccoonnddiittiioonnss..  

55..  PPRROOTTEECCTTIIOONN  

AA..  PPeerrssoonnnneell::  

11..  DDuurriinngg  ddeemmoolliittiioonn,,  ccoonnttiinnuuoouussllyy  eevvaalluuaattee  tthhee  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  
ssttrruuccttuurreess  bbeeiinngg  rreemmoovveedd  aanndd  ttaakkee  iimmmmeeddiiaattee  aaccttiioonn  ttoo  pprrootteecctt  aallll  
ppeerrssoonnnneell  wwoorrkkiinngg  iinn  aanndd  aarroouunndd  tthhee  bbuuiillddiinngg((ss))  bbeeiinngg  rreemmoovveedd..    NNoo  
aarreeaa,,  sseeccttiioonn,,  oorr  ccoommppoonneenntt  ooff  fflloooorrss,,  rrooooffss,,  wwaallllss,,  ccoolluummnnss,,  ppiillaasstteerrss,,  
oorr  ootthheerr  ssttrruuccttuurraall  eelleemmeenntt  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  bbee  lleefftt  ssttaannddiinngg  wwiitthhoouutt  
ssuuffffiicciieenntt  bbrraacciinngg,,  sshhoorriinngg,,  oorr  llaatteerraall  ssuuppppoorrtt  ttoo  pprreevveenntt  ccoollllaappssee  oorr  
ffaaiilluurree  wwhhiillee  ppeerrssoonnnneell  ppeerrffoorrmm  wwoorrkk  iinn  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  aarreeaa..  

22..  SSttrruuccttuurraall  ccoommppoonneennttss  tthhaatt  aarree  ddeessiiggnneedd  aanndd  ccoonnssttrruucctteedd  ttoo  ssttaanndd  
wwiitthhoouutt  llaatteerraall  bbrraacciinngg  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreemmaaiinn  ssttaannddiinngg  wwiitthhoouutt  aadd--
ddiittiioonnaall  bbrraacciinngg,,  sshhoorriinngg,,  oorr  llaatteerraall  ssuuppppoorrtt  uunnttiill  rreemmoovveedd..    EEnnssuurree  nnoo  
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uunnssttaabbllee  eelleemmeennttss  aarree  lleefftt  uunnssuuppppoorrtteedd..    PPllaaccee  aanndd  sseeccuurree  bbrraacciinngg,,  
sshhoorriinngg,,  oorr  llaatteerraall  ssuuppppoorrtt  aass  rreeqquuiirreedd  aass  aa  rreessuulltt  ooff  aannyy  ccuuttttiinngg,,  rree--
mmoovvaall,,  oorr  ddeemmoolliittiioonn  wwoorrkk..  

BB..  TTrreeeess::    PPrrootteecctt  ttrreeeess  wwiitthhiinn  tthhee  pprroojjeecctt  ssiittee  tthhaatt  mmaayy  bbee  ddaammaaggeedd  bbyy  bbuuiilldd--
iinngg  rreemmoovvaall  aaccttiivviittiieess  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  wwiitthh  aa  66  ffoooott  hhiigghh  ffeennccee..    SSeeccuurree  tthhee  
ffeennccee  aa  mmiinniimmuumm  ooff  55  ffeeeett  ffrroomm  tthhee  ttrruunnkk  ooff  iinnddiivviidduuaall  ttrreeeess  oorr  ffoollllooww  tthhee  oouutteerr  
ppeerriimmeetteerr  ooff  bbrraanncchheess  ffoorr  cclluusstteerrss  ooff  ttrreeeess..  

66..  AASSBBEESSTTOOSS  CCOONNTTAAIINNIINNGG  MMAATTEERRIIAALLSS  

AA..  IIff  mmaatteerriiaall  iiss  ddiissccoovveerreedd  tthhaatt  iiss  ssuussppeecctteedd  ttoo  ccoonnttaaiinn  aassbbeessttooss,,  iimmmmeeddii--
aatteellyy  ssttoopp  aallll  wwoorrkk  oonn  tthhee  bbuuiillddiinngg  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ssuussppeecctteedd  mmaatteerriiaall  wwaass  ffoouunndd..    
IImmmmeeddiiaatteellyy  nnoottiiffyy  tthhee  FFoorrtt  CChhaaffffeeee  RReeddeevveellooppmmeenntt  AAssssoocciiaattiioonn..  

11..  IIddeennttiiffyy  tthhee  ssuussppeecctteedd  mmaatteerriiaall..    IInnssppeeccttiioonn  aanndd  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  
aassbbeessttooss  ccoonnttaaiinniinngg  mmaatteerriiaall  sshhaallll  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  aann  aassbbeessttooss  ccoonn--
ttrraaccttoorr  lliicceennsseedd  bbyy  tthhee  SSttaattee  ooff  AArrkkaannssaass..  

22..  IIff  tthhee  ssuussppeecctteedd  mmaatteerriiaall  iiss  aa  RReegguullaatteedd  AAssbbeessttooss  CCoonnttaaiinniinngg  MMaa--
tteerriiaall,,  rreemmoovvee  aanndd  ddiissppoossee  ooff  iitt  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  RReegguullaattiioonn  2211::    AArr--
kkaannssaass  AAssbbeessttooss  AAbbaatteemmeenntt  RReegguullaattiioonn,,  SSeeccttiioonn  1111,,  aanndd  RReegguullaattiioonn  
2222::    SSoolliidd  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt,,  SSeeccttiioonn  770022..  

77..  FFIILLLLIINNGG  AANNDD  GGRRAADDIINNGG  

AA..  BBaacckkffiillll  aallll  hhoolleess  aanndd  eexxccaavvaattiioonnss  rreessuullttiinngg  ffrroomm  rreemmoovviinngg  ffoouunnddaattiioonnss  
aanndd  uuttiilliittiieess..    FFiillll  hhoolleess  iinn  lliiffttss  ooff  nnoo  ggrreeaatteerr  tthhaann  33  ffeeeett  aanndd  ccoommppaacctt  eeaacchh  lliifftt  
pprriioorr  ttoo  ppllaacceemmeenntt  ooff  tthhee  nneexxtt  lliifftt..  

BB..  PPllaaccee  aa  mmiinniimmuumm  ooff  88  iinncchheess  ooff  ttooppssooiill  oonn  aarreeaass  ddiissttuurrbbeedd  bbyy  bbuuiillddiinngg  aanndd  
uuttiilliittyy  rreemmoovvaall..    TThhee  ssuurrffaaccee  sshhaallll  bbee  ffrreeee  ffrroomm  ddeebbrriiss  aanndd  ootthheerr  oobbssttaacclleess  tthhaatt  
wwoouulldd  hhiinnddeerr  ppllaannttiinngg  aanndd  mmoowwiinngg..    SSpprreeaadd  ttooppssooiill  ttoo  bbee  uunniiffoorrmm  ddeepptthh  aanndd  
ffrreeee  ffrroomm  ssuurrffaaccee  iirrrreegguullaarriittiieess..    TTooppssooiill  sshhaallll  nnoott  bbee  ppllaacceedd  wwhheenn  tthhee  ssuubbssuurr--
ffaaccee  iiss  ffrroozzeenn,,  eexxcceessssiivveellyy  wweett,,  eexxttrreemmeellyy  ddrryy,,  oorr  ootthheerrwwiissee  ddeettrriimmeennttaall  ttoo  
pprrooppeerr  ggrraaddiinngg  aanndd  sseeeeddiinngg..  

CC..  RReemmoovvee  sseeddiimmeenntt,,  ddeebbrriiss,,  aanndd  ootthheerr  oobbssttaacclleess  ffrroomm  ccuullvveerrttss,,  sswwaalleess,,  aanndd  
eexxiissttiinngg  ddrraaiinnaaggee  ccoouurrsseess..  

DD..  GGrraaddee  ttoo  ddrraaiinn..    MMeeeett  aaddjjaacceenntt  eelleevvaattiioonnss  aanndd  ssllooppee  ttoo  ddiirreecctt  wwaatteerr  ttoo  eexx--
iissttiinngg  ddrraaiinnaaggee  ppaatttteerrnnss..  
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88..  SSEEEEDDIINNGG  

AA..  SSooww  BBeerrmmuuddaa  ggrraassss  oonn  aallll  eexxppoosseedd  ttooppssooiill..    PPeerrffoorrmm  sseeeeddiinngg  ooppeerraattiioonnss  
oonnllyy  wwhheenn  bbeenneeffiicciiaall  rreessuullttss  ccaann  bbee  aacchhiieevveedd..    DDoo  nnoott  sseeeedd  wwhheenn  ddrroouugghhtt,,  
eexxcceessssiivvee  mmooiissttuurree,,  oorr  ootthheerr  aaddvveerrssee  ccoonnddiittiioonnss  pprreevvaaiill..  

11..  RReewwoorrkk  eexxcceessssiivveellyy  ccoommppaacctteedd  ttooppssooiill  pprriioorr  ttoo  sseeeeddiinngg..  

22..  UUnniiffoorrmmllyy  sspprreeaadd  hhaayy  oorr  ssttrraaww  mmuullcchh  oovveerr  sseeeeddeedd  aarreeaass  aatt  tthhee  
rraattee  ooff  22  ttoonnss  ppeerr  aaccrree..    AAppppllyy  mmuullcchh  oonn  tthhee  ssaammee  ddaayy  aass  tthhee  sseeeedd  iiss  
aapppplliieedd..    PPrroovviiddee  mmeeaannss  ooff  pprreevveennttiinngg  eerroossiioonn  iinn  sswwaalleess  oorr  ccuullvveerrttss  
wwhheerree  ttooppssooiill  iiss  eexxppoosseedd  uunnttiill  tthhee  sseeeeddeedd  ttuurrff  iiss  eessttaabblliisshheedd..  

33..  WWaatteerr  sseeeeddeedd  aarreeaass  iimmmmeeddiiaatteellyy  wwiitthhiinn  tthhee  wwoorrkkddaayy  oonn  wwhhiicchh  tthhee  
sseeeedd  aanndd  mmuullcchh  iiss  sspprreeaadd..    AAvvooiidd  ppuuddddlliinngg  aanndd  eerroossiioonn..    DDoo  nnoott  ddrriivvee  
wwaatteerr  ttrruucckkss  oonn  ffrreesshhllyy  sseeeeddeedd  aarreeaass..    WWaatteerr  ttoo  ssuupppplleemmeenntt  rraaiinnffaallll  
ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  [[  ______  ]]  ddaayyss  aafftteerr  sseeeeddiinngg  hhaass  bbeeeenn  ccoommpplleetteedd..  

BB..  AAlltteerrnnaattiivveellyy,,  hhyyddrroosseeeedd  aallll  eexxppoosseedd  ttooppssooiill  wwiitthh  BBeerrmmuuddaa  ggrraassss..    FFoollllooww  
mmaannuuffaaccttuurreerr''ss  iinnssttrruuccttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  mmuullcchh  ccoonntteenntt,,  aanndd  wwaatteerr--
iinngg..    SSeeeedd  sshhaallll  nnoott  rreemmaaiinn  iinn  tthhee  hhyyddrroosseeeedd  sslluurrrryy  mmoorree  tthhaann  2244  hhoouurrss  pprriioorr  
ttoo  aapppplliiccaattiioonn..  

99..  CCLLEEAANN  UUPP  

AA..  RReemmoovvee  aallll  ddeebbrriiss  aanndd  rruubbbbiisshh  uuppoonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  WWoorrkk..    RReemmoovvee  
aanndd  ttrraannssppoorrtt  ddeebbrriiss  iinn  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  pprreevveennttss  ssppiillllaaggee  oonn  ssttrreeeettss  aanndd  aaddjjaa--
cceenntt  aarreeaass..    CCoonnffoorrmm  ttoo  tthhee  pprreevvaaiilliinngg  llooccaall  rreegguullaattiioonnss  rreeggaarrddiinngg  hhaauulliinngg  aanndd  
ddiissppoossaall  sshhaallll  aappppllyy..  

  

EEnndd  ooff  SSeeccttiioonn  0022222200..  
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AAPPPPEENNDDIIXX  AA..    BBUUIILLDDIINNGG  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN..  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  pprroovviiddeess  aa  ggeenneerraall  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  hhoossppiittaall  bbuuiillddiinnggss''  ccoonnssttrruuccttiioonn..    
TThhiiss  ddeessccrriippttiioonn  iiss  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  oonnllyy..    PPrrooppoosseerrss  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ddee--
tteerrmmiinniinngg  ccoonntteennttss  aanndd  qquuaannttiittiieess..    AAllll  ddiimmeennssiioonnss  aarree  aapppprrooxxiimmaattee..  

GGeenneerraall::  

SSccooppee::    114499  bbuuiillddiinnggss  wwiitthh  aa  ttoottaall  bbuuiillddiinngg  aarreeaa  ooff  rroouugghhllyy  339911,,000000  ssqquuaarree  
ffeeeett..    WWoooodd  ffrraammeedd  ccoovveerreedd  wwaallkkwwaayyss  ccoonnnneecctt  tthhee  bbuuiillddiinnggss..  

CCoonnssttrruuccttiioonn::    SSiinnggllee  ssttoorryy  wwoooodd  ffrraammee,,  wwiitthh  ttwwoo  eexxcceeppttiioonnss..  

BBuuiillddiinngg  33663322,,  PPaattiieenntt  RReeccrreeaattiioonn::    1133,,111111  SSFF  ttwwoo  ssttoorryy  wwoooodd  ffrraammee  
bbuuiillddiinngg..  

BBuuiillddiinngg  33667700,,  BBooiilleerr  HHoouussee::    66,,007722  SSFF  ssttrruuccttuurraall  sstteeeell  ffrraammee  bbuuiillddiinngg  
wwiitthh  ccoorrrruuggaatteedd  mmeettaall  rrooooff  aanndd  ssiiddiinngg..    TThhee  bbooiilleerrss  rreemmaaiinn  iinn  ppllaaccee..  

OOvveerraallll  ddiimmeennssiioonnss::    BBuuiillddiinnggss  aarree  ggeenneerraallllyy  rreeccttaanngguullaarr  iinn  ppllaann,,  2255  ffeeeett  ttoo  4466  
ffeeeett  wwiiddee  bbyy  9900  ffeeeett  ttoo  115500  lloonngg..    DDiimmeennssiioonnss  aanndd  fflloooorr  aarreeaa  ooff  eeaacchh  bbuuiillddiinngg  
aappppeeaarr  oonn  tthhee  DDeettaaiilleedd  SSiittee  PPllaann  BBuuiillddiinngg  UUssee  MMaapp  AArreeaa  II..  

SSuubbssttrruuccttuurree::  

BBuuiillddiinnggss  aarree  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  1122--iinncchh  ssqquuaarree  rreeiinnffoorrcceedd  ccoonnccrreettee  ppiieerrss  aanndd  
bbrriicckk  mmaassoonnrryy  ppiieerrss..    MMoosstt  bbuuiillddiinnggss  hhaavvee  tthhrreeee  oorr  ffoouurr  rroowwss  ooff  ppiieerrss,,  ssppaacceedd  
aatt  1100  ttoo  1122  ffeeeett..  

SSoommee  bbuuiillddiinnggss  aarree  ssuuppppoorrtteedd  wwiitthh  bbrriicckk  mmaassoonnrryy  ppeerriimmeetteerr  ffoouunnddaattiioonnss..  

SShheellll::  

FFlloooorrss  aarree  ffrraammeedd  wwiitthh  22XX1100  oorr  22XX1122  jjooiissttss,,  ssppaacceedd  aatt  1122  ttoo  2244  iinncchheess..    FFlloooorr  
ddeecckk  iiss  11--iinncchh  bbooaarrdd  aanndd  ssuubbfflloooorr  iiss  ppllyywwoooodd..    BBeeaammss  aarree  bbuuiilltt--uupp  mmeemmbbeerrss  
ccoonnssiissttiinngg  ooff  ttwwoo  oorr  tthhrreeee  22XX1100ss  oorr  22XX1122ss..    MMeessss  ffaacciilliittiieess  hhaavvee  aa  ccoonnccrreettee  
ttooppppiinngg  oonn  tthhee  fflloooorr  ddeecckk..    FFlloooorr  ffrraammiinngg  iiss  ggeenneerraallllyy  uunnppaaiinntteedd..  

EExxtteerriioorr  wwaallllss  aarree  ffrraammeedd  wwiitthh  22XX44  oorr  22XX66  ssttuuddss  ssppaacceedd  aatt  2244  iinncchheess..    EEaavvee  
hheeiigghhttss  aarree  88  ttoo  1100  ffeeeett..    SSiiddiinngg  iiss  11--iinncchh  ccllaappbbooaarrdd..    EExxtteerriioorr  wwiinnddoowwss  aanndd  
ddoooorrss  rreemmaaiinn  iinn  tthhee  bbuuiillddiinnggss..    SSiiddiinngg  iiss  ppaaiinntteedd..    WWaallll  ffrraammiinngg  iiss  ggeenneerraallllyy  
uunnppaaiinntteedd..  
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RRooooffss  aarree  ffrraammeedd  wwiitthh  22XX88  rraafftteerrss  aanndd  cceeiilliinngg  jjooiissttss,,  oorr  ttrruusssseess  ffaabbrriiccaatteedd  wwiitthh  
22XX88ss..    FFrraammiinngg  mmeemmbbeerrss  aarree  ssppaacceedd  aatt  2244  iinncchheess..    MMeessss  ffaacciilliittiieess  hhaavvee  rrooooff  
ttrruusssseess  ffaabbrriiccaatteedd  wwiitthh  33XX88  mmeemmbbeerrss..    RRooooff  ddeecckk  iiss  11--iinncchh  bbooaarrdd..    RRooooffiinngg  iiss  
aasspphhaalltt  sshhiinnggllee..    RRooooff  ffrraammiinngg  iiss  ggeenneerraallllyy  uunnppaaiinntteedd..  

IInntteerriioorr  CCoonnssttrruuccttiioonn::  

PPaarrttiittiioonniinngg  iiss  mmiinniimmaall  iinn  mmoosstt  bbuuiillddiinnggss..    PPaarrttiittiioonnss  aarree  ffrraammeedd  wwiitthh  22XX44  
ssttuuddss  ssppaacceedd  aatt  2244  iinncchheess..  

IInntteerriioorr  wwaallll  ffiinniisshheess  aarree  ggeenneerraallllyy  11--iinncchh  bbooaarrdd  aapppplliieedd  ttoo  oonnee  ssiiddee  ooff  tthhee  
ppaarrttiittiioonn..    MMeessss  ffaacciilliittiieess  hhaavvee  ggyyppssuumm  wwaallllbbooaarrdd  wwaallll  aanndd  cceeiilliinngg  ffiinniisshheess..    
MMoosstt  ppaarrttiittiioonniinngg  iiss  ppaaiinntteedd..  

SSeerrvviicceess::  

PPlluummbbiinngg::    PPlluummbbiinngg  ffiixxttuurreess  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  rreemmaaiinn  iinn  tthhee  bbuuiillddiinnggss..    WWaatteerr  
aanndd  ssaanniittaarryy  sseerrvviicceess  aarree  iinnaaccttiivvee  wwiitthhiinn  tthhee  bbuuiillddiinnggss..  

HHVVAACC::    SStteeaamm  rraaddiiaattoorrss  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  rreemmaaiinn  iinn  tthhee  bbuuiillddiinnggss..    AAbboovvee  
ggrroouunndd  sstteeaamm  mmaaiinnss  hhaavvee  bbeeeenn  rreemmoovveedd..  

GGaass::    GGaass  ddiissttrriibbuuttiioonn  iiss  pprreesseenntt  iinn  ssoommee  bbuuiillddiinnggss..    WWhheerree  pprreesseenntt,,  ggaass  
ddiissttrriibbuuttiioonn  rreemmaaiinnss..    GGaass  sseerrvviiccee  iiss  iinnaaccttiivvee  wwiitthhiinn  tthhee  bbuuiillddiinnggss..  

EElleeccttrriiccaall::    EElleeccttrriiccaall  ffiixxttuurreess,,  ccoonnttrroollss,,  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  rreemmaaiinn  iinn  tthhee  bbuuiilldd--
iinnggss..    EElleeccttrriiccaall  sseerrvviiccee  iiss  iinnaaccttiivvee  wwiitthhiinn  tthhee  bbuuiillddiinnggss..  
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